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ANEXOS

Anexo 1 Autorizaciones Gubernamentales.

Anexo 2 Cantidad Maxima Diaria, Temperaturas y Presiones en el Punto de Recepcién y el Punto de Entrega.
Anexo 3 Tarifa.

Anexo 4 Lista y Fecha de Eventos Criticos, Penas Convencionales y Deducciones.

Anexo 5 Procedimientos para nombrar Peritos Independientes.

Anexo 6 Sistemas de Gestion de la Calidad.

Anexo 7 Programa de Entregas.

Anexo 8 Modelo de Certificado de Conclusién del Sistema de Transporte de Gas Natural.
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Anexo 10 Modelo de Carta de Crédito para Constituir la Garantia de Cumplimiento del Contrato.
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CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA "CFE",
REPRESENTADA POR EL INGENIERO JOSE GUADALUPE VALDEZ GARCIA, EN SU CARACTER DE
SUBDIRECTOR DE ENERGETICOS Y EL MTRO. JAVIER GUTIERREZ BECERRIL, EN SU CARACTER DE
SUBDIRECTOR DE MODERNIZACION Y NUEVAS AREAS DE OPORTUNIDAD, Y, POR LA OTRA,
TRANSPORTADORA DE GAS NATURAL DE LA HUASTECA, S. DE R.L. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVQO
SE LE DENOMINARA EL "TRANSPORTISTA", REPRESENTADO POR STEPHANIE HAYES WILSON Y
LORENA ANN PATTERSON, AMBAS EN SU CARACTER DEREPRESENTANTE LEGAL, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
|. DECLARA LA CFE QUE:

.1 Es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad
juridica y patrimonio propios y goza de autonomia técnica, operativa y de gestion, segln lo dispuesto en el
articulo 2 de la Ley de la Comision Federal de Electricidad.

1.2 Tiene por objeto prestar el servicio publico de transmision y distribucion de energia eléctrica, por cuenta y
orden del Estado Mexicano, asi como llevar a cabo las actividades relacionadas con la generacion,
transmisién, distribucién y comercializacién de energia eléctrica, en términos de lo establecido en el articulo
5 de la Ley de la Comisién Federal de Electricidad.

I.3 Tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, economicas industriales y comerciales en
términos de su objeto, generando valor econémico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su
propietario, en términos del articulo 4 de la Ley de la Comisién Federal de Electricidad.

|.4 Para abastecer de Gas Natural a diversos sistemas de transporte de gas natural, que a su vez abasteceran
a centrales de generacion de energia eléctrica ubicadas en las regiones, Bajio y Occidente del Pais, cuya
produccion es necesaria para satisfacer la demanda de energia eléctrica en la Republica Mexicana, requiere
contratar el Servicio de Transporte de Gas Natural a través de Gasoducto entre el Punto de Recepcién y el
Punto de Entrega, para transportar Gas Natural hasta por la Cantidad Maxima Diaria de ochocientos
ochenta y seis Millones de Pies Cubicos por Dia (886 MMPCD).

I.5 El Ingeniero Jose Guadalupe Valdez Garcia en su caracter de Subdirector de Energéticos cuenta con las
facultades legales suficientes para suscribir el presente Contrato en representacién de la "CFE”, de acuerdo
con Escritura Publica No. 2143 de fecha 18 de marzo de 2014 otorgada ante la fe del Notario Publico No.
168 del Estado de Mexico, asi como el nombramiento expedido por el Director de Operacion, Ingeniero Luis
Carlos Hernandez Ayala, de fecha 28 de abril de 2015, los cuales estan vigentes en los términos en que
fueron otorgados, de conformidad con lo establecido en el Articulo Octavo Transitorio de la Ley de la
Comision Federal de Electricidad. De igual forma, el Maestro Javier Gutiérrez Becerril, en su caracter de
Subdirector de Modernizacién y Nuevas Areas de Oportunidad, cuenta con las facultades legales suficientes
para suscribir el presente Contrato en representaciéon de la CFE, de acuerdo con Escritura Publica No.
52,644 del volumen 1,458 de fecha 20 de junio 2014 otorgada ante la fe del Notario Pulblico No. 84 del
Estado de México, las cuales estan vigentes en los términos en que fueron otorgadas, de conformidad con
lo establecido en el Articulo Octavo Transitorio de la Ley de la Comisién Federal de Electricidad.

I.6 Tanto la Convocatoria como este Contrato estaran sujetos a lo establecido en el articulo 134 Constitucional,
la Ley de Hidrocarburos y sus Reglamentos, asi como la Ley de la Comision Federal de Electricidad y su
Reglamento

I.7 El 11 de agosto de 2015, la CFE publicé en el Diario Oficial de la Federacién, la Convocatoria de la
Licitacion Publica Internacional Num. LPSTGN—O003/15 para adjudicar este Contrato, y tras evaluar las
Proposiciones recibidas, segun consta en el Fallo de fecha 08 de abril de 2016, selecciond a Transportadora
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1.9

de Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L. de C.V. como ganador de la Licitacion citada, para celebrar y
cumplir con este Contrato y la Convocatoria en su caracter de Transportista.

La CFE tiene autorizacion presupuestal plurianual para el cumplimiento del presente Contrato, de
conformidad con el acuerdo OCHENTA Y NUEVE/2013 de fecha 30 de agosto de 2013, aprobado por la
Junta de Gobierno de la CFE para la realizacion de la contratacién del Servicio de Transporte de GN.

Tiene establecido su domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 164, Colonia Juarez, Cadigo Postal 06600,
Ciudad de México, México, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este Contrato.

[l. DECLARA EL TRANSPORTISTA QUE:

.1

1.2

1.3

1.4

I1.5

1.6

I.7

1.8

Es una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable constituida bajo las leyes de los Estados
Unidos Mexicanos como consta en la escritura publica nimero 104,521 de fecha 16 de agosto de 2004,
otorgada ante la fe del Lic. Armando Galvez Pérez Aragén, en ese entonces Notario Publico nimero 103 de
la Ciudad de México, inscrita en el Registro Publico de Comercio de la Ciudad de México bhajo el folio
numero 322,517 con fecha 15 de septiembre del 2004; y modificados sus estatutos sociales como consta
en las escrituras publicas nimeros 3,941 de fecha 8 de noviembre de 2006, otorgada ante la fe del Lic.
Alfonso Martin Leén Orantes, Notario Publico nimero 238 de la Ciudad de México; 12,689 de fecha 18 de
mayo de 2012, otorgada ante la fe del Lic. Alfonso Martin Ledn Orantes, Notario Publico ntimero 238 de la
Ciudad de Mexico; y 15,626 de fecha 9 de abril de 2014, otorgada ante la fe del Lic. Alfonso Martin Leon
Orantes, titular de la Notaria Publica nimero 238 de la Ciudad de México.

Las sefioras Stephanie Hayes Wilson y Lorena Ann Patterson acreditan sus facultades legales para celebrar
el presente Contrato, con el testimonio de la escritura publica No. 16,727 de fecha 18 de noviembre de
2014, otorgada ante la fe del Lic. Alfonso Martin Leén Orantes, titular de la Notaria publica 238 de la Ciudad
de México, mismas que no han sido modificadas, ni revocadas a la fecha de la firma de este contrato.

El o sus Filiales se constituiran como propietarios del Sistema de Transporte de GN de conformidad con
este Contrato, para lo cual debera realizar el disefio, ingenierfa, suministro, construccién, Pruebas y puesta
en servicio del Sistema de Transporte de GN.

Tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y econémicas para obligarse en los
términos del presente Contrato.

Conoce el contenido, alcance y requisitos de todas las Leyes Aplicables, incluyendo sin limitacién el articulo
134 Constitucional, la Ley de Hidrocarburos y sus Reglamentos, la Ley de la Comisién Federal de
Electricidad y su Reglamento, la NOM-001-SECRE-2010, Normas Oficiales Mexicanas aplicables y demas
ordenamientos aplicables, por lo que manifiesta no tener impedimento legal alguno para celebrar el presente
Contrato.

Cuenta con la informacion requerida para ingresar |la solicitud para obtener el Permiso de Transporte que
compete a la CRE para la prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural a la CFE, de conformidad
con los términos y condiciones establecidos en este Contrato, Convocatoria, Reglamento de la Ley de
Hidrocarburos y demas disposiciones juridicas aplicables.

Conoce el contenido de la Convocatoria, y manifiesta su deseo de celebrar el presente Contrato de acuerdo
con sus términos y condiciones;

Asimismo, a esta fecha se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales conforme se requiere en el
articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion y que no existe impedimento para suscribir el presente
Contrato de acuerdo con la Regla 2.1.31 de la Resolucién Miscelanea Fiscal para 2016, publicada en el
Diario Oficial de la Federacion el 23 de diciembre de 2016.
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1.9 Tiene establecido su domicilio en Miguel de Cervantes Saavedra ndmero 301, piso 18, Colonia Granada,
Delegacién Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de México, México, mismo que sefala para los fines y
efectos legales de este Contrato.

Con base en las Declaraciones anteriores, las Partes acuerdan las siguientes:
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CLAUSULAS

CLAUSULA 1. DEFINICIONES Y REFERENCIAS

Para los efectos de este Contrato, los términos que a continuacién se enlistan y aparezcan con inicial maytscula
a lo largo del documento, tendran el significado que otorga la Comisién Federal de Electricidad a través de las
definiciones de este glosario.

“Acreedores” son la(s) Persana(s) fisicas o morales que haya(n) otorgado financiamiento al Transportista para
la construccion del Sistema de Transporte de Gas Natural bajo los Acuerdos Financieros, relacionados con el
financiamiento de Deuda para la adquisicidn de los Derechos Inmobiliarios, para la construccion y operacion del
Sistema de Transporte de Gas Natural, asi como para el cumplimiento de las obligaciones del Transportista bajo
este Contrato, incluyendo la entrega de la Garantia de Cumplimiento del Contrato, asi como todas las medidas
de proteccion de tasa de interés o tasa de cambio en relacién con dicho financiamiento de Deuda (en la
inteligencia de que dichos acuerdos de proteccién estaran ligados a los Acuerdos Financieros y no tendran fines
especulativos), incluyende en cada caso cualguier modificacion, ampliacion, renovacion, refinanciamiento y
reemplazo de los mismos (en la inteligencia de que cualquier refinanciamiento deberd mantener o mejorar las
condiciones crediticias), siempre que tales financiamientos no hayan sido pagados en su totalidad en la fecha
que se trate.

“Acto de Presentacién y Apertura de Proposiciones” es la etapa de la licitacién en la que los licitantes
entregan sus Proposiciones en Sobre Cerradoe para su apertura por los representantes de la Gerencia de
Abastecimientos de la CFE en acto publico y constancia en actas.

“Acuerdos Financieros” son todos y cada uno de los contratos de empréstito, pagarés, documentos, contratos
de garantia, hipotecas, créditos, prendas, contratos de subordinacién, contratos de cesion, contratos de
suscripcion y otros documentos relacionados con el financiamientc de Deuda para el Sistema de Transporte de
Gas Natural, incluyendo seguin sea el caso, la adquisicion de los Derechos Inmobiliarios, para la construccion y
operacion del Sistema de Transporte de Gas Natural, para el cumplimiento de las obligaciones del Transportista,
asi como la entrega de la Garantia de Cumplimiento del Contrato, y todas las medidas de proteccién de tasa de
interés o tipo de cambic en relacién con dicho financiamiento de Deuda {(en la inteligencia de que dichos
acuerdos de proteccion estaran ligados a los Acuerdos Financieros y no tendran fines especulativos), incluyendo
en cada caso cualquier modificacién, ampliacidén renovacion, refinanciamiento, y reemplazo de los mismos (en la
inteligencia de que cualquier refinanciamiento deberd mantener o mejorar las condiciones crediticias),siempre
que tales financiamientos no hayan sido pagados en su totalidad en la fecha de que se trate.

“AGA” es la Asociacion Americana de Gas por sus siglas en inglés.

“Ajuste a la Tarifa”: son los cambios en la tarifa contratada que se determinaran y clasificaran en funcién de lo
que se establece en la Clausula 19 de este Contrato.

“ARo” es el periodo que va del uno (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de cualquier afic calendario.

“Area Contratante” es la Gerencia de Abastecimientos de la Comision Federal de Electricidad.

“Area de Coordinacion y Direccion” es |a Direccion de Modernizacion de la Comisién Federal de Electricidad.

“Area Requirente” es la Subdireccion de Energéticos de la Comision Federal de Electricidad.
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“Auditoria Interna de la CFE (Al)” es la Unidad administrativa en la CFE encargada de revisar periédicamente,
mediante los procedimientos de auditoria que se determinen, que las politicas, normas y controles establecidos
por el Consejo de Administracién para el correcto funcionamiento de la CFE, sus empresas productivas
subsidiarias y, en su caso empresas filiales, se apliquen de manera adecuada, asi como de verificar el correcto
funcionamiento del sistema de control interno.

“Autoridad Gubernamental” es la Autoridad Gubernamental Mexicana, o los gobiernos nacionales, locales,
estatales o municipales de otros paises relacionados con (i) el GN o (i) la entrega de GN en México o (iii)
equipos y materiales del Sistema de Transporte de Gas Natural, segln corresponda incluyendo cualquier
secretaria, departamento, tribunal, comision, consejo, dependencia, érgano o auteridad similar.

“Autoridad Gubernamental Mexicana” es el Gobierno Mexicano, o los poderes ejecutivo, legislativo y judicial o
cualquier gobierno estatal o municipal en Mexico, o cualquier secretaria, departamento, tribunal, comision,
consejo, dependencia, drgano o autoridad similar de México, exceptuando a la CFE.

“Autorizaciones Gubernamentales” son todos los permisos, licencias, autorizaciones, consentimientos,
exenciones, registros, aprobaciones u otras autorizaciones de cualquier tipo que deban obtenerse de cualquier
Autoridad Gubernamental o Autoridad Gubernamental Mexicana de conformidad con las Leyes Aplicables, o
bien, que deban ser expedidas por éstas, para la celebracion y cumplimiento de este Contrato, incluyendo, de
manera enunciativa mas no limitativa, aquellas necesarias para la construccién, titularidad de la propiedad y
operacién del Sistema.

“Bar” es la unidad de presién, Un bar es equivalente a 10° Pascales; un milibar es equivalente a uno al millar de
un bar.

“Calendario” son las actividades programadas y relacionadas al Servicio de Transporte de GN, desde el
Periodo Pre-operativo que incluye desde el Inicic de Construccion y hasta la Fecha Programada para el Inicio del
Servicio de Transporte de GN, que presente el Transportista en su Proposicion, de acuerdo a lo indicado en el
numeral 12 de la Seccién 4 de la Convocatoria, el cual incluye los Eventos Criticos y las Fechas de Eventos
Criticos, que el Transportista debera listar en el Anexo 4 de este Contrato.

“Cambios en la Ley” son los cambios introducidos en las Leyes Aplicables, que ocurran a partir del séptimo (7°)
Dia antes de la fecha de recepcién de Proposiciones y durante la vigencia del Contrato, de conformidad con la
Convocatoria, solo en la medida en que dichos cambios afecten al Transportista y/o a la CFE en relacién con
este Contrato, y cumplan con alguno de los siguientes requisitos: (a) se refieran a materias fiscales, aduaneras o
ambientales; (b) refiiéndose a dichas materias que le afecten a CFE en relacién con los Servicios de Transporte
de GN; (c) se refieran a cuestiones laborales o de seguridad laboral (d) se refieran a la comercializacion, venta o
transporte del GN en México. Lo anterior incluyendo la expedicién, promulgacion, derogacion o abrogacion de
una Ley Aplicable y en su caso, cambio, rechazo, la no-renovacién en las condiciones emitidas por una
Autoridad Gubernamental, asi como en la manera de aplicar o interpretar la Ley por una Autoridad
Gubernamental Mexicana o en el caso de una NOM emitida como norma de emergencia o publicada en el DOF
y/o la falta de implementar una NOM definitiva en los mismos términos.

“Cantidad Adicional” tendra el significado establecido en la Clausula 12.5 (c) de este Contrato.

“Cantidad Confirmada”: es la Cantidad de GN que el Transportista recibe en el Punto de Recepcion expresada
en Gigajoules durante el Dia de Flujo correspondiente.

“Cantidad de GN Programada™ Sera la Cantidad de GN a transportar que la CFE tendra derecho a solicitar al
Transportista de acuerdo a lo establecido en el Anexo 7 de este Contrato.

“Cantidad Maxima Diaria” es la cantidad maxima de GN expresada en Millones de Pies Cubicos Diarios en
condiciones estandar que el Transportista ha acordado entregar diariamente al (los) Punto(s) de Entrega, segun
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lo dispuesto en la Tabla 3 del Anexo 2 de este Contrato, siempre y cuando la CFE le proporcione los
correspondientes volumenes de GN en el Punto de Recepcidn, de acuerdo con lo estipulado en este Contrato.

“Capacidad Reservada” es la capacidad del Sistema de Transporte de GN, reservada por el Transportista en
base firme para prestarle a la CFE el Servicio de Transporte de Gas Natural hasta la Cantidad Méaxima Diaria,
desde el Punto de Recepcion hasta el (los) Punto(s) de Entrega, de acuerdo con la Tabla 3 del Anexo 2 de este
Contrato. Dicha capacidad estara a lo dispuesto en el Articulo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de
Hidrocarburos.

“Capacidad Reservada Comprobada” es la capacidad de transporte del Sistema de Transporte de GN
determinada de conformidad con la Clausula 10.6 de este Contrato. Se refiere a la capacidad de transporte que
resulte de la verificacion a traveés de una simulacion computarizada. Una vez realizada la comprobacién, la
Capacidad Reservada Comprobada se convertira en la Capacidad Reservada.

“Capital” es el monto total de recursos propios del Transportista, o cualquiera de las empresas que participan en
una Proposicion conjunta efectivamente invertidos en los activos del Sistema de Transporte de GN, incluyendo
recursos obtenidos de su Matriz y/o Filiales que no cumplan con los requisitos considerados bajo este Contrato
conforme a la definicidn de Deuda, excluyendo los recursos obtenidos de los Acreedores.

“Capital Contable” es |a diferencia entre los activos y pasivos del Transportista y esta constituido por la suma
de todas las cuentas de capital del estado financiero (balance general) del Transportista.

“Cargo Fijo por Capacidad” tendra el significado establecido en el punto 1 del Anexo 3 de este Contrato.
“Cargo por Gas Combustible” tendra el significado establecido en el punto 3 del Anexo 3 de este Cantrato.
“Cargo Variable por Uso” tendra el significado establecido en el punto 2 del Anexo 3 de este Contrato.
“Caso Fortuito o Fuerza Mayor” tendra el significado establecido en la Clausula 22.1 de este Contrato.

“Central” es cualquiera de las centrales de generacion de energia eléctrica de la CFE o de un Productor Externo
de Energia, actuales o futuras.

“Certificado de Conclusion del Sistema de Transporte de Gas Natural” tendra el significado establecido en
la Clausula 10.1.de este Contrato.

“CFE” es la Comision Federal de Electricidad.

“Comité de Coordinaciéon” es el comité establecido por la CFE y el Transportista de acuerdo con la Clausula
17.1 de este Contrato.

“CompraNet” es el sistema electrénico de informacién publica gubernamental sobre adquisiciones,
arrendamientos y servicios (http://compranet.funcionpublica.gob.mx).

“Condiciones Base” son las condiciones bajo las que se mide el Gas Natural, correspondientes a la presion
absoluta de 98.07 kPa, a una temperatura de 293.15 K, (reguladas por la NOM-008-SCFI-2002) de acuerdo a la
NOM-001-SECRE-2010 “Especificaciones de Gas Natural” o la que la cancele y/o sustituya.

“Condiciones Estandar” son las condiciones bajo las gue se mide el Gas Natural, correspondientes a la presion
absoluta de 101.325 kPa, a una temperatura de 288.15 K, de acuerdo a la NOM-001-SECRE-2010
“Especificaciones de Gas Natural’ o la que la cancele y/o sustituya.

“Contratista(s)” son cualquier persona o entidad contratada por el Transportista para ejecutar o proporcionar
cualquier parte de las Obras y/o la Operacion y Mantenimiento del Sistema.
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“Contrato” es el acuerdo de voluntades que sera firmadac por la CFE y el Licitante Adjudicado como resultado
del procedimiento de Licitacién.

“Contrato(s) de Construccién” son los contratos de ingenieria, suministro y construccion que formalice el
Licitante Adjudicado con terceros para llevar a cabo las Obras.

“Contrato de Interconexiéon” es el o los contratos que celebrara el Transportista con el (los) propietario (s) del
(los) gasoducto(s) de los que recibira y/o suministrara GN, asi como con las centrales de generacién de energia
eléctrica a las que suministrard GN. Esto para regir la conexién entre los ductos y en su caso el balance
operativo, asi como las adiciones o madificaciones que en su caso acuerden las Partes.

“Contrato de Servicios de Operacion” es el contrato de servicios de operacion celebrado entre el Transportista
y el Operador, en virtud del cual éste dltimo se obliga a operar y mantener el Sistema, asi como las adiciones o
madificaciones que en su caso acuerden las Partes.

“Convocatoria” Es el conjunto de documentos que integran las secciones y anexos que prevén la forma,
requisitos y medios para pariicipar en la Licitacion Publica Internacional No. LPSTGN-003/15, publicada en el
portal de la CFE y en el sistema CompraNet, asf como las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de
Aclaraciones.

“Costo no Recuperable” es el costo de la inversién sin incluir ningln tipo de ganancia del remanente de la
inversion.

“CRE” es la Comisién Reguladora de Energia.

“Derechos Inmobiliarios” son los derechos reales, posesorios o de uso, incluyendo los correspondientes a los
predios dominantes, los predios sirvientes y otros predios, que debe obtener el Transportista y, que permitan:

a) Usar durante la vigencia del Contrato, una franja para alojar el Sistema, tomando en consideracion las
restricciones fisicas o teécnicas conforme a las Practicas Prudentes de la Industria y las Leyes Aplicables;

b) Usar las éreas necesarias para las estaciones de compresion y/o EMRyC(s) y en el (los) Punto(s) de
Entrega.

c) Todas las areas necesarias para bancos de desecho, bancos de materiales y patios de almacenamiento;

d) Los caminos de acceso;

e) Cualquier otra area adicional necesaria para la construccion del Sistema de Transporte de GN conforme a
las Practicas Prudentes de la Industria; y

f)  Cualesquiera otros derechos que el Transportista obtenga respecto de cualquier terreno o inmueble
necesario para construir, operar o dar mantenimiento al Sistema.

“Desbalances” es el posible diferencial operativo en la entrega de GN entre el Sistema y otros sistemas de
transporte de GN y/o Punto(s) de Entrega Recepcion establecido (s) en este Contrato

“Deuda” es cualquier obligacion exigible de pago (ya sea de principal y/o intereses) derivado de los Acuerdos
Financieros, incluyendo cualquier obligacién contingente de pago, o cualquier Garantia de Cumplimiento del
Contrato o fianza (excluyéndose, en el caso del Transportista, las deudas incluidas en la definicion del término
“Capital”) en el caso de financiamiento proveniente de Socios o Filiales, se considera incluida en esta definicion,
siempre y cuando i} dichos recursos estén debidamente aplicados a los activos del Sistema de Transporte de GN
y ii) sean soportados por Acuerdos Financieros cuyas condiciones sean acordes con las practicas vigentes del
mercado de la fecha de suscripcién.

“Deuda Externa” es la deuda que sea pagadera en sus términos, (a) en una moneda distinta a la moneda de
curso legal en México (b) a una Persona o cualquier asociacion, fideicomiso, Auteridad Gubernamental u otra
entidad o forma de asociacion, con o sin personalidad juridica, que sea residente de un Pais distinto a México o
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que tenga su principal asiento de negocios fuera de México, y (c) fuera del territorio mexicano; en la inteligencia
de que cualquier obligacién de pago que se ceda para garantizar el pago de deuda que retna las condiciones
antes mencionadas sera considerada a su vez como Deuda Externa.

“Dia” o “Dia natural” es el periodo de 24 Horas que comienza a las 0:00:00 Horas y termina a las 23:59:59
Horas, del centro de México.

“Dia de Flujo” es el periodo de tiempo en el cual inicia la contabilizacién del Gas Natural a las 09:00:00 Horas y
cierra a las 08:59:59 Horas del siguiente Dia, de acuerdo a la hora estandar del centro (CST por sus siglas en
inglés).

“Dia Habil” es cualquier Dia, excepto aquéllos que sean considerados como de descanso obligatorio por la Ley
Federal del Trabajo de México o por los convenios laborales que resulten aplicables a la CFE o al Transportista.

“Dia Habil Bancario” es cualquier Dia o Dias en que los bancos estén obligados o autorizados para dar servicio
al publico en la Ciudad de México y en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, excluyéndose
sabados y domingos.

“Disponibilidad” es el nimero minimo de Dias que el Sistema debera estar en posibilidad de dar el Servicio de
Transporte de Gas Natural hasta por la Capacidad Reservada por la CFE y debera cumplir con los términos
establecidos en el numeral 2.13 de la Seccién 2 de la convocatoria.

“Documentos de la Licitacién” son el conjunto de documentos e informacién, que en apego al Procedimiento
que prevé la forma, requisitos y medios para participar en la Licitacién Puablica Internacional No. LPSTGN —
003/15 para la contratacion de Servicios de Transporte de GN por gasoducto, que incluyen: la Convocatoria, las
modificaciones que se deriven de las Juntas de Aclaraciones, la(s) Proposicién(es), el Fallo, el Contrato y las
actas que se deriven de cada una de las etapas del proceso.

“Documentos del Proyecto” son este Contrato de Construccion, los Acuerdos Financieros, los documentos
constitutivos del Transportista, garantias, obligaciones, contratos y todos los documentos, (incluyendo todas las
tablas, anexos y apéndices de los mismos) relacionados con el financiamiento, construccion, Pruebas, puesta en
servicio, operacién y mantenimiento del Sistema, celebrados por el Transportista o para el beneficio del
Transportista, tal y como las modificacicnes y adiciones a dichos documentos realizados en cualquier momento,
de una manera consistente con los términos de este Contrato.

“DOF” es el Diario Oficial de la Federacion.

“Dolares” o “US$” es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

“Emergencia” es una circunstancia o situacion que en la opinion justificada de la CFE o del Transportista pueda
poner en peligro la seguridad de las personas o del Sistema, en la inteligencia de que la Parte que declare la
emergencia debera justificar su accién ante la otra, dentro de las 48 horas posteriores a que se declare la
emergencia.

“EMRyC(s)” es la Estacion de Medicion, Regulacion y Control para la medicién de GN y la verificacién de las
condiciones requeridas de calidad de conformidad a lo establecido en la NOM-001-SECRE-2010
“Especificaciones del Gas Natural’ o la gue la cancele y/o sustituya.

“Evento(s) Critico(s)” son cualguier evento sefialado como tal en el Anexo 4 de este Contrato.

“Evento de Incumplimiento de la CFE” es cualquiera de los eventos descritos en la Clausula 25.2 de este
Contrato.
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“Evento de Incumplimiento del Transportista” es cualquiera de los eventos descritos en la Clausula 25.1 de
este Contrato.

“Fallo” es el acto mediante el cual la CFE tras evaluar las Proposiciones recibidas selecciona al Licitante
Adjudicado.

;‘Fecha(s) de Evento(s) Critico(s)” es el plazo limite en que deba suceder cada uno de los Eventos Criticos,
especificados en el Anexo 4 de este Contrato y en el Calendario establecido en el numeral 1.4 de la Seccion 1 de
la Convocatoria.

“Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN” es la fecha en que el Sistema de Transporte de GN (a)
esta listo para ser operado y es apto para conducir GN desde el Punto de Recepcién hasta los Puntos de
Entrega, segun se especifica en la Clausula 3 y en el Anexo 2 de este Contrato y (b) haya sido certificado de
conformidad con la Clausula 10 de la Seccion 6 de este Contrato, pudiendo ser en o antes de la Fecha
Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN indicada en la Seccion 1 de la Convocatoria.

“Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN” es la fecha en la cual el Transportista
debera iniciar el Servicio de Transporte de GN hacia el(los) Punto(s) de Entrega, de conformidad a lo sefialado
en el punto 1.4 de la Seccién 1 de la Convocatoria.

“Fideicomiso” es el esquema de administracion de recursos sefialado en el Anexo 2.37.8 de la Seccion 2 de la
Convocatoria.

“Filial” es una Persona de la que el Transportista, el Licitante o cualquiera de las empresas que participan en
una Proposicién conjunta, posea una participacion accionaria. Asimismo significa una Persona de la que la
misma Matriz del Transportista, Licitante o empresas que participan en una Proposicién conjunta, posea una
participacion accionaria.

“Flujo Maximo” es el requerimiento de transporte maximo de GN que la CFE podra nominar de conformidad con
la Tabla 3 del Anexo 2 de este Contrato.

“Garantia de Cumplimiento del Contrato” es la carta de crédito incondicional e irrevocable standby en favor de
la CFE para garantizar el cumplimento de las obligaciones del Transportista conforme al Contrato de acuerdo a
lo establecido en la Clausula 21 de este Contrato.

“Gas Natural” o “GN” es la mezcla de gases que se obtiene de la extraccion o del procesamiento industrial y
gque es constituida principalmente por metano. Usualmente esta mezcla contiene etano, propano, butanos y
pentanos. Asimismo puede contener dioxido de carbono, nitrégeno y acido sulfhidrico, entre otros. Puede ser
Gas Natural asociado, Gas Natural no asociado o Gas Natural asociado al carbon mineral. Y debe cumplir con
las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010 “Especificaciones del
Gas Natural” o la que la cancele y/o sustituya.

“Gigajoules” o “GJ” es un mil millones de Joules.

“Gobierno Mexicano” es el Gobierno Federal de México.

“Gravamen” es la prenda, hipoteca, servidumbre, usufructo, o cualquier carga sobre un activo o derecho.

“Hora” es un periodo de sesenta (60) minutos consecutivos.

“Inicio de Construccion” Es la etapa del Periodo Pre-operativo que iniciara a partir de que el Transportista
cumpla con el 40% de la tuberia en sitio y obtencién del 40% de los Derechos Inmobiliarios.

“IVA” es el Impuesto al Valor Agregado.
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“ISR” es el Impuesto Sobre la Renta.

“Impuestos” son cualguier y todos los impuestos o derechos o cualquier tipo de contribuciones fiscales,
federales, municipales, locales, distritales o estatales que gravan la renta, ingresos, ventas, derechos de uso y
aprovechamiento, valor agregado, traslados, franquicias, empresarial a tasa Unica, utilidades, licencias,
arrendamientos, productos y servicios, retenciones, nominas, empleo, aranceles, pagos por liquidacion, timbre,
premios y propiedad, impuestos sobre utilidades no esperadas, aranceles e impuestos de importacion y
exportacién, derechos, cuotas, cargos a otros impuestos de cualquier naturaleza asi como cualquier interés,
multa, sobretasa, sobrecargos u otras cantidades adicionales relacionadas con lo anterior, impuestos por, o en
nombre de cualquier Autoridad Gubernamental.

“Joule” es el trabajo realizado por la fuerza de un Newton al desplazar su punto de aplicaciéon un metro en
direccion de su aplicacién.

“Junta de Aclaraciones” es el acto publico en el que participan el Area Requirente, el Area de Coordinacién y
Direccion y el Area Contratante a fin de resolver todas las dudas y planteamientos que presenten los Licitantes
con motivo de este procedimiento de Licitacion.

“Ley Aplicable” o “Leyes Aplicables” es la legislacion federal de México que de manera enunciativa mas no
limitativa se sefiala en la Clausula 30.1 de la Seccion 6 de este Contrato.

“Ley de Hidrocarburos” es la Ley de Hidrocarburos publicada el 11 de agosto de 2014 en el Diario Oficial de la
Federacion o aquella que la abrogue o sustituya.

“Licitante” son todas aquellas Personas que presenten el formato de manifestacion de interés de participar en el
proceso de Licitacion del Servicio de Transporte de GN.

“Licitante Adjudicado” es la Persona a la que la CFE le asignara este Contrato. El Licitante Adjudicado se da a
conocer mediante el Acto de Fallo de la Licitacién.

“Materiales” son todos y cada uno de los elementos necesarios para integrar el Sistema de Transporte de GN.
“Matriz” es una Persona que posea al menos el 50% del capital social y tiene el control directo o indirecto una
participacién accionaria del Transportista, Licitante o de cualquiera de las empresas que participen en una
Proposicién conjunta, incluyendo aquellas en linea directa ascendente a la matriz.

“Medidas de Mitigacion” son todas las acciones encaminadas a moderar, aplacar, disminuir o suavizar los
impactos ambientales que pudiesen ser causados, debido a las actividades realizadas en las diversas etapas
desde el Periodo Pre-Operativo hasta la operacién del Sistema de Transporte de GN y que estaran vigentes
durante la existencia del Contrato.

“Mes” es un periodo que inicia a las cero (00:00:00) Horas del primer Dia de un Mes calendario y termina a las
veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos con cincuenta y nueve segundos (23:59:59) del dltimo Dia del
Mes calendario, segun la hora estandar del centro de México (CST por sus siglas en ingles).

“Mesa de Control” es el sistema de control que la CFE establece a efecto de dar seguimiento al cumplimiento
del Contrato, durante el Periodo Preoperativo de acuerdo a lo estipulado en la Clausula 8 de este Contrato.

“México” son los Estados Unidos Mexicanos.
“MMPCD” son millones de pies cubicos diarios de GN en Condiciones Estandar.

“Monto Efectivo de Ajuste” tendra el significado establecido en la Clausula 19.4 de este Contrato.

\
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“Norma(s) Oficial(es) Mexicana” o “NOM(s)” es la{s) norma(s) oficial(es) mexicana(s) conforme a la Ley
Federal schre Metrologia y Normalizacion.

“Obras” son todos los Materiales, construcciones, y servicios que el Transportista deba proporcionar o realizar
para construir y mantener el Sistema de Transporte de GN de conformidad con lo previsto por este Confrato.

“Operador” es la empresa designada para operar y mantener el Sistema de Transporte de GN, que puede ser
el Transportista, el Contratista indicado en la Proposicién o cualguier otra empresa designada para operar y
mantener el Sistema con el consentimiento de la CFE conforme a lo establecido en la Clausula 12.2 de este
Contrato, siempre que cuente con las Autorizaciones Gubernamentales necesarias.

“Pago por Capacidad” es la parte de la Tarifa que engloba el Cargo Fijo por Capacidad como se indica en el
inciso 1 del Anexo 3 de este Contrato.

“Pagos Mensuales” son los pagos periodicos que realizara la CFE y que estan en funcion de los cargos
ofrecidos por el Transportista en su Proposicion de conformidad con lo indicado en el Anexo 3 de este Contrato.

“Parte” o “Partes” es la CFE y/o el Transportista, individual o conjuntamente, asi como sus respectivos
sucesores o cesionarios permitidos, segun lo dispuesto de este Contrato.

“Periodo Operativo” es el periodo que va del Inicio del Servicio de Transpeorte de GN y que finaliza con la
terminacion del Contrato.

“Periodo Preoperativo” es el periodo que inicia en la fecha de celebracién del Contrato y que finaliza en la
fecha de Inicio del Servicic de Transporte de GN.

“Perito Independiente” experto seleccionado por las Partes de acuerdo con el Anexo 5 de este Contrato para
conducir el procedimiento establecido en la Clausula 30.2 de este Contrato.

“Permiso de Transporte” es el permiso para transportar GN, expedido en favor del Transportista, conforme al
Reglamento de las Actividades a que se refiere el Titule Tercero de la Ley de Hidrocarburos, y/o disposiciones
aplicables.

“Persona” es cualquier persona fisica o moral en términos de las Leyes Aplicables.
“Pesos” o “$” es la moneda de curso legal en México.

“Poder Calorifico Superior” o “Poder Calorifico Bruto en Base Seca” es la cantidad de energia producida
por la combustién completa a presién constante de una unidad de volumen de GN seco con aire, a Condiciones
Estandar de presion y temperatura. En la determinacién del poder calorifico los productos de la combustion se
mantienen a una temperatura de 288.15 K y la entalpia (magnitud termodinamica de un cuerpo, igual a la suma
de su energia interna mas el producto de su volumen por la presidon exterior) del agua formada durante el
proceso de combustidn en fase liquida.

“Practicas Desleales de Comercio Internacional” son la importacidn de mercancias en condiciones de
discriminacién de precios o de subvenciones en el pals exportador, ya sea el de origen o el de procedencia, que
causen un dafio o una amenaza de dafioc a una rama de produccién nacional de mercancias idénticas o
similares, o que generen un retraso en la creacion de una rama de produccion nacional.

“Practicas Prudentes de la Industria” son aquellas acciones, métodos, técnicas y estandares, asi como sus
modificaciones a lo largo del tiempo y que:
(a) son generalmente aceptados en la industria de la transportacion de GN a través de ductos en México v,
en su caso, internacionalmente, para su uso en la ingenieria de instalaciones para el transporte de GN,
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asi como aquellas operaciones para el disefo, |a realizacion de la ingenieria necesaria, la construccidn,
la realizacion de pruebas, operacién y el mantenimiento de equipos de manera legal, segura, eficiente y
economica, y

(b) que se encuentran de conformidad en todos sus aspectos, con los lineamientos de operacion vy
mantenimiento del fabricante, tal y como sea aplicable al equipo en cuestion, teniendo en cuenta su
tamafio, servicio y tipo. Las Practicas Prudentes de la Industria no se limitan a la practica o método
optimo con exclusion de las demas, sino que se refieren a las practicas y métodos comun y
razonablemente usados. Las Partes convienen que cuando exista discrepancia entre las practicas
prudentes de las industrias internacionales, y las mexicanas, éstas Ultimas prevaleceran sobre las
primeras.

“Procedimiento o Procedimiento relativo a la Licitacién Pablica para la Contratacién de los Servicios de
Transporte de Gas Natural por Gasoducto” son las acciones realizadas por la CFE de acuerdo al método y
criterios establecidos en la Convocatoria para llevar a cabo la contratacion de los Servicios de Transporte de GN
por gasoducto.

“Productor Externo de Energia” o “PEE” es cualquier persona que sea titular de un contrato de compromiso
de capacidad de generacion de energia eléctrica y compraventa de energia eléctrica asociada de conformidad
con las disposiciones aplicables, y que compre GN de la CFE en un Punto de Entrega.

“Programa de Entregas” es el programa para la realizacion de las entregas anuales, mensuales y diarias de
GN realizado de conformidad con los procedimientos establecidos en el Anexo 7 de este Contrato.

“Programa Anual de Mantenimiento” es el programa anual acordado por las Partes para dar mantenimiento al
Sistema de Transporte de GN de conformidad con la Clausula 17.3 de este Contrato.

“Propietario del Gasoducto” es la persona duefia del gasoducto que abastecera GN al Sistema de Transporte.

“Proposicidén” es la oferta presentada por el Licitante de conformidad con lo establecido en la Convocatoria
incluyendo la Proposicion técnica y la Proposicién economica.

“Pruebas” son las actividades de inspeccién y/o verificacion que se realizaran conforme a las condiciones
establecidas en la Clausula 10 de este Contrato.

“Punto de Entrega” es el punto de interconexion del Sistema de Transporte de GN objeto de este Contrato, con
cualquier instalacion localizada aguas abajo del Sistema, dicho puntc sera en la ultima brida que estara ubicada
en los limites de propiedad de cualquiera de él(los) Punto(s) de Entrega de GN, especificados en el Anexo 2 del
Contrato, y podran afiadirse o modificarse de comun acuerdo entre las Partes de conformidad con la Clausula
14.1 de este Contrato. En caso de que la CFE requiera que el Sistema opere de manera bidireccional,
reconocera un incremento en la Tarifa que debera ser proporcional a las inversiones necesarias para lograr esto
de acuerdo a los estipulado en el numeral 2.14 de la Seccion 2 de la Convocatoria, en cuyo caso los Puntos de
Entrega podran ser puntos de Recepcién una vez que CFE lo decida y acuerde con el Transportistas las
caracteristicas técnicas requeridas para lograr esto, mismas que seran integradas al Anexo 2 de este Contrato.

“Punto de Recepcion” es el o los puntos donde se interconectaran el Sistema de Transporte de GN, con el o
los gasoducto(s) que le suministraran el GN aguas arriba, especificado en el Anexo 2 de este Contrato, y podran
afiadirse o modificarse de comun acuerdo entre las Partes de conformidad con la Clausula 14.1 de este Contrato.
En caso de que la CFE requiera que el Sistema opere de manera bidireccional, reconocera un incremento en la
Tarifa que debera ser proporcional a las inversiones necesarias para lograr esto de acuerdo a los estipulado en
el numeral 2.14 de la Seccion 2 de la Convocatoria, en cuyo caso los Puntos de Entrega podran ser puntos de
Recepcion una vez que CFE lo decida y acuerde con el Transportistas las caracteristicas técnicas requeridas
para lograr esto, mismas que seran integradas al Anexo 2 de este Contrato.

“Ramal” es una derivacion de un gasoducto para suministrar a un Punto de Entrega.
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“Reglamento de la Ley de Hidrocarburos” es el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos publicado el 31 de
octubre de 2014 en el Diario Oficial de la Federacion o aquella que la abrogue o sustituya.

“Reglamento de las actividades a que se refiere el Titulo Tercero de la Ley de Hidrocarburos” es el
Reglamento de la Ley de Hidrocarburos publicado el 31 de octubre de 2014 en el Diario Oficial de la Federacion
o aquel que la abrogue o sustituya.

“Ruta del Gasoducto” o “Ruta” o “Trayecto del Sistema” es la trayectoria y direccién del Sistema.

“SCADA” es el sistema de comunicaciones, control y captura de datos utilizado para la operacion y control del
Sistema de Transporte de GN, asi como para obtener datos de diversos puntos del Sistema de Transporte de
GN.

“Semana” es el periodo de siete (7) Dias consecutivos, a partir del lunes.

“Servicio de Transporte” o “Servicio de Transporte de GN” es el servicio que el Transportista prestara a la
CFE o a quien ésta designe, consistente en recibir GN en el Punto de Recepcidn, transportarlo a través del
Sistema y entregar la cantidad de GN conforme a lo establecido en el Procedimiento de Nominaciones en el(los)
Punto(s) de Entrega, de conformidad con los términos y condiciones de este Contrato.

“Sistema” o “Sistema de Transporte” es el gasoducto y todas las instalaciones que seran construidas,
operadas y mantenidas por el Transportista para la prestacion del Servicio de Transporte de GN a la CFE de
conformidad con el Contrato, incluyendo de manera no limitativa: el Punto de Recepcion, los Puntos de Entrega,
las Estaciones de Medicién, Regulacion y Control, las estaciones de compresion (donde aplique), valvulas,
equipo para el acondicionamiento del GN, instrumentos, SCADA y equipo de telecomunicaciones, las
refacciones, los inventarios necesarios para el funcionamiento adecuado del ducto y en su caso los Ramales,
todo ello de conformidad con lo establecido en la Convocatoria y en la Proposicion.

“Sistema de Gestion de Calidad” es el sistema que el Transportista debe desarrollar, documentar, publicar,
implementar y mantener conforme a lo estipulado en el Anexo 6 de este Contrato.

“Sistema de Gestiéon Ambiental” es el sistema que el Transportista debe desarrollar, documentar, publicar,
implementar y mantener conforme a lo estipulado en el Anexo 9 de este Contrato.

“Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo” es el sistema que el Transportista debe desarrollar,
documentar, publicar, implementar y mantener conforme a lo estipulado en el Anexo 9 de este Contrato.

“Sistema de Transporte Nacional Integrado” o “STNI” debe entenderse como el conjunto de sistemas de
transporte y en su caso de almacenamiento interconectados entre si que agrupe la CRE para efectos tarifarios.

“Sitio(s)” es el lugar o los lugares ubicados a lo largo del trayecto del Sistema en los que se ejecuten obras.

“Sobre Cerrado” o Sobre” es el empaque que contenga la Proposicién del Licitante cuyo contenido solo puede
ser conocido en el Acto de Presentacion de Apertura de Proposiciones técnicas en el Acto de Apertura de las
Proposiciones economicas.

“Socio(s)” es la(s) Persona(s) tenedoras de acciones o partes sociales representativas del capital social del
Transportista, de acuerdo con los términes y condiciones del Contrato y de la Convocatoria.

“Supervision” es la vigilancia en la realizacion de la Obra hecha por el Transportista, a través de una empresa
contratada por el Transportista, para promover que el proyecto se realice conforme a los requisitos de disefio y
calidad, tanto de los materiales como de la mano de obra, sefalados en las normas y especificaciones técnicas,
y dentro de un programa de tiempo y costo.
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“Supervision Interna” es el monitoreo y seguimiento al desarrollo del proyecto desde la fecha de firma del
Contrato hasta el Inicio del Servicio de Transporte de GN, llevada a cabo por la CFE y/o sus filiales directas y/o
subsidiarias de la CFE y/o por quien la CFE designe de acuerdo a la especialidad que corresponda.

“Tarifa” son los cargos pagaderos por la CFE, calculados de acuerdo con lo establecido en el Anexo 3 y sujeta a
lo dispuesto por las Clausulas 18, 19 y 20 de este Contrato.

“Tarifa Convencional” es el precio pactado libremente entre la CFE y el Transportista para transportar GN
conforme a alguna modalidad de Servicio de Transporte, la cual se establecera de comun acuerdo entre las
Partes.

“Tasa de Gastos Financieros” es:

(a)
(b)

con respecto a importes en Pesos, una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion
en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, y

con respecto a importes en Ddlares, el costo promedio ponderado de la deuda en Délares que prevalezca
en dicho momento, de conformidad con los Acuerdos Financieros (pero excluyendo cualquier interés
moratorio o por incumplimiento), mas tres puntos porcentuales (3%), tal como se establece en el
certificado proporcionado por el Transportista conjuntamente con los Acuerdos Financieros, conforme a la
Clausula 5.3 de este Contrato. En caso de que dicho certificado no hubiera sido proporcionado a la CFE
por el Transportista, se aplicara en sustitucién de la Tasa indicada, la tasa que resulte del promedio
aritmético de las LIBOR (London Interbank Offered Rate) a 6 meses al cierre de cada Dia, del periodo
comprendido desde el Dia en que se tenga la obligacion de realizar el pago correspondiente, hasta dos
Dias inmediatos anteriores a la fecha en que se haga efectivo dicho pago, de acuerdo con la cotizacion de
Reuters Services, mas tres puntos porcentuales (3%).En caso de que en algun Dia no se publique dicha
tasa, se considerara la del Dia inmediato anterior, en la inteligencia de que en ningun supuesto de este
inciso (b), la tasa podra ser mayor que la establecida en el inciso (a) de esta definicion. El procedimiento
de célculo de gastos financieros debera realizarse conforme a lo indicado en el Anexc 15 de este Contrato.

“Transparencia Mexicana” es la organizacién de la sociedad civil, sin conflicto de interés cuya labor es
acompafiar el proceso de Licitacion.

“Transportista” es la Persona con quien la CFE celebra el Contrato para la prestacién del Servicio de
Transporte de GN.

“Tratado” es cualquier instrumento juridico, convenio o acuerdo regido por el Derecho Internacional Publico
celebrado por escrito entre México y uno o varios estados y/u organizaciones internacionales para concertar
entre si las reglas de su comportamiento futuro en el ambito internacional; su observancia es obligatoria para los
estados signatarios. En el caso de México, los tratados deberan estar suscritos por nuestro pais, ratificados por
el Senado y publicados para su conocimiento en el Diario Oficial de la Federacién (DOF).

Notas:

1.

Los encabezados se han incluido solamente para fines practicos y no deberan tomarse en cuenta para la
interpretacion del mismo.

Salvo disposicién o acuerdo en contrario, cualguier referencia a una hora debe considerarse como una
referencia al horario legalmente en vigor en la Ciudad de México.

Los términos incluyen la forma singular y plural de los mismos.

-
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CLAUSULA 2.  OBJETO DEL CONTRATO Y CONDICION RESOLUTORIA

El objeto del presente Contrato es la prestacién del Servicio de Transporte de GN a la CFE en los estados de
Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosi a través de un Sistema de Transporte de GN, por parte del
Transportista en favor de la CFE hasta por una Cantidad Maxima Diaria de ochocientos ochenta y seis Millones
de Pies Cubicos por Dia (886 MMPCD), cuya cantidad en energia debera estar dentro del rango de valores de
Poder Calorifico Superior indicado en la NOM-001-SECRE-2010 “Especificaciones del Gas Natural” o aquella
que la cancele y/o sustituya, a las Centrales de generacion eléctrica en operacion y futuras en las regiones Bajio
y Occidente del Pais.

Se entiende que la prestacion del Servicio de Transporte de GN a que se refiere el parrafo anterior esta
promoviendo un proyecto de inversién e infraestructura y no utiliza infraestructura existente, por lo que
unicamente le aplicaran las condiciones contenidas en este Contrato.

El Sistema de Transporte de GN iniciara en el Punto de Recepcion ubicado en el municipio de Tula de Allende,
en el estado de Hidalgo hasta el Punto de Entrega ubicado en el estado de San Luis Potosi especificado en el
Anexo 2 de este Contrato, tal como se indica en el numeral 1.11 de la Seccion 1 de la Convocatoria, por un
periodo de 299 meses.

Para los efectos anteriores, es responsabilidad del Transportista:

(i) obtener los Derechos Inmobiliarios, pagar los bienes distintos a la tierra y autorizaciones ambientales y
todos los permisos requeridos a su costa para cumplir con los objetivos de este Contrato;

(i)  construir y poner en operacién el Sistema de Transporte de GN a su sola costa, de conformidad con lo
establecido en este Contrato, a fin de asegurar que la CFE disponga del GN en cada Punto de Entrega,
de acuerdo con el Anexo 2 del presente Contrato, a partir de la fecha de Inicio del Servicio de Transporte
de GN.

(i)  operar y mantener el Sistema de Transporte de GN durante el Periodo Operativo;
(iv)  ser propietario del Sistema de Transporte de GN;
(v)  cumplir con las Condiciones Generales de Transporte emitidas por la CRE;

(vi) cumplir con la condicién de que el Sistema de Transporte de GN sea de acceso abierto, por lo gue el
Transportista disefiara la capacidad del Sistema de Transporte de GN garantizando los requerimientos
de la CFE establecidos en este Contrato y bajo su responsabilidad considerar la demanda adicional de
GN capacidad de transporte que pueda presentarse, previendo la celebracion de una temporada abierta
conforme a las disposiciones aplicables y previa autorizaciéon del proceso por parte de la CRE con la
antelacion necesaria para no afectar los trabajos durante el Periodo Preoperativo o el Servicio de
Transporte de GN durante el Periodo Operativo;

(vii) cuando lo sclicite la CFE, en un futuro una vez que tenga definida las localizaciones de los Puntos de
Entrega o Recepcidn adicionales a las que dara servicio este Sistema, el Transportista realizara la
conexion en operacion (hottapping) del Ramal o gasoducto hacia el (los) Punto(s) de Entrega o
Recepciodn correspondiente(s);

(viij ser responsable de efectuar la interconexion del Sistema de Transporte de GN, en el Punto de
Recepcion ubicado en el municipio de Tula de Allende, en el estado de Hidalgo, cumpliendo: como
minimo con las normas oficiales emitidas por la CRE, el Contrato de Interconexién, asi como en su caso
los requisitos razonables que indique el propietario del gasoducto que entregue el GN al Sistema objeto
de este Contrato, lo anterior conforme a las Practicas Prudentes de |a Industria;
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En caso de que el Transportista no lograra ponerse de acuerdo para la celebracion de los Contratos de
Interconexién, con el (los) propietario (s) de los Puntos de Entrega y/o Recepcién, se estara conforme a
lo que resuelva la Comision Reguladora de Energia, segun lo previsto por el Articulo 75 del Reglamento
de las Actividades a que se refiere el Titulo Tercero de la Ley de Hidrocarburos.

(ix) obtener el Permiso de Transporte

21 Condicion Resolutoria. En el caso de que (i) el Transportista no obtenga el Permiso de Transporte que
emite la CRE cuando menos diez (10) meses antes de la Fecha Programada del Inicio del Servicio de
Transporte de GN, (ii) el Transportista en la solicitud de Permiso de Transporte que presente a la CRE no
indique que las condiciones que aplican a la CFE como promotor de este Sistema de Transporte de GN, son
para un proyecto de inversion e infraestructura mismas que estan contenidas en este Contrato y no las de un
usuario que contrata servicio de transporte en infraestructura ya existente, y (iii) el Transportista no entregue a la
CFE una copia del Permiso de Transporte v, (iv) el Transportista opte por definir una Ruta que interfiera con el
area natural protegida denominada "Parque Nacional Gogorron”, en los términos del numeral 2.11 de la Seccién
2 de la Convocatoria, y que las restricciones en el programa de manejo de dicha area impidan al Transportista
obtener las autorizaciones correspondientes en los plazos sefialados por la normatividad aplicable se extinguiran
las obligaciones de este Contrato, excepto las relativas al resarcimiento de los dafios y perjuicios.

De no cumplir el Transportista con lo anterior, la CFE podra hacer efectiva, sin necesidad de acudir a los
tribunales o a algun procedimiento arbitral, la Garantia de Cumplimiento del Contrato a titulo de pena
convencional, en los términos de la Clausula 21 de este Contrato.

CLAUSULA 3. FECHA DE INICIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE GN

3.1 Fecha de lnicio del Servicio de Transporte de GN. El Periodo Preoperativo iniciara en la fecha
indicada en la Seccién 1 de la Convocatoria en el cual el Transportista ejecutara las obras de acuerdo con el
Calendario de manera que se cumpla con todas las Fechas de Eventos Criticos y se esté en condiciones de
alcanzar la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN en o antes de la Fecha Programada de Inicio del
Servicio de Transporte de GN indicada en la Seccién 1 de la Convocatoria.

CLAUSULA 4. DECLARACIONES Y GARANTIAS

4.1 Declaraciones y Garantias del Transportista. El Transportista declara y garantiza a la CFE que;

(a) Es el Licitante Adjudicado o una Filial o Matriz del Licitante Adjudicado y confirma en esta Clausula cada
una de las afirmaciones hechas por él en las Declaraciones 1.1 a I.9

(b) La celebracion y cumplimiento de este Contrato por parte del Transportista ha sido autorizado con todas
las formalidades e instancias corporativas necesarias, no requieren ni requeriran ningtin consentimiento o
aprobacion de sus érganos mas alla de aquellos que han sido ya obtenidos, y no violan ni violaran ninguna
disposicién de sus estatutos sociales, ni las obligaciones , contratos o acuerdos de que sea parte o
mediante los cuales sus propiedades puedan ser afectadas, ni violan ni violaran ninguna ley, norma,
regulacion, orden, decreto, decisidn, determinacién o laudo actualmente en vigor, aplicables al
Transportista;

(c) A su mejor saber y entender, no es necesaria ninguna autorizacion, aprobacién o permiso por parte de
ninguna Autoridad Gubernamental, para la debida celebracion y cumplimiento de este Contrato por parte
del Transportista, que no sean las que ya se hubiesen obtenido o que se hubiesen especificado en el
Anexo 1 de este Contrato, y no tiene motivos para estimar que cualquiera de las Autorizaciones
Gubernamentales que hasta ahora no se hubiesen obtenido, no se conseguiran en el momento oportuno;
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(d)

(e)

)

4.2

Este Contrato constituye una obligacién valida y vinculante para el Transportista, exigible conforme a sus
términos;

No existe ningun procedimiento pendiente, ni tiene conocimiento de ninguna amenaza de procedimiento
seguido en su contra que pudiere afectar adversamente y de manera relevante la validez, legalidad o
exigibilidad de las obligaciones gue adquiere en virtud de este Contrato;

Todas las declaraciones efectuadas y toda la informacion entregada por el Transportista en relacion con la
Convocatoria fueron y contintian siendo veraces y correctas en todo aspecto relevante, y dicha informacién
no omite, ni omitira al momento de su entrega, manifestar cualguier hecho relevante que sea necesario
para hacer que dicha informacioén, en su conjunto, sea veraz acorde con las circunstancias bajo las cuales
se proporciono;

El Transportista no tiene inmunidad, en México o en cualquier otro pais, en relacion con demandas
judiciales, embargos preventivos, embargos judiciales u otros actos procesales relacionados o derivados
del presente Contrato, los cuales constituyen actos de derecho civii o mercantil, asi como actos
administrativos o jurisdiccionales de cualquier naturaleza.

Tiene la capacidad para prestar el Servicio de Transporte de GN y para cumplir con sus obligaciones
cuando sean exigibles conforme al Contrato;

Indemnizara y pondra a salvo a la CFE, segln se establece en la Clausula 26.2 del presente Contrato con
respecto a regalias, Impuestos u otros cargos no pagados, correspondientes a dicho Servicio de
Transporte de GN (salvo por el IVA, o impuestos similares pagaderos en México con relacién a los cuales
la CFE es responsable bajo este Contrato) u otros conceptos que surjan o sean exigibles, durante o
después de que el Transportista preste el Servicio de Transporte de GN en el Sistema de Transporte de
GN, incluso una vez terminado el presente Contrato y hasta por los periodos de prescripcion
correspondientes como consecuencia directa e indirecta de actos u omisiones del Transportista y/o sus
Contratistas y sus proveedores; y

El Transportista ha revisado la Convocatoria y todos los demas documentos e informacién proporcionada
por la CFE con anterioridad a la fecha de este Contrato y declara que son adecuados para la gjecucién de
las obras y para el cumplimiento del objeto de este Contrato. El Transportista no estara exento de
responsabilidad alguna, ni podra solicitar un aumento en la tarifa o modificacion alguna a la Fecha
Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN, por cualquier omisién en su revision de los
asuntos, datos e informacion a que se hace referencia en este inciso (j).

Declaraciones y Garantias de la CFE. La CFE declara y garantiza al Transportista que:

(a)

Es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad
juridica y patrimonio propios y goza de autonomia técnica, operativa y de gestion, segun lo dispuesto en el
articulo 2 de la Ley de la Comision Federal de Electricidad, cuyo objeto es prestar el servicio publico de
transmision y distribucion de energia eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, asi como llevar a
cabo las actividades relacionadas con la generacion, transmision, distribucion y comercializacion de
energia eléctrica, en términos de lo establecido en el articulo 5 de la Ley de la Comision Federal de
Electricidad.

Tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, econdmicas, industriales y comerciales en
términos de su objeto, generando valor economico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su
propietario, en términos del Articulo 4° de la Ley de la Comisién Federal de electricidad.

La celebracion y cumplimiento de este Contrato por parte de la CFE ha sido autorizado con todas las
formalidades y acciones organicas necesarias, no requieren ni requeriran ningun consentimiento o
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aprobacion de los organos de la CFE mas alla de aquellos que han sido ya obtenidos, y no violan ni
violaran ninguna disposicion de sus estatutos o documentos organicos, ni las obligaciones negociables,
contratos o acuerdos de que sea parte o mediante los cuales sus propiedades puedan ser afectadas, ni
violan ni violaran ninguna ley, norma, regulacion, orden, decreto, decision, determinacion o laudo
actualmente en vigor, aplicables a la CFE;

(c) Ha obtenido las autorizaciones para celebrar este Contrato de acuerdo a lo indicado en la Declaracion 1.8
de la seccioén de Declaraciones de este Contrato;

(d) Este Contrato constituye una obligacién valida y vinculante para la CFE, exigible conforme a sus términos;

(e) No existe ningun procedimiento pendiente seguido en su contra, ni tiene conocimiento de ninguna
amenaza de procedimiento que pudiere afectar adversamente y de manera relevante la validez, legalidad
o exigibilidad de las obligaciones que adquiere en virtud de este Contrato; y

() Excepto por lo establecido en el Articulo 40. del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, la CFE no tiene
inmunidad, en México o en cualquier otro pais, de demanda judicial, embargos preventivos, embargos
judiciales u otros actos procesales relacionados o derivados del presente Contrato, los cuales constituyen
actos de derecho civil o mercantil.

4.3 Cambios en la Informacién. Cada Parte se obliga, una vez gue se tenga el conocimiento a informar en
un plazo no mayor a cinco (5) Dias Habiles, a la otra Parte cualquier circunstancia que pudiera afectar la
veracidad de las declaraciones vertidas en esta Clausula 4 y en la parte de declaracicnes del presente Contrato.

CLAUSULA 5. DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA; Y OTRAS OBLIGACIONES DEL
TRANSPORTISTA

5.1 Obligacién de Llevar a Cabo las Obras. El Transportista realizara todas las acciones conducentes para
ejecutar a su cargo todas las Obras necesarias o apropiadas para construir el Sistema y alcanzar la fecha de
Inicio del Servicio de Transporte de GN a mas tardar en la Fecha Programada de Inicic del Servicio de
Transporte de GN, asi como para realizar las Obras necesarias para cumplir oportunamente con la capacidad del
Sistema de conformidad con lo establecido en el Anexo 2 del presente Contrato, todo ello de acuerdo con lo
requerido por (a) las Practicas Prudentes de la Industria, (b) la Convocatoria y la Proposicion, (c) las Leyes
Aplicables, y (d) los términos y condiciones de este Contrato. Las acciones que debera realizar el Transportista
incluyen de manera enunciativa mas no limitativa lo siguiente:

(i) Debera obtener y cumplir con todos y cada uno de los términos y condiciones contenidos en el Permiso
de Transporte y realizar todos los actos necesarios para mantenerio en vigor por el plazo de vigencia
de este Contrato;

(i) Sera responsable de obtener oportunamente, conforme al programa de eventos, y mantener en pleno
vigor y efecto todas las Autorizaciones Gubernamentales, que sean necesarias para construir, ser
duefio, operar y dar mantenimiento al Sistema de acuerdo con los términos y condiciones de este
Contrato y de la Convocatoria. La CFE proveera toda la informacién y documentos en los términos
permitidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental
necesarios para asistir al Transportista en la obtencién de las Autorizaciones Gubernamentales que le
correspondan conforme a este Contrato.

(i)  Sera responsable de la definicién de la trayectoria final del Sistema, asi como de satisfacer las
especificaciones de ingenierfa y construccién requeridas:

(A) Debera usar materiales exclusivamente nuevos y de primera calidad, libres de defectos y que
retinan las cualidades establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.
(B) de tal manera que la vida Util del Sistema sea mayor a la vigencia de este Contrato, y
(C) deacuerdo con
(1) Las Practicas Prudentes de la Industria,
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(2) Las Leyes Aplicables,
(3) La Convocatoria,
(4) Todos los requisitos necesarios para mantener las garantias otorgadas por los
proveedores de Materiales y
(5) Las Fechas de Eventos Criticos.
El Transportista reconoce y acepta que serd el Unico responsable por el disefio, la ingenieria,
construccion, Pruebas, operacion y mantenimiento del Sistema, conforme a lo establecido en este
Contrato, y lo sclicitado por la CFE en la Convocatoria. Sin limitar lo anterior, sera responsable de:
(1) Toda la ingenieria del Sistema,
(2) La inspeccion y prueba de los Materiales durante su fabricacién y preparacion como una
vez ubicados en el Sitio,
(3) El desarrollo de todas las Obras,
(4) La instalacién de SCADA y de otros sistemas de control y de telecomunicacién para la
operacion del Sistema,
(5) La conexion del gasoducto al Punto de Recepcion y a cada uno de los Puntos de Entrega,

(6) El llevar a cabo y completar exitosamente las Pruebas. Tendra a su cargo el disefio,
ingenieria y construccion y Pruebas del Sistema con la finalidad de alcanzar la fecha de
Inicio del Servicio de Transporte de GN en la Fecha Programada de Inicio del Servicio de
Transporte de GN.

5.2 Obligaciones Incluidas. Las Partes acuerdan que las obligaciones del Transportista incluyen: a) realizar
todas las Obras que, sin estar expresamente determinadas o descritas en este Contrato, se requieran para la
terminacion y puesta en servicio satisfactoriamente del Sistema de conformidad con la Convocatoria, y b)
celebrar todos aquellos actos juridicos necesarios para el mismo fin.

5.3 Financiamiento. El Transportista debera obtener bajo su exclusiva responsabilidad todo el
financiamiento de Deuda y Capital necesario (incluyendo contingencias razonables y requerimientos de capital
de trabajo) para cumplir las obligaciones de este Contrato, y para la construccién, terminacién, operacion y
mantenimiento del Sistema, en términos y condiciones consistentes con este Contrato y con la Convocatoria; en
la inteligencia de que, dentro de los 15 Dias siguientes a la celebracion de los Acuerdos Financieros y de
cualquier documento que los suplemente o modifique, el Transportista debera proporcionar a la CFE una copia
fiel de éstos junto con un certificado del otorgante del financiamiento en el que establezca el costo promedio
ponderado de la Deuda pagadera a los Acreedores en Dolares, de haberla, tanto con anterioridad como con
posterioridad a la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN.

La informacién a la que se hace referencia en esta clausula debera entregarse con cada Acuerdo Financiero que
el Transportista celebre, a fin de que la CFE conozca en todo momento la capacidad del Transportista de
solventar las obligaciones asumidas a través de este Contrato, en caso de que la CFE dentro de la supervision
que realice detecte incumplimiento de esta obligacion, se reserva el derecho de tomar las acciones pertinentes
de acuerdo a este Contrato incluyendo lo sefialado en la Clausula 25.1 de este Contrato.

En el caso de que el Transportista utilice el esquema de autofinanciamiento, deberd cumplir con los requisitos
establecidos en el numeral 1.43 de la Seccién 1 de la Convocatoria.

Las obligaciones del Transportista bajo el presente Contrato, no estan condicionadas a que logre obtener
financiamiento, por lo que la falta de obtenciéon de dicho financiamiento no liberard al Transportista de su
responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo. La CFE proporcionara la documentacion
propia que pudiera ser requerida por los Acreedores y que sea usual entregar en transacciones similares, segun
las practicas bancarias internacionales. Lo anterior conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacién Publica Gubernamental.

5.4 Cumplimiento de las Leyes Aplicables. El Transportista realizara las Obras con estricto cumplimiento
de las Leyes Aplicables, incluyendo, sin limitar, las leyes en materia laboral y de todas las disposiciones en

Contrato No. SE-DM-TUVR-003-2016 Pagina 26 de 69



Prestacién del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad
en el trayecto Tula — Villa de Reyes, en los estados de Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosi

materia de seguridad y medio ambiente. El Transportista sera responsable por el cumplimiento de las Leyes
Aplicables por parte de los Contratistas y debera tomar las medidas necesarias para tal efecto.

5.5 Cumplimiento del Calendario. Firmado este Contrato, el Transportista comenzara y desarrollara las
Obras de conformidad con el Calendario, de manera que cada uno de los Eventos Criticos tenga lugar en o antes
de su respectiva Fecha de Evento Critico.

5.6 Responsabilidad por incumplimiento de los Eventos Criticos. La responsabilidad del Transportista
respecto al incumplimiento en los Eventos Criticos, sera determinada conforme a las disposiciones conducentes
de las Clausulas de responsabilidad de este Contrato.

5.7 Obligaciones durante la ejecucion de Obras. La ejecucidn de las Obras comprende las actividades a
desarrollarse por el Transportista desde el Inicio del Periodo Preoperativo hasta la fecha de Inicio del Servicio de
Transporte de GN. Durante la ejecucién de las Obras, el Transportista;

(a) sera plenamente responsable de la seguridad de todas las personas cuya entrada al Sitio esté
autorizada, y debera mantener las Obras en las condiciones adecuadas para evitar poner en peligro a
dichas personas;

(b)  proporcionara y mantendra todo el equipo de seguridad, iluminacién, guardias, alambrados, y sefiales de
advertencia, en el momento y lugares necesarios o requeridos por cualquier Autoridad Gubernamental; y

(c) tomara todas las medidas necesarias (incluyendo la obtencién de los seguros a los que se refiere la
Clausula 28 de este Contrato) para proteger el medio ambiente y para evitar que se causen dafios a las
personas o a la propiedad privada o publica de terceros, por contaminacion, ruido u otras causas gque se
deriven de sus métodos de construccion y operacion.

5.8 Subcontratacion. No obstante que el Transportista subcontrate todas o parte de la ingenieria,
construccion y Pruebas de las Obras, el Transportista conservara plena responsabilidad sobre la realizacién de
las mismas, de acuerdo con lo dispuesto por este Contrato, como si la subcontratacién no se hubiera realizado, y
debera asegurase de que todos los Contratistas cumplan con todos los términos y condiciones del presente
Contrato.

5.9 Caracter de Patron del Transportista y de los Contratistas Frente a los Trabajadores. El
Transportista y cada uno de los Contratistas tendran el caracter de patron respecto de todo el personal y de los
trabajadores que empleen con relacion a las Obras, y por ningtin motivo deberan considerarse como empleados
de la CFE. El Transportista mantendra en paz y a salvo a la CFE y, en su caso, indemnizara a la CFE por
cualquier dafio o perjuicio que ésta sufriera por el incumplimiento de esta Clausula.

510 Sistema de Gestion de Calidad, Sistema de Gestion Ambiental. Cuatro (4) semanas después de la
fecha de firma del Contrato, el Transportista debera entregar a la CFE un Sistema de Gestién de la Calidad y un
Sistema de Gestion Ambiental apropiados a las necesidades del proyecto, de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo
6 y Anexo 9 respectivamente de este Contrato y cumplir con las demas obligaciones contenidas en dichos
Anexos.

5.11 _ Aviso de Conclusién de Obras. El Transportista avisara por escrito a la CFE cuando las Obras hayan
sido terminadas y puedan iniciarse las Pruebas y la puesta en servicio.

512 Pago de Impuestos. El Transportista seré responsable del pago de todos los impuestos, a su cargo,
tarifas y otras contribuciones fiscales y costos pagaderos a cualquier Autoridad Gubernamental, que resulten del
financiamiento, disefio, ingenieria, construccion, titularidad de la propiedad, Pruebas, puesta en servicio,
operacion y mantenimiento del Sistema de Transporte de GN incluyendo sin limitacion, el ISR; en la inteligencia
de que esta Clausula 5.12 no tendra como efecto el disminuir o restringir la operatividad de las disposiciones
contenidas en las Clausulas 19 y 31 del presente Contrato.
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5.13  Otros Documentos. Todos los Documentos del Proyecto presentados por el Transportista o para el
beneficio del Transportista, incluyendo, sin limitaciones, los Acuerdos Financieros, el Contrato de Construccion, y
cualquier modificacion o adicién a los mismos debera hacerse en términos y condiciones compatibles con (i) las
abligaciones del Transportista y los derechos de la CFE conforme a este Contrato, y (ii) los términos vy
condiciones contenidos en la Convocatoria. En caso contrario no seran reconocidos por la CFE.

5.14 Informacion Requerida del Transportista. Durante la vigencia del presente Contrato, el Transportista y
en su caso el obligado, sefialado en el punto 1.43 de la Seccion 1 de la Convocatoria (en tanto persista su
obligacién) entregara(n) a la CFE los siguientes documentos:

(a) Tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso dentro de los 60 Dias siguientes al final de cada
uno de los tres primeros trimestres de cada ejercicio fiscal del Transportista, una copia del balance no
auditado del Transportista al final de cada trimestre, junto con sus estados de resultados, por un periodo
que comience al final del ejercicio fiscal inmediato anterior y termine al final de dicho trimestre, preparados
(con excepcion de lo sefialado en los mismos) de conformidad con las Normas de Informacién Financiera
“NIF" en México, aplicados en una base uniforme, y expresados en Pesos, exponiendo en cada caso,
comparativamente, la misma informacion para el periodo correspondiente del ejercicio fiscal inmediato
anterior, certificada por un funcionario autorizado del Transportista (sujeto a ajustes de auditoria de fin de
Afio);

(b) Tan pronto como estén disponibles, pero en cualquier caso dentro de los 180 Dias siguientes al final de
cada ejercicio fiscal del Transportista, una copia de su balance auditado y de su estado de resultados para
dicho ejercicio fiscal, preparados (con excepcién de lo que se sefiale en los mismos) de conformidad con
las Normas de Informacion Financiera “NIF” en México aplicados en una base uniforme y expresados en
Pesos en cada caso, junto con el dictamen del despacho independiente de auditores externos del
Transportista sus notas explicativas, y una carta de dichos auditores sefialando que han examinado los
estados financieros del Transportista de conformidad con los estandares de auditoria generalmente
aceptados en México, aplicados en una base uniforme (salvo indicacién en contrario contenida en la carta
de referencia), y haciendo constar en la misma que dichos estados financieros representan de una manera
carrecta la situacion financiera del Transportista al final de dicho ejercicio, asi como los cambios en el
capital de trabajo y en la situacion financiera para dicho ejercicio; y

(c) Al momento de la entrega de los documentos a que se hace referencia en los incisos (a) y (b) que
anteceden, el Transportista entregara también un certificado firmado por uno de sus funcionarios
autorizados, en el que se indique si ha ocurrido o no algin Evente de Incumplimiento del Transportista v,
en caso afirmativo, especifique en qué ha consistido el mismo y las acciones correctivas que el
Transportista planea o ha efectuado al respecto.

5.15 Integracion Nacional de Tuberia. El Transportista deberd cumplir con el porcentaje de integracion
nacional de tuberia garantizado en el formato 3F de la Seccién 3 de su Proposicién; en ningln caso el
Transportista podra disminuir ni sustituir el contenido de la integracién nacional de la cantidad total de tuberia
incluida en la Proposicién técnica sin el consentimiento previo y por escrito de la CFE, sin que exista obligacion
de la CFE para autorizar esa sustitucién; sin embargo, no la negara injustificadamente.

Cualquier sustitucién de la cantidad total de tuberia de la originalmente ofertada por el Transportista, debera ser
solicitada por escrito a la CFE, indicando la justificacién técnica para solicitar dicha sustitucion; la cual debera
acompanarse de un documento emitido por el érgano u autoridad competente, en este caso la Camara Nacional
de la Industria del Hierro y del Acero o la Secretaria de Economia en el entendido de que las justificaciones
econdmicas no seran aceptables. Si la CFE no contesta al Transportista en un plazo de quince (15) Dias,
contados desde la fecha en que la CFE reciba la solicitud por escrito del Transportista, se considerara que ha
rechazado la sustitucion solicitada por el Transportista.
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La CFE verificara el cumplimiento del porcentaje de integracién nacional en su conjunto, de acuerdo a lo
establecido en la Convocatoria y, en su caso, aplicara las deducciones al Transportista que correspondan como
resultado del incumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Si en la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN, la CFE determina que la integracién nacional
alcanzada por el Transportista, considerando la trayectoria final construida del gasoducto, es menor al porcentaje
garantizado en su Proposicién en el formato 3F de la Seccién 3 de la Convocatoria, el Transportista acepta que
la CFE deduzca a través del pago del Cargo Fijo una cantidad equivalente al monto que resulte de aplicar la
siguiente formula:

P=(a* - a)xTN

donde:
a*: el cociente del numeral 2 entre el numeral 1 del formato 3F de la Seccién 3 de la Convocatoria;
a el cociente de la longitud de tuberia de fabricacién nacional realmente instalada y el numeral 1 del

formato 3F de la Seccidn 3 de la Convocatoria
TN: el numeral 4 (costo total de la longitud de tuberia de fabricacién nacional en Délares) del formato 3F de la
Seccion 3 de la Convocatoria

Las cantidades que el Transportista deba pagar de conformidad con esta Clausula 5.15 podran también ser
deducidas por la CFE de cualquier cantidad debida o pagadera al Transportista conforme al presente Contrato o
podran cobrarse mediante la ejecucion de la Garantia de Cumplimiento del Contrato. En caso de que el pago del
Cargo Fijo del mes siguiente al del incumplimiento de integracién nacional no sea suficiente para compensar la
deduccion, se aplicara en el pago mensual subsecuente de Cargo Fijo y asi sucesivamente hasta compensar el

total de la deduccion.

No se aplicaran las deducciones establecidas en esta Clausula cuando no se alcance el porcentaje de
integracidon nacicnal por razones justificadas y documentadas y la CFE hubiere otorgado su consentimiento
expreso al Transportista, en los términos del segundo parrafo de esta Clausula.

El monto maximo global de deducciones por incumplimiento del Transportista en el porcentaje requerido de
integracidon nacional en términos de esta Clausula 5.15 tendra un limite de hasta el 20% (veinte por ciento) del
monto de la tuberia de fabricacion nacional, indicado en el formato 3F de la Proposicion.

5.16 __ Supervision. La CFE o quien esta designe llevara a cabo las funciones de Supervisiéon del proyecto,
conforme a lo establecido en el Anexo 2.37.5 de la Seccion 2 de la Convocatoria.

CLAUSULA 6. DERECHOS INMOBILIARIOS Y AUTORIZACIONES GUBERNAMENTALES

6.1 Obligacion de Obtencién y Caracteristicas. El Transportista sera el (inico responsable de definir la
Ruta del Sistema de Transporte de GN, obtener los Derechos Inmobiliarios y las Autorizaciones
Gubernamentales que correspondan para el disefio, construccion, pruebas, puesta en servicio, operacion y
mantenimiento del Sistema, incluyendo la autorizacidn de impacto social a la que se refiere el articulo 121 de la
Ley de Hidrocarburos, el procedimiento de evaluacién de impacto ambiental de acuerdo con el Articulo 28,
fraccion X1 de la Ley General del Equilibrio Ecolégica y la Proteccion al Ambiente y su Reglamento en Materia de
Evaluacion del impacto Ambiental y demas disposiciones aplicables asi como las que sean necesarias por
cualquier modificacién de la Ruta del Gasoducto de acuerdo con la Clausula 6.2 de este Contrato, sin que obsten
las especificaciones contenidas en el numeral 2.11 de la Seccion 2 de la Convocatoria, ya que en el caso de que
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algun tramo de la Ruta quede comprendido dentro del "Parque Nacional Gogorron®, el Transportista no podra,
por ninguna causa, alegar las causales de los incisos (v) y (vii) de la Clausula 22.1 de este Centrato, y la CFE
podra hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento del Contrato a titulo de pena convencional, en términos de la
Clausula 21 de este Contrato, sin necesidad de acudir a los tribunales o a algln procedimiento arbitral.

En el supuesto de que, el Transportista determine trazar la ruta por comunidades con presencia indigena, sera
su responsabilidad realizar los tramites correspondientes con la autoridad encargada de llevar a cabo el proceso
de consulta.

El Transportista debera tener a disposicion de la CFE en el momento que esta lo requiera, la documentacion
suficiente que acredite la obtencion de los derechos o en su caso el estatus de las negociaciones, asi como de
las Autorizaciones Gubernamentales que el Transportista informe en el reporte de avance mensual, sefialado en
la Clausula 9.3 de este Contrato y en la Seccion 2 de la Convocatoria.

6.2 Cambios en la Ruta por Hallazgos Arqueolégicos Si al estar llevando a cabo las Obras en algun
tramo de la Ruta del Gasoducto, el Transportista o sus Contratistas hacen algin descubrimiento que pudiese
tener algun interés arqueolégico para México y que derivado de esto se retrase el Calendario, de conformidad
con las Leyes Aplicables, deberé notificarlo inmediatamente a la CFE y a las Autoridades Gubernamentales
Mexicanas competentes. Si como consecuencia de ello las Autoridades Gubernamentales Mexicanas ordenan la
desviacion de la Ruta del Gasoducto o retraso del Calendario, el Transportista estara obligado a obtener las
Autorizaciones Gubernamentales necesarias y cualquier Derecho Inmobiliario adicional. Cualquier gasto
adicional de construccion que sea el resultado de los hechos sefialados, sera por cuenta del Transportista vy el
desplazamiento del Calendario sera reconocido como un evento de Fuerza Mayor.

6.3 Predios para las EMRyCs en el Punto de Recepcién y en el Punto de Entrega. L.os predios donde se
llevara a cabo la interconexion del ducto proveniente del gasoducto que suministrara GN al Sistema, sera
localizado conforme a lo indicado en el Anexo 2.37.7 de la Seccion 2 de la Convocatoria y el Transportista debe
considerar el costo estimado de los derechos del predio donde se realizaran los trabajos de interconexién de los
gasoductos, y cuyo costo debera ser reembolsado al Fideicomiso correspondiente de acuerdo a lo especificado
en el Anexo 2.37.7 y 2.37.8 de la Seccion 2 de la Convocatoria.

Los predios donde se llevaran a cabo las interconexiones con los ductos de los gasoductos a los que este
Sistema les suministrara GN, seran localizados conforme a lo indicado en el Anexo 2.37.7 de la Seccién 2 de la
Convocatoria.

Los predios para las EMRyCs deberan estar en el Sitio donde se ubicaran los Puntos de Entrega, lo anterior
debera considerarse por el Transportista en el alcance de este proyecto, conforme al Anexo 2 del presente
Contrato.

6.4 Dafios a Terrenos y Bienes Distintos a la Tierra. En las contraprestaciones y/o indemnizaciones que el
Transportista, pague a los duefios o poseedores de los predios materia de los Derechos Inmobiliarics estaran
incluidos:
(a) El pago de los bienes distintos a la tierra localizados sobre los predios amparados por los Derechos
Inmobiliarios, inventariados y evaluados;
(b) La contraprestacion por permitir usar el terreno para el paso del Sistema; y
(c) La contraprestacion por limitar los usos que el duefio o poseedor de dicho predio podra darle al mismo.

El Transportista respondera de cualquier otro dafio causado por él o sus Contratistas en los terrenos materia de
los Derechos Inmobiliarios, asi como por los demas dafios y perjuicios que causen en tierras o propiedades no
amparadas por los Derechos Inmobiliarios, aun si en ambos casos dichos dafios y perjuicios hubieran sido
inevitables para construir el Sistema de Transporte de GN.
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CLAUSULA 7. REVISION DE DOCUMENTOS

741 Revisidn de Informacion. El Transportista ha revisado la Convocatoria y todos los demas documentos e
informacion proporcionados por la CFE con anterioridad a la fecha de firma de este Contrato, y declara que son
adecuados para la ejecucion de las Obras y para el cumplimiento del objeto de este Contrato.

Salvo por |o previsto en el presente Contrato, el Transportista no estara exento de responsabilidad alguna, ni
podra solicitar un aumento en la Tarifa por cualquier omisién en su revisidon de los asuntos, datos e informacién a
que se hace referencia en la Clausula 4.1 (j) de este Contrato.

CLAUSULA 8. MESA DE CONTROL PARA EL PERIODO PREOPERATIVO

A efecto de asegurar el cumplimiento a lo establecido en el Contrato, durante la vigencia del Periodo
Preoperativo, la CFE establecera un sistema de control a través de la “Mesa de Control”, la cual estara
coordinada por el Director de Modernizacion de la CFE, o el representante que éste designe para tales efectos.

A la Mesa de Control podran ser convocados representantes de las Direcciones de Administracion, Finanzas,
Operacion y Proyectos de Inversién Financiada de la CFE de la Auditoria Interna y la Oficina del Abogado
General, de conformidad con las facultades expresas previstas en el Estatuto Organico de la CFE y a las reglas
de operacion de la Mesa de Control, que se encuentran descritas en el Anexo 16 de este Contrato.

Para el debido cumplimiento de lo anterior las Partes se obligan a proporcionar a la Mesa de Control la
informacion de conformidad con lo estipulado en el Anexo 16 de este Contrato cuando este se requiera. El costo
de la Supervision Interna en el Periodo Preoperativo debera cubrirlo el Transportista en términos de lo sefialado
en los Anexos 2.37.5 y 2.37.8 de la Seccién 2 de la Convocatoria.

CLAUSULA 9. EVENTOS CRITICOS

9.1 Eventos Criticos del Periodo Preoperativo

(a) Antes o durante cada Fecha de Evento Critico el Transportista debera informar, a mas tardar al dia
siguiente del Evento Critico, por escrito a la CFE, que dicho Evento Critico ha sido cumplido de acuerdo
con los términos y condiciones de este Contrato y de la Convocatoria. EI cumplimiento de los Eventos
Criticos tendran el impacto sefialado en los Anexos 4 y 17 de este Contrato y el incumplimiento a
cualquiera de los Eventos Criticos tendra las consecuencias que en los mismos se precisan.

(b) En caso de que el Transportista incumpla su obligacién de alcanzar la fecha de Inicio del Servicio de
Transporte de GN en la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN, el Transportista
debera efectuar los pagos por adelantado y por pericdos de 30 Dias, a fin de solventar las penas
convencionales debidas por cada Dia de demora, como se indican en el Anexo 4 de este Contrato, salvo
que dicho incumplimiento se derive de un acto u omisién de la CFE o a un evento de Casc Fortuito o
Fuerza Mayor.

Si el Transportista, habiendo efectuade uno de tales pagos alcanzare la fecha de Inicio del Servicio de
Transporte de GN antes del ultimo Dia del periodo de 30 Dias por el cual hubiera efectuado alguno de
los pagos antes mencionados, la CFE reembolsara al Transportista la parte proporcional correspondiente
al numero de Dias que existan entre aquél en el cual el Transportista alcanzé la fecha de Inicio del
Servicio de Transporte de GN y el tltimo Dia del periodo de 30 Dias por el cual hubiera pagado. En caso
de que el Transportista no alcance la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN dentro de un
periodo de 120 Dias contados a partir de la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de
GN, la CFE tendra derecho de rescindir este Contrato mediante aviso por escrito al Transportista con
diez Dias de anticipacién a la rescision. El derecho de la CFE a terminar este Contrato de acuerdo con
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esta Clausula 9.1 (b) estara sujeto al derecho de los Acreedores de subsanar dicho incumplimiento de
conformidad con la Clausula 25.3 () del presente Contrato.

(c) En el caso de que el incumplimiento del Transportista con la Fecha Programada de Inicio del Servicio de
Transporte de GN sea resultado de un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, incluyendo cualquier
retraso por los motivos previstos en la Clausula 6.2, o bien sea consecuencia directa y exclusiva de un
acto u omision de la CFE, dicha fecha sera prorrogada por un periodo de tiempo igual al tiempo de la
demora causada por el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o por el acto u omisién de la CFE, a fin
de asegurar que la CFE reciba el servicio de transporte de GN por 299 meses a partir del Inicio del
Servicio de Transporte de GN. La CFE reconoceré el pago del Cargo Fijo por Capacidad al Transportista
por retrasos en la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte, cuando dichos retrasos se
deban unica y exclusivamente a actos u omisiones de la CFE o retrasos debidos a los Eventos de Caso
Fortuito o Fuerza Mayor establecidos en los incisos (i), (iv), (v) y (vii) de la Clausula 22.1. En caso de
disputa se estard a lo ordenado por la Clausula 30.2. La CFE pagara el Cargo Fijo por Capacidad
Unicamente por 298 meses a partir de la Fecha Programada para el Inicio del Servicio de Transporte.

9.2 Reportes: Programacion y Revisidn. Un mes después de la firma de este Contrato y hasta la fecha de
Inicio del Servicio de Transporte de GN, el Transportista entregara a la CFE reportes de avance del Periodo
Preoperativo impreso, y en medio electrénico, antes del Dia 10 de cada Mes. Dichos reportes incluiran, de
manera enunciativa mas no limitativa: el progreso de las Obras; la obtencién de las Autorizaciones
Gubernamentales que sean su responsabilidad; las etapas de ingenieria, procuracion y suministro de equipo y
materiales; la construccién y montaje electromecanico; las Pruebas y puesta en servicio y la interconexién del
Sistema con el (los) Puntos de Recepcidn y/o Entrega.

A partir de la Fecha de Inicio del Servicio de Transporte, el Transportista debera entregar a la CFE antes del Dia
10 de cada Mes un reporte acerca de las actividades de operacion y mantenimiento durante el Mes precedente,
reporte que deberd informar con precision acerca de la confiabilidad del Sistema. La forma y contenido de estos
reportes de avance deberan ajustarse a lo indicado en los procedimientos R02-1, R03-1 y CPT-PS04, los cuales
se proporcionan en la Seccién 2 de la Convocatoria. Los reportes a que se hace referencia en esta Clausula
deberan estar firmados por el representante autorizado por el Transportista.

El Transportista deberd mantener a disposicioén de la CFE toda la documentacion que respalde la informacién
presentada en dichos reportes, por un periodo minimo de 5 afios.

9.3 Gestion de Calidad de Contratistas. El Transportista exigira a los Contratistas, el establecimiento vy la
aplicacion de un Sistema de Gestion de Calidad en sus procesos de trabajo y fabricacion, que asegure que el
suministro de bienes y servicios cumpla con lo indicado en la Convocatoria y en este Contrato. El Transportista
debera también efectuar un seguimiento mediante auditorias e inspecciones para verificar que los Contratistas
cumplan con lo anterior, conforme a lo establecido en el Anexo 6 de este Contrato.

9.4 Inicio de la Prestacion del Servicio de Transporte de GN antes de la Fecha Programada de Inicio
del Servicio de Transporte de GN. En caso de que sea posible iniciar la prestacion del Servicio de Transporte
de GN entre el Punto de Recepcion y el Punto de Entrega, antes de la Fecha Programada de Inicio del Servicio
de Transporte de GN, la CFE, a su criterio y discrecion, pedra recibir tal Servicio, en cuyo caso quedara obligada
a pagar al Transportista la Tarifa que corresponda a la capacidad del Sistema, para efecto de lo anterior, el
Transportista debera obtener el consentimiento escrito de la CFE.

CLAUSULA 10. PRUEBAS Y EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE CONCLUSION DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE DE GN

10.1 _ Inicio de las Pruebas. Al completarse la construccion del Sistema y equipo asociado, las pruebas
hidrostaticas, la revision de las juntas de las tuberias del Sistema, la limpieza, trasvasado y/o drenaje de agua, el
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secado y las corridas de diablos (incluyendo las corridas de diablos instrumentados) se podra dar inicio a las
Pruebas de puesta en servicio, tal como se especifican en los su puntos 2.30, 2.31 y 2.32 de la Seccion 2 de la
Convocatoria. Cuando las Pruebas y actividades necesarias para iniciar operaciones hayan sido completadas y
se hayan obtenido todas las Autorizaciones Gubernamentales necesarias para operar el Sistema, el
Transportista entregara a la CFE un certificado, apegado al modelo contenido en el Anexo 8 de este Contrato, en
el cual hara constar tales circunstancias, firmado por el representante legal del Transportista y debera estar
acompafado de copia simple de todos los resultados de las Pruebas, certificaciones y Autorizaciones
Gubernamentales correspondientes al Sistema (el “Certificado de Conclusion del Sistema de Transporte de Gas
Natural”). Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a su recepcion, la CFE notificara al Transportista la
aceptaciéon o rechazo del Certificado, en el entendido de que una vez transcurrido dicho plazo, si la CFE no
emitiera comunicacién alguna al Transportista aceptando o rechazando el Certificado, el consentimiento de la
CFE se entendera por otorgado. La aceptacién de dicho certificado no podré negarse sin causa justificada y
tendra validez a partir del Dia siguiente al que sea presentado por el Transportista, siempre y cuando dicho
certificado no sea rechazado por la CFE.

10.2  Gas Natural para Pruebas del Sistema de Transporte de GN. Sera responsabilidad de la CFE obtener
el GN necesario para iniciar el flujo de GN por el Sistema para comprobar su adecuado funcionamiento antes de
declarar que el mismo ha alcanzado la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN, pero sera
responsabilidad del Transportista solicitarlo y pagarlo a la CFE, con base en las Practicas Prudentes de la
Industria, el GN necesaric para Pruebas debera pagarse conforme a lo estipulado en este Contrato y al mismo
precio que la CFE adquiera el GN puesto en el Punto de Recepcion. El GN para Pruebas entregado por la CFE
en el Punto de Recepcién debera cumplir con la NOM-001-SECRE-2010 "Especificaciones del Gas Natural’
emitida por la CRE. El Transportista solamente pagara por aquel GN que sea consumido, incluyendo el GN de
empaque. Cualquier GN que sea entregado en algtn Punto de Entrega durante las Pruebas, confirmado por la
CFE, sera por cuenta de la CFE.

En caso de que la CFE no suministre oportunamente el GN para Pruebas o no sea capaz de mantener el flujo
suficiente para Pruebas, éstas se reprogramaran por un periodo de tiempo igual al del retraso incurrido a fin de
asegurar que la CFE reciba el servicio de transporte de GN por 299 meses a partir del Inicio del Servicio de
Transporte de GN, siempre que dicho retraso se haya causado exclusivamente por la falta de suministro de GN
por la CFE.

Adicionaimente, si las razones por las cuales la CFE no suministra oportunamente el GN para las Pruebas,
inclusive si son por Caso Fortuito o Fuerza Mayor, de conformidad con lo sefialado en la Clausula 22 de este
Contrato, la CFE debera empezar a pagar el Cargo Fijo por Capacidad a partir de la Fecha Programada de Inicio
del Servicio de Transporte de GN.

Sera responsabilidad del Transportista disponer del equipo de medicién en la(s) EMRyC(s) en el(los) Punto(s) de
Entrega, conforme a las Leyes, Reglamentos, Normas y Practicas Prudentes de la Industria, el cual debera ser
avalado por las Partes y por la Autoridad competente, lo anterior seré condicion para proceder a la entrega del
GN de prueba.

Para suministro de GN de Pruebas, el Transportista debera formalizar el procedimiento de nominaciones de
conformidad con el modelo que se presenta en el Anexo 2.37.10 de la Seccién 2 de la Convocatoria, al menos
con noventa (90) Dias Habiles de anticipacién a la Fecha Programada de Inicio de Servicio de Transporte. En
este procedimiento la CFE definira la forma, medios, fecha y horarios en los que debera ser requerido el GN de
acuerdo a las Practicas Prudentes de la Industria.

En los Puntos de Entrega, el Transportista es responsable de la medicion del GN que entrega.
La CFE presentara en el momento en que esté(n) disponible(s) la(s) factura(s} correspondientes al GN de

Pruebas al Transportista, misma(s) que debera(n) ser cubiertas a la CFE de acuerdo a las instrucciones que en
su momento establezca para efectuar el pago diez (10) Dias después de haberla(s) recibido. En casc de pago
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extemporaneo, el Transportista pagara a la CFE, a partir de la fecha de vencimiento, intereses sobre la cantidad
debida y no pagada a la Tasa de Gastos Financieros que corresponda.

10.3  Pruebas. La CFE tendra el derecho de que sus representantes estén presentes durante las Pruebas,
cumpliendo con las normas de seguridad que indique el Transportista.

10.4 _ Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN. El Transportista esta obligado a alcanzar la Fecha
de Inicio del Servicio de Transporte de GN a mas tardar en la Fecha Programada de Inicio del Servicio de
Transporte de GN. La fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN se considerara alcanzada cuando cada
una de las siguientes condiciones hayan sido satisfecha:

(i) El Sistema haya sido completado de acuerdo con la Convocatoria, todas las Leyes Aplicables incluyendo
sin limitacion, todas las Autorizaciones Gubernamentales, y los demas requerimientos de este Contrato,
incluyendo el que (i) todos los equipos e instalaciones necesarios para la completa, segura y confiable
operacion del Sistema hayan sido construidos, instalados, probados y certificados apropiadamente como
un sistema operativo integrado y completo, (ii) que el Sistema, al momento de la fecha de Inicio del
Servicio de Transporte de GN, esté disponible para su operaciéon normal y continua de acuerdo con los
propésitos que le son propios, de acuerdo a las Practicas Prudentes de la Industria, las Leyes Aplicables
y los términos de este Contrato; en la inteligencia de que los detalles que no estén directamente
relacionados con la operacion del Sistema, y que puedan ser completados sin interrumpir las
operaciones del Sistema no tendran que haber sido necesariamente terminados entonces, pero si dentro
de los 120 Dias posteriores a la declaracién de fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN;

(i) Las Pruebas hayan sido finalizadas y la CFE haya recibido el Certificado de Conclusion del Sistema de
Transporte de GN, de acuerdo al Anexo 8 del presente Contrato y lo haya aceptado conforme a la
Clausula 10.1 de este Contrato;

(iiiy El Transportista, de haber incurrido en ellas, haya pagado a la CFE todas las penas convencionales
adeudadas de acuerdo con este Contrato;

(iv) Todas las Autorizaciones Gubernamentales requeridas para la propiedad, operacién y el mantenimiento
del Sistema hayan sido obtenidas y estan en pleno vigor;

(v) No subsiste ningiin Evento de Incumplimiento del Transportista;

(vi) La Garantia de Cumplimiento del Contrato permanece en vigor conforme lo dispone la Clausula 21 del
presente Contrato; y

(vii) EI Transportista haya entregado a la CFE una constancia firmada por su representante legal,
especificando que los requisitos previstos en los incisos (a) al (f) de esta Clausula 10.4 hayan sido
satisfechos a esa fecha.

(viii) La CFE haya entregado al Transportista una constancia aceptando que los requisitos especificados
conforme a esta Clausula 10.4 hayan sido satisfechos, aceptacién que no debe ser negada o postergada
sin causa justificada. La CFE conviene que a la recepcion de la constancia emitida por el Transportista
conforme al inciso (g) anterior, la CFE respondera, sea aceptando o rechazando el contenido de la
constancia, dentro de un plazo maximo de diez Dias Habiles posteriores a tal recepcion. En caso de
aceptacion, ésta surtira efectos el Dia en que el Transportista haya entregado la constancia referida en el
inciso (g) de esta Clausula 10.4. El silencio de la CFE por un periodo igual a diez Dias Habiles no
implicara la aceptaciéon. En caso de rechazo de la constancia por parte de la CFE, las penas
convencionales contempladas en el Anexo 4 de este Contrato no aplicaran durante el periodo
comprendido entre la fecha de presentacion de la constancia y la fecha de rechazo.

10.5  Disputa sobre la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN. En caso de que las Partes no
estén de acuerdo acerca de si la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN ha sido alcanzada por el
Transportista, se estara a lo dispuesto por la Clausula 30.2 de este Contrato.
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10.6  Comprobacion de Capacidad: Al finalizar la construccién, se comprobara la capacidad del Sistema de
Transporte de GN en un simulador conforme a lo establecido en la Seccién 2 de la Convocatoria. Si la
comprobacion realizada demuestra que el Sistema de Transporte de GN no tiene la Capacidad Reservada
requerida conforme a este Contrato, el Transportista tendré obligacion de presentar a la CFE un programa
describiendo y calendarizando las medidas que el Transportista tomard para corregir dicha insuficiencia de
Capacidad Reservada. Ademas, en caso de que se presente una insuficiencia de Capacidad en el Sistema por
problemas de disefio, de manera que la CFE no pueda disponer de la Capacidad Reservada, conforme al Anexo
2 de este Contrato, el Cargo Fijo por Capacidad se vera afectado de manera proporcional como consecuencia de
la menor Capacidad Reservada del Sistema de Transporte de GN que se demuestre como resultado de la
comprobacién. El ajuste por dicha insuficiencia en la Capacidad Reservada se debera evaluar considerando el
KC, que resulte de la Capacidad Reservada Comprobada de acuerdo a lo establecido en el inciso 1) “Cargo Fijo
por Capacidad” del Anexo 3 del presente Contrato.

El Transportista gozara de un plazo de un (1) afio contado a partir de la Fecha de Inicio del Servicio de
Transporte de GN para realizar los ajustes al Sistema de Transporte de GN que le permitan alcanzar la
Capacidad Reservada. En este caso el Transportista tendra la obligacion de poner a disposiciéon de la CFE la
totalidad de la Capacidad Reservada Comprobada establecida durante la comprobacion realizada subsecuente,
de acuerdo a la Seccién 2 de la Convocatoria.

A mas tardar un afo después de la comprobacion en la que se determiné que no se daba cumplimiento, se
realizara la siguiente comprobacién para corroborar si los ajustes realizados en ese periodo se da cumplimiento
a la Capacidad Reservada).

Una vez alcanzada la Capacidad Reservada, se llevara a cabo nuevamente el ajuste de la Tarifa de acuerdo con
el Anexo 3 del presente Contrato. Queda expresamente convenido que en ningun caso la CFE reembolsara el
ajuste al Cargo Fijo por Capacidad que el Transportista hubiere dejado de recibir o deba pagar como
consecuencia de no haber alcanzado la Capacidad Reservada. Concluido el lapso de dos (2) afios, cualquier
mejora al Sistema de Transporte de GN que realice el Transportista no cambiara la Tarifa ajustada por
insuficiencia.

Si como resultado de esta comprobacion la capacidad real del Sistema es mayor a la Capacidad Reservada, el
100% de la capacidad excedente se cedera conforme a los lineamientos aplicables, y se asignara a través de
temporadas abiertas y/u otros mecanismos previstos en las disposiciones aplicables. Para efecto de pago el
Cargo Fijo por Capacidad sera prorrateado para que la CFE pague el monto mensual calculado en base a la
Capacidad Reservada, derivado de lo anterior, se debera modificar el KC, del Anexo 3 de este Contrato y éste
sera utilizado para calcular el Pago del Cargo Fijo por Capacidad Reservada Comprobada.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LAS PARTES DURANTE EL PERIODO PREOPERATIVO

111 Obtencion de Autorizaciones Gubernamentales. El Transportista sera el Unico responsable de
preparar, elaborar y presentar los documentos, estudios y demas informacién necesaria para la obtencién de las
Autorizaciones Gubernamentales que le correspondan, asi como de la celebracion de los Contratos de
Interconexion.

11.2  Contrato Plurianual. La CFE tiene autorizacién presupuestal plurianual para el cumplimiento del
presente Contrato, de conformidad con el acuerdo Niumero OCHENTA Y NUEVE/2013 de la Junta de Gobierno
de la CFE de fecha 30 de agosto de 2013.

11.3  Obligatoriedad. Excepto lo expresamente previsto en el presente Contrato, la CFE no tendra ninguna
otra obligacién durante el Periodo Preoperativo. Toda la ingenieria, la construccién, las Pruebas y la puesta en
servicio del Sistema que el Transportista debera realizar, asi como los servicios que debera adquirir y las
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Autorizaciones Gubernamentales que debera obtener, estaran a cargo del Transportista exclusivamente, y la
CFE no tendra obligacién alguna de pago por concepto de los mismos.

CLAUSULA 12. OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA; INSUFICIENCIA EN EL SERVICIO

12.1 _ Operacién y Mantenimiento del Sistema. El Transportista operara y dara mantenimiento al Sistema
durante el Periodo Operativo, de conformidad con lo requerido por (a) las Practicas Prudentes de la Industria, (b)
la Convocatoria y Proposicion, (c) las Leyes Aplicables, y (d) los términos y condiciones de este Contrato. De
manera enunciativa pero no limitativa, el Transportista tendra las siguientes obligaciones con relacion a la
operacién y el mantenimiento del Sistema de Transporte de GN:

(i) Cumplir con las obligaciones contenidas en todas las Autorizaciones Gubernamentales en materia
ambiental, Normas Oficiales Mexicanas, directivas de la CRE y Leyes Aplicables en lo atinente a la
operacion y mantenimiento del Sistema;

(ii) Inspeccionar y limpiar periddicamente el Sistema y llevar a cabo el mantenimiento preventivo y
predictivo, de acuerdo con el Programa de Mantenimiento de conformidad con las Leyes, Reglamentos,
Normas y Practicas Prudentes de la Industria; y

(iii) Reparar, reemplazar o restaurar cualquier defecto o imperfeccion del Sistema derivado del uso normal
y de la operacién del mismo, de fallas de disefio, construccién, Materiales, o de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor.

12.2 _ Operador. El Transportista celebrara antes de la Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN el
Contrato de Servicio de Operacion con el Operador mencionado en la Proposicion o tomara las medidas
necesarias para asegurar que el Sistema sera operado conforme a los términos y condiciones de este Contrato y
conforme a la legislacién, reglamentacion y normativa vigente, en la inteligencia de que el Transportista seguira
siendo responsable en todo momento por la operacién y mantenimiento adecuados del Sistema. El Transportista
y el Operador tendran el caracter de patron(es) respecto de todo el personal y de los trabajadores que emplee(n)
durante todo el término del contrate que celebren. Dichos trabajadores por ningin motive deberan considerarse
como empleados de la CFE. El Transportista mantendra en paz y a salvo a la CFE y, en su caso, realizara todos
los trémites necesarios para indemnizar a la CFE por cualquier dafio o perjuicio que ésta sufriera por el
incumplimiento de esta Clausula o demanda laboral de dichos trabajadores. El Transportista podra cambiar el
Operador designado en la Proposicién celebrando el Contrato de Servicios de Operacion correspondiente con un
tercero, siempre y cuando el Transportista: (a) obtenga la autorizacion del Operador por parte de la CRE (b)
permanezca frente a la CFE como Unico responsable del cumplimiento de este Contrato y (c) obtenga las
Autorizaciones Gubernamentales necesarias. El Transportista estara obligado a cumplir con los requisitos de
experiencia operativa sefialados en la Convocatoria para efectos de la designacion del Operador del Sistema.

12.3 Reservacion de Capacidad. El Transportista mantendra en el Sistema de Transporte de GN la
Capacidad Reservada para proporcionar a la CFE el Servicio de Transporte de GN y entregar un volumen de GN
equivalente a lo programado, hasta la Cantidad Maxima Diaria. En caso de que se presente una insuficiencia no
atribuible a la CFE, el Transportista asignara el volumen de GN disponible en el Sistema de Transporte de GN
conforme a las condiciones generales para la prestacion del servicio aprobadas por la CRE, salvo las que
establezcan las Leyes Aplicables.

124 Venta de Capacidad. Todo requerimiento de venta de capacidad adicional debera considerar como
primera opcién la capacidad disponible de la CFE, antes de optar por inversién adicional para aumentar la
capacidad del gasoducto, en el entendido que la CFE no tendra derecho sobre aquella capacidad que haya sido
comprometida previa a la presentacion de la Proposicién en cuyo caso deberd haberlo manifestado, de
conformidad con el Numeral 2.33 de la Seccion 2 de la Convocatoria.

La capacidad de transporte, que en su momento pudiera requerir un tercero y que no esté siendo utilizada por
CFE, sera ofertada por el Transportista de conformidad con las reglas de acceso abierto a que se refiere el
Capitulo IV del Titulo Tercero de la Ley de Hidrocarburos, hasta el total de la Capacidad Reservada
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Comprobada. Cuando esta capacidad sea asignada a Centrales de generacion eléctrica propiedad de terceros,
la CFE podra pactar una tarifa de cesién de dicha capacidad en la que recuperara el costo de oportunidad de
haber tenido disponible dicha capacidad desde el inicio de su pago al Transportista y hasta el momento de ser
requerida por el tercero.

Una vez concluida la vigencia del presente Contrato, establecida en la Clausula 32 del mismo, y en caso de que
se requiera, el Transportista debera continuar prestando el Servicio de Transporte de GN a las Centrales que
continten en operacién, formalizando los instrumentos legales que correspondan.

12.5 Insuficiencia en el Servicio; Responsabilidad del Transportista

(a) En caso de falla en el Sistema, la asignacién del volumen a entregarse debera ser determinado en los
términos de las disposiciones legales en la materia.

{b) En cada caso en que se presente una insuficiencia en el servicio de manera que la CFE no pueda
disponer de la Capacidad Reservada conforme al Anexo 4 de este Contrato, se aplicaran las
deducciones en los Términos y Condiciones Generales del Permiso de Transporte otorgado al
Transportista. En caso de suspension del servicio ocasionado por causas gue no sean acordes al espiritu
de las previstas en el Articulo 71 del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Titulo Tercero de
la Ley de Hidrocarburos o bien conforme a las disposiciones que lo sustituyan, el Transportista debera
bonificar a la CFE, al expedir la factura respectiva, una cantidad igual a cinco veces el importe del
servicio que hubiere estado disponible de no ocurrir la suspensién y que la CFE hubiere tenido que
pagar. Para calcular dicho importe se tomara como base el consumo y el precio medio de la factura
anterior.

(c) En caso de Emergencia, la CFE notificara al Transportista de manera inmediata los requerimientos de
GN adicionales a la Cantidad de GN Programada conforme al Programa de Entregas para cada Punto de
Entrega (la "Cantidad Adicional"). El Transportista tan pronto como sea posible, dara respuesta a la
solicitud de la CFE, tendra dispenible en el Punto de Entrega que corresponda la Cantidad Adicional mas
la Cantidad de GN Programada, siempre que dicha Cantidad Adicional mas la Cantidad de GN
Programada sea igual o menor a la Cantidad Maxima Diaria para ese Punto de Entrega, y siempre que la
CFE le entregue las cantidades correspondientes de GN en el Punto de Recepcién.

(d) Lo estipulade en el inciso (b), de esta Clausula no sera aplicable en caso de que la insuficiencia en el
Servicio de Transporte se deba a Caso Fortuito o Fuerza Mayor o a la negativa justificada del
Transportista de aceptar GN en el Punto de Recepcién, conforme a la Clausula 15.4, o a la obligacion del
Transportista de iniciar un procedimiento de asignacion de la capacidad bajo las Leyes Aplicables,
conforme a la Clausula 12.3 de este Contrato.

12.6 _Programa de Entregas. Las obligaciones de recepcion y entrega del Transportista estaran sujetas al
suministro puntual del GN en el Punto de Recepcion por parte de la CFE o a su nombre. Para fines de
planeacion del Transportista, la CFE establecera el Programa de Entregas, el cual tendra efectos meramente
informativos en lo que respecta a la programacién anual y mensual, pero de caracter vinculatorio en lo atinente a
la programacion diaria.

12.7 Aumento de la Cantidad Maxima Diaria. El Transportista realizara sus mejores esfuerzos para prestar
el Servicio de Transporte de GN por encima de la Cantidad Maxima Diaria de cualquier Punto de Entrega, de
serle requerido tal servicio por la CFE, en la inteligencia de que el Transportista no estara obligado a realizar
ningin acto que ponga en peligro la seguridad de las personas o del Sistema, o bien, sea contraric a las
Practicas Prudentes de la Industria. La tarifa por esos servicios sera negociada de buena fe entre las Partes con
anterioridad a la prestacion de dichos servicios, tomando en cuenta todos los costos adicionales que resulten de
la expansion de la capacidad de transporte del Sistema (de ser ese el caso).

La tarifa por el Servicio de Transporte de GN por encima de la Cantidad Maxima Diaria nunca serd mayor a la
tarifa maxima autorizada por la CRE.
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12.8 Gas Natural de Empaque. El volumen de GN necesario para el empaque de gasoducto sera por cuenta
y costo del Transportista, pero para su obtencién, naminacién y pago se observara lo dispuesto por la Clausula
10.2 de este Contrato.

12.9 Desbalances. El control de los desbalances sera responsabilidad del Transportista, por lo que debera firmar
acuerdos de balance operativo con los demas propietarios de los sistemas de transporte de GN, que en un futuro
se interconecten con el Sistema incluyendo el Sistema de Transporte Nacional Integrado (STNI), asi como con
los Puntos de Entrega que correspondan a este Sistema de Transporte. En el caso de interconexiones con
centrales generadoras de energia eléctrica se aplicara lo establecido en las Condiciones Generales del
Transportista. Estos acuerdos deberan firmarse 30 Dias antes de la fecha de pruebas y estaran sujetos a este
Contrato asi como a las Practicas Prudentes de la Industria y podran ser modificados de mutuo acuerdo cuando
las circunstancias lo requieran (Servicio de Acceso Abierto, mayor nimero de usuarios), o bien alguna de las
partes lo solicite.

CLAUSULA 13. _OBLIGACIONES GENERALES DE LA CFE

13.1  Pago de la Tarifa. La CFE pagara |la Tarifa durante el Periodo Operativo y los demas pagos establecidos
en este Contrato, de acuerdo con lo indicado en el Anexo 3 de este Contrato.

13.2 _ Prohibicion de Compensar. Salvo por disposicién en contrario contenida en el presente Contrato, la
CFE no podra retener o compensar ningun pago de la Tarifa u otras cantidades que deba cubrir por cualquier
razon al amparo del presente Contrato, incluyendo sin limitacién, cualquier derecho de compensacion,
contrademanda, defensa, reclamacion, deduccion, reduccion, suspension, diferimiento, disminucion o cualquier
otro derecho que la CFE o cualquiera de sus Filiales pudiera tener en contra del Transportista o sus Filiales,
salvo en aquellos casos expresamente previstos en este Contrato.

13.3 _ Programa de Entregas. Durante el Periodo Operativo la CFE establecerd el Programa de Entregas
conforme a los procedimientos contemplados por el Anexo 7 de este Contrato y a lo establecido en la Clausula
12.6 anterior.

13.4 Documentacion para Facilitar Financiamiento. La CFE entregara toda la documentacion e informacion
gue normalmente se proporcione o que sea razonablemente apropiada para este tipo de operacion, para que el
Transportista obtenga los recursos y/o garantias que requiera para el cumplimiento de sus obligaciones conforme
al presente Contrato; en la inteligencia de que la CFE no estara obligada a entregar ninguna documentacion o
informacion que no esté generalmente disponible para sus acreedores.

13.5  Prelacién de Pagos. La CFE reconoce que las cantidades que debera de pagar en virtud de este
Contrato constituiran obligaciones generales, directas, absolutas e incondicionales de la CFE.

CLAUSULA 14. PUNTO DE RECEPCION Y PUNTO DE ENTREGA; PROPIEDAD Y POSESION SOBRE EL
GN

14.1 _ Punto de Recepcién y Punto de Entrega. El(los) Punto(s) de Recepcidn y el(los) Punto(s) de Entrega
se especifican en el Anexo 2 de este Contrato. Durante la vigencia del Centrato podran modificarse o afiadirse
nuevos Punto(s) de Recepcién o Punto(s) de Entrega. En cuyo caso el Transportista realizara sus mejores
esfuerzos para recibir el GN en cualquier nuevo Punto de Recepcion que la CFE proponga, y de entregarlo en
cualquier nuevo Punto de Entrega, siempre y cuando dichos puntos se encuentren conectados al Sistema y
cumplan con las especificaciones de calidad y presion que acuerden para estos fines y con la autorizacion de la
CRE para modificar el Permiso de Transporte respectivo.

Los costos adicionales derivados de nuevos puntos de entrega y/o recepcion de GN, seran negociados entre las
partes en las mejores condiciones de mercado, y estos seran cubiertos por la parte que solicite la interconexion,
tomando en cuenta las disposiciones que en materia de GN disponga la CRE.
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14.2  Posesion y Custodia del GN por el Transportista. El Transportista recibira y tendra la posesion y la
custodia del GN en el Punto de Recepcidén. El Transportista dejara de tener la posesién y la custodia del GN al
momento en que éste pase por la ultima valvula de bloqueo de las EMRyCs ubicadas en los Puntos de Entrega.

14.3 Responsabilidad del Transportista por Manejo del GN. Mientras el GN permanezca bajo la posesion y
custodia del Transportista, recaera en él toda la responsabilidad por pérdida, merma o dafio respecto del GN,
incluida la pérdida, merma o dafio causados por Caso Fortuito o Fuerza Mayor. El Transportista debera contratar
los seguros correspondientes conforme a la Clausula 28 de este Contrato.

14.4 __ Responsabilidad de la CFE de entrega y recepcion de GN. La CFE sera responsable de suministrar el
GN en los Puntos de Recepcidn asi como de recibir éste en los Puntos de Entrega, en el entendido que la
imposibilidad de entregar o recibir GN por parte de la CFE aun siendo derivado de un evento de Caso Fortuito o
Fuerza Mayor, no suspendera la obligacion de la CFE de pagar el Cargo Fijo por Capacidad durante la
subsistencia de dicho evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, siempre y cuando el Transportista esté en
condiciones de recibir y/o entregar el GN, aplicando en este caso lo estipulado en la Clausula 22.8 de este
Contrato.

CLAUSULA 15. CONDICIONES DE RECEPCION Y ENTREGA

15.1  Presion en el Punto de Recepcidn. Las Partes reconocen que la CFE se ha comprometido a entregar
GN en el Punto de Recepcién dentro del rango de presion especificado en la Tabla 3 del Anexo 2 de este
Contrato. Ni la CFE ni el Transportista podran medificar los compromisos contractuales de mantener dicho rango
de presién, sin consultarlo previamente con la otra Parte, y obtener su consentimiento por escrito (mismo que no
podra ser negado sin causa justificada).

En caso de insuficiencia de presion en el Punto de Recepcion imputable a la CFE, el Transportista debera ajustar
el Sistema para recibir dicho GN, en la medida en que sea posible, siempre que la CFE acepte previamente y por
escrito pagar los gastos directos, razonables y debidamente documentados derivados de la insuficiencia de
presién.

15.2 _ Presion Interna del Gasoducto. El Transportista mantendra en el Sistema las condiciones necesarias
para recibir el GN de CFE en el Punto de Recepcién y para entregarlo en el(los) Punto(s) de Entrega a las
presiones especificadas en la Tabla 3 del Anexo 2 de este Contrato.

15.3 Presiones en el Punto de Entrega. El Transportista se compromete a entregar GN en el(los) Punto(s)
de Entrega a la presiéon que le solicite la CFE, misma que deberd estar dentro del rango de presiones
especificadas en el Anexo 2 de este Contrato. La CFE mantendra en el Punto de Entrega y se asegurara de que
sus Centrales mantengan las condiciones necesarias para que el Transportista esté en condiciones de realizar
las entregas de GN a las presiones requeridas por la CFE, las que estaran dentro del rango establecidas en el
Anexo 2 de este Contrato.

15.4 Especificaciones del GN en el Punto de Recepcioén. El Transportista no tendra obligacion de recibir de
la CFE GN que no se ajuste a las especificaciones establecidas por la NOM-001-SECRE-2010 o aquella que la
cancele y/o sustituya. Cuando el Transportista detecte que el GN que la CFE entrega en el (los) Punto(s) de
Recepcion no se ajusta a dicha NOM, debera notificarlo de inmediato por escrito y por via telefonica a la CFE y
previo acuerdo entre las Partes podra recibirlo sin responsabilidad para el Transportista.

15.5 _ Especificaciones del GN en el Punto de Entrega. El GN que entregue el Transportista en el{los)
Punto(s) de Entrega debera cumplir con la NOM-001-SECRE-2010 “Especificaciones del Gas Natural” o la que la
cancele y/o sustituya. En caso contrario, la CFE podra negarse a recibir el GN hasta que se corrija la desviacion
de dichas especificaciones, sin perjuicio de los demas derechos que le correspondan de conformidad con las
Leyes Aplicables o con este Contrato, la CFE podra rechazar el GN. Sin embargo, cuando en el Punto de
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Recepcion la CFE entregue al Transportista GN fuera de especificaciones y éste acepte recibirlo conforme a la
Clausula 15.4, la CFE no podra rechazar las entregas de ese GN en el(los) Punto(s) de Entrega, sino que estara
obligada a tomarlo, siempre y cuando sea de la misma calidad que el entregado por ella en el (los) Punto(s) de
Recepcion y que satisfaga los requerimientos de presion y temperatura.

15.6 Derecho de Mezcla. El Transportista tendra el derecho de mezclar el GN propiedad de la CFE con el GN
propio o de terceros que contenga el Sistema, de conformidad con el articulo 926 del Cédigo Civil Federal. Sin
que ello lo libere de su obligacién de entregar GN acorde con la NOM-001-SECRE-2010 “Especificaciones del
Gas Natural” o la que la cancele y/o sustituya.

CLAUSULA 16. MEDICION

16.1  Unidad de Medicién y Lugar de Entrega al Transportista. La cantidad de GN entregada por la CFE al
Transportista, sera en cada Punto de Recepcién y se medira en Gigajoules, en el caso de la cantidad de GN
entregada por el Transportista a la CFE, sera en cada Punto de Entrega y también serd medido en Gigajoules.
La unidad de medicidn que se usara para efectos de programacion y balance operativo sera Joule, y para efectos
de facturacién y célculo de la Tarifa seréan los Gigajoules. La construccién, operaciéon y mantenimiento de las
Estaciones de Medicién, Regulacién y Control se llevard a cabo de acuerdo con lo establecido en la
Convocatoria. Asimismo, la CFE, el Productor Externo de Energia (PEE) o el Transportista podra instalar, por su
parte, equipo de medicion para verificar las cantidades y la calidad del GN entregado por CFE al Transportista, o
por éste a la CFE.

16.2  Lugary Presién de Entrega a la CFE. El Transportista entregara el GN a la CFE en las EMRyC(s) a las
presiones indicadas en el Anexo 2 del presente Contrato y de acuerdo a lo indicado en la Clausula 15.3 de este
Contrato. El Transportista medira la presion en los Puntos de Entrega con equipos que cumplan con los
requerimientos de la Convocatoria. Si la CFE solicita un aumento en la presién de entrega, los costos del
aumento seran determinados por acuerdo entre las Partes y seran cubiertos por la CFE siempre que dichos
costos sean directos, razonables y estén debidamente documentados. En caso de que no se alcance acuerdo, el
costo lo determinara un Perito Independiente, conforme a la Clausula 30.2 del presente Contrato.

16.3 Acceso a Estaciones de Medicién. La CFE podra tener acceso a cualquiera de las EMRyC(s),
Unicamente en presencia de un representante técnico debidamente autorizado e instruido por el Transportista, en
Dias y Horas Habiles. La CFE o el PEE gozard del mismo derecho unicamente respecto de la Estacion de
Medicién, Regulacion y Control en su Central. Cuando existan condiciones en la(s) EMRyC(s) que pongan en
peligro la integridad de la misma y/o de la Central y de su personal, la CFE o el PEE podran tener acceso a la
estacion con objeto de hacer frente a dichas condiciones y debera comunicar al Transportista lo antes posible la
ocurrencia de dicho evento y describir las reparaciones realizadas o necesarias a la(s) EMRyC(s).

En caso de alguna anomalia en la(s) EMRyC(s) que impida el suministro del GN a la CFE, el Transportista
informara a la CFE por escrito sobre dicho problema, asi como el tiempo estimado para solucionarlo. En ningtin
caso se entendera que la CFE o el PEE estan obligados a tomar acciones sobre dicha anomalia, ni incurriran en
responsabilidad si deciden no tomar acciones.

16.4 _ Informacién Acerca del Personal de la(s) EMRyC. El Transportista se obliga a proporcionar a la CFE o
al PEE en cada uno de los Puntos de Entrega la informacién basica del personal del Transportista que estara a
cargo de las operaciones de administracion, mantenimiento y seguridad de la(s) EMRyC(s) del (los) Punto(s) de
Entrega, a fin de que dicho personal pueda ser localizado en todo momento.

16.5 _ Modernizacion de Equipos. Dada la evolucion constante de la tecnologia de los equipos de medicion,
las Partes acordaran sobre la conveniencia de efectuar dichas adecuaciones. Adicionalmente, las Partes podran
sugerir cambios para homogeneizar el sistema de medicién en cada Punto de Entrega. En todo caso dichos
cambios y modificaciones seran con cargo al Transportista, y en ninglun caso se afectara la completa
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compatibilidad entre los equipos instalados en cada Punto de Entrega. Los equipos de medicién deberan ser
capaces de presentar sus resultados tanto en Condiciones Estandar como en Condiciones Base de Presién vy
Temperatura.

16.6 Método de Medicion. La cantidad de GN recibida por la CFE y por cualquier PEE en la Central se
medira en forma continua y se reportara en Condiciones Estandar de Presidon y Temperatura. El periodo de
medicion seré de 24 Horas, contadas a partir de las 09:00:00 Horas del Dia en que se inicie la medicién hasta las
08:59:59 Horas del siguiente Dia. Las Partes podran modificar de comun acuerdo el horaric de medicién, para
adaptarlo a las necesidades operativas del Sistema. El GN se medira de acuerdo con los reportes vigentes de la
AGA 9. Si la AGA 9 se actualiza o de cualquier forma modifica cualquiera de los estandares mencionados, las
Partes acordaran si deciden aplicar o no dichas modificaciones.

16.7 Gravedad Especifica y Poder Calorifico Bruto. La gravedad especifica y el Poder Calorifico Bruto
base seca del GN entregado a la CFE y/o al PEE en cada Punto de Entrega, se determinaran mediante los
equipos e instrumentos adecuados para ese fin, de acuerdo con lo indicado en la Convocatoria. El Poder
Calorifico Bruto Base Seca sera determinado en Gigajoules por metro cubico de GN, tomando el contenido
calorifico registrado cada Dia por los equipos e instrumentos de medicion. A falta de registro o en caso de que
exista algin problema con los mismos, el Poder Calorifico Bruto se determinara mediante el analisis
cromatografico de una muestra del GN que se suministre en los puntos de inyeccién mas importantes y
significativos en relacion con la ubicacion del(los) Punto(s) de Entrega, segun lo determinen de comun acuerdo
las Partes. Los Gigajoules se calcularan multiplicando el volumen de GN entregado por el Poder Calorifico Bruto
correspondiente al Dia, a Condiciones Estandar de Presiéon y Temperatura.

16.8  Caracter Definitivo de la Determinacién _de Gigajoules. Las determinaciones de los Gigajoules
efectuadas de acuerdo con las disposiciones de esta Clausula 16 seran definitivas y obligatorias para ambas

Partes, excepto en el caso de error manifiesto. De cualquier manera, y sin perjuicio del derecho subsecuente de
cada Parte de demostrar error manifiesto en las mediciones o en la determinacién de Gigajoules, las cantidades
determinadas de acuerdo con lo aqui estipulado regiran para fines de facturacién y pago, de conformidad con lo
dispuesto por la Clausula 20 de este Contrato.

16.9  Calibracion Preventiva. Por lo menos una vez al Afio o mas frecuentemente si asi lo requieren las
NOM'’s aplicables, el Transportista debera tomar todas las medidas necesarias para calibrar con equipo patrén
certificado o contratar un laberatorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditacion (EMA) dependiente de
la Secretaria de Economia para que calibre los equipos de medicion en la(s) EMRyC(s) en el (los) Punto(s) de
Recepcién y en cada Punto(s) de Entrega. El Transportista notificara a la CFE, con por lo menos setenta y dos
(72) Horas de anticipacion, la fecha en que se llevaran a cabo las pruebas de calibracién, con el propésito de que
pueda, a su eleccidn, atestiguar dichas pruebas y, en caso de ser necesario, los ajustes que deban realizarse al
equipo de medicion. Lo anterior debera estar incluido en los procedimientos de medicion formalizados entre las
Partes.

16.10 Calibracion Correctiva. En caso de que la CFE, considere gque existen fallas en los equipos de
medicién, el Transportista, independientemente de la obligacion de calibrar periodicamente los equipos de
medicion contenida en la Clausula 16.9 anterior, debera calibrar sus equipos de medicién, ya sea por si mismo o
contratando los servicios de un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditacion (EMA)
dependiente de la Secretaria de Economia (SE), o bien por un laboratorio extranjero acreditado en el pais de
origen, por una institucién oficial y que tenga trazabilidad a patrones internacionales como NIST cuyos honorarios
seran cubiertos por el Transportista, salvo que al realizarse dicha calibracién resulte que no existia inexactitud
alguna, caso en el cual los honorarios seran cubiertos por la CFE. Si la revision efectuada determina la existencia
de fallas de medicion, se haran los ajustes necesarios a las facturas emitidas, a partir de la fecha que las Partes
acuerden que inicio la inexactitud de medicion. En caso de que las Partes no lleguen a un acuerdo acerca de
esta Ultima fecha, se estara a lo que determine un Perito Independiente conforme a lo establecido en la clausula
30.2. La deteccioén de discrepancias de medicion inferiores a cero punto cinco por ciento (0.5%) cuando se trate
de equipo electronico, segln se establece para cada EMRyC, no dara lugar a que se efectien correcciones a las
facturas. En caso de que se detectaran discrepancias superiores al porcentaje aplicable antes senalado, el
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Transportista emitira una nota de débito o crédito, segun sea el caso, que deberd pagarse de acuerdo con lo
establecido en la Clausula 20 de este Contrato o acreditarse contra el pago de la siguiente factura que se emita,
segun corresponda. Lo anterior debera estar incluido en los procedimientos de medicién formalizados entre las
Partes.

16.11 _Errores Aritméticos o de Calculo.Los errores aritméticos o de calculo podran corregirse a solicitud de
cualquiera de las Partes, efectuada dentro del plazo de diez (10) Dias contados a partir del Dia en que hubieran
tenido conocimiento de dichos errores, pero nunca después de noventa (90) Dias después de la recepcién de la
factura correspondiente. Una vez reconocido el error aritmético, el Transportista procedera a emitir la nota de
créditc o débito que corresponda. En caso de existir discrepancia entre las Partes, se estara a lo indicado en la
Clausula 30.2 de este Contrato.

16.12 Carencia _de Medicion. Si por cualquier motivo el equipo de medicion en la(s) EMRyC(s) del
Transportista dejara de medir la cantidad de GN entregado en el(los) Punto(s) de Entrega, dicha cantidad de GN
se determinara tomando como base las mediciones realizadas con el equipo de medicion en el(los) Punto(s) de
Entrega, ajustadas por el promedio de la diferencia que haya existido entre las mediciones realizadas con el
equipo del Transportista y la realizada en el(los) Punto(s) de Entrega durante los treinta (30) Dias inmediatos
anteriores a la falla.

16.13 Atestiguacion de Pruebas de Calibracién. Tanto la CFE como el Transportista podran presenciar las
pruebas de calibracién de los equipos e instrumentos de medicién en cualquiera de las EMRyC(s). Para ello, el
Transportista o la CFE, segun corresponda notificara a la otra Parte con por lo menos (72) Horas de anticipacion
al Dia en que se llevaran a cabo las pruebas de calibracién para que ambas Partes estén presentes en las
Pruebas a llevarse a cabo.

16.14 Conservacion y Consulta de Registros. El Transportista mantendra actualizados los registros de los
ultimos diez Afios de acuerdo a las Leyes Aplicables de las calibraciones de los equipos gue intervengan en la
determinacion de la cantidad y calidad del GN. Dichos registros estaran disponibles a solicitud de la CFE en
Horas habiles y con previo aviso de por lo menos 72 Horas.

16.15 Reportes de Flujo de Informaciéon. El Transportista deberda proporcionar diariamente en forma
electronica a la Subdireccién de Energéticos, y a las Subgerencias Regionales de Energéticos Centro y
Occidente de la CFE un reporte de flujo de informacion del GN entregado en los Punto(s) de Entrega, el
Transportista debera acordar un Contrato de Interconexion o Convenio de Medicién con el(los) respectivo(s)
propietario(s). El Transportista tendra la obligacién de proporcionar de manera enunciativa y no limitativa la
siguiente informacion a la CFE:

a) Volumen (Flujo en ma)

b)  Presion de Entrega (kg/cm®)

c) Temperatura (° C)

d) Energia Total (GJ)

e) Poder Calorifico Promedio (GJ / m3)
f) Gravedad Especifica Instantanea
a) Nominacién (GJ)

Adicionalmente, el Transportista debera generar un reporte en el cual se analicen los desbalances diarios y
acumulados en cada uno de los Puntos de Recepcion y Entrega y en el Sistema.

16.16 Medicion en el Punto de Recepcidn. El(los) Propietario(s) del({los) gasocducto(s) que suministrara(n) el
GN en el(los) Punto(s) de Recepcion, sera(n) el(los) responsable(s) de proporcionar la Cantidad Confirmada,
presion, temperatura y energia del GN, estos datos seran utilizados para efecto de balance operativo y
facturacion. La CFE tomara las medidas necesarias para que el(los) propietario(s) del (los) gasoducto(s) que
suministrara(n) el GN en el Punto(s) de Recepcion proporcione(n) dicha informacién. Las particularidades del
flujo de informacién debera ser definida en el Contrato de Interconexién entre el Transportista y el(los)
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propietarios del(los) gasoducto(s) que suministre el GN. La CFE y el Transportista aceptaran las mediciones que
emita el propietario del gasoducto que suministrard GN como finales y obligatorias, con la excepcién en el caso
de que se detecten errores manifiestos.

La CFE y el Transportista tendran derecho de estar presentes cuando dichas mediciones se lleven a cabo, para
lo cual la CFE tomara las medidas necesarias para que el propietario del gasoducto que suministrard GN
notifique las fechas de estas visitas con 5 dias de antelacién.

Se aplicaré el Sistema Internacional de Unidades (SI) y la NOM-008-SCFI-2002.

16.17 Medicién en el(los) Punto(s) de Entrega. La CFE tomara como medicién fiscal, la proveniente de la(s)
EMRyC(s) que el Transportista instale en el(los) Punto(s) de Entrega, con fundamento en lo que se establezca
en el procedimiento de medicién acordado por escrito entre las Partes en el Contrato de Interconexion
respectivo.

CLAUSULA 17. COMITE DE COORDINACION Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

171 Comité de Coordinacién. Quince (15) dias previos a la fecha de Inicio del Servicic de Transporte de
GN, las Partes constituiran un Comité de Coordinacion integrado por un representante de cada Parte, y un
representante del Operador, que de haberlo, tendra voz, pero no voto (el "Comité de Coordinacion"). El Comité
de Coordinacion sesionara cuando el mismo lo considere necesario, y sus decisiones se tomaran por acuerdo de
sus miembros. EI Comité de Coordinacién sera responsable de la coordinacion necesaria entre las Partes
durante la vigencia del Contrato. Sin que ello limite la generalidad de lo anterior, entre las facultades y
obligaciones de esos representantes se incluiran:

(a) La coordinacion de las medidas que deberan tomarse en relacién con la pérdida o reduccion de
capacidad del Sistema provocadas por la ocurrencia de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, una
Emergencia o por cualquier otro motivo;

(b) La coordinacion de los programas previstos de mantenimiento;

() Laatencion de las cuestiones de seguridad que afecten a las Partes o a los Contratistas;

(d) La revision y, si fuese necesario, actualizacién con anterioridad a que surja una disputa, de las
personas especificadas en el Anexo 5 de este Contrato como Peritos Independientes;

(e) Reunirse cada Mes (i) para acordar el Programa de Entregas del Mes siguiente, (ii) para revisar el
Programa de Entregas del Mes anterior, y (iii) para evaluar el cumplimientc del Programa de
Mantenimiento por el Transportista;

(f)  La revision de la bitacora que lleve el Transportista en relacion con el Sistema;

(g) La revisidn, discusién y seguimiento de los programas de inversiones adicionales del Transportista, en
su caso;

(h) La discusion de cualquier otro aspecto relacionado con la operacion del Sistema, incluyendo lo relativo
a mediciones;

(i) Elseguimiento de la obtencién de las Autorizaciones Gubernamentales por las Partes, y, en su caso, la
solicitud a una de las Partes para que ayude a la otra en la obtencién de tales Autorizaciones
Gubernamentales, quedando intacta la obligacién de cada Parte de obtener las Autorizaciones
Gubernamentales que le correspondan, conforme al Anexo 1 del Contrato de Transporte; y

() Las Partes acuerdan resolver sus diferencias en materia técnica operacional o tarifaria de acuerdo a lo
establecido en la Clausula 30.2 de este Contrato.

17.2 _ Conservacion de Archivos. Ambas Partes deberan mantener archivos completos y exactos, asi como
todos los demas datos que sean necesarios para la correcta administracion de este Contrato, en relacion con las
\
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cuestiones y por los plazos que determine el Comité de Coordinacion.
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17.3 _ Programa Anual de Mantenimiento. El Transportista propondra un Programa Anual de Mantenimiento,
el cual debera actualizarse a mas tardar el 1 de noviembre de cada Afo, sin que pueda afectarse la
disponibilidad especificada en la Seccién 2 de la Convocatoria. La CFE consultara con sus proveedores de GN
para asegurar que el Programa Anual de Mantenimiento sea acorde con los términos de sus contratos de
suministro y con los programas de mantenimiento de los sistemas de transporte ascendentes, y para que no
afecte la operacién de las Centrales.

El Transportista y la CFE estableceran conjuntamente el Programa Anual de Mantenimiento del Sistema que
sera revisado cada 90 Dias para adecuarlo a las necesidades del Sistema Eléctrico Nacional. La CFE podra
efectuar auditorias al Sistema para verificar el cumplimiento del Transportista con el Programa Anual de
Mantenimiento.

17.4 _ Modificaciones al Programa Anual de Mantenimiento. La CFE tendrd el derecho de proponer
modificaciones o adiciones al Programa Anual de Mantenimiento para asegurar que el Transportista cumpla con
los estandares y las condiciones establecidos en la Convocatoria y en la Proposicion. Si las Partes no logran
llegar a un acuerdo respecto de dicho Programa, cualquiera de las Partes podra presentar el Programa a un
Perito Independiente para su evaluacién. El Perito Independiente revisara el Programa dentro de los 30 Dias
siguientes y determinara si deberan hacerse modificaciones, para que el Transportista dé mantenimiento al
Sistema actuando como operador prudente de conformidad con la Convocatoria, su Proposicién y con la
Practicas Prudentes de la Industria. La decision del Perito Independiente sera final y obligatoria para las Partes.

17.5 _ Acceso a Informacién y al Sistema. El Transportista proporcionara a la CFE la informacion que ésta le
solicite sobre la operacidén y el mantenimiento del Sistema, y en Horas y Dias Habiles permitira a los
representantes de la CFE el acceso al Sistema, para dar seguimiento al cumplimiento de los términos y
condiciones de este Contrato por el Transportista. Los representantes de la CFE deberan cumplir con las normas
de seguridad, drdenes e instrucciones del Transportista.

CLAUSULA 18. TARIFA

18.1 _ Obligacién de Pagar la Tarifa. A partir de la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN, pero no
antes de la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN (salvo lo establecido en la Clausula
9.4), la CFE pagard mensualmente al Transportista, como contraprestacién por el Servicio de Transporte, la
Tarifa. La Tarifa estara sujeta a ajuste de conformidad con los términos de la Clausula 19 y del Anexo 3 de este
Contrato.

18.2 _ Contraprestacién _Unica. El Transportista reconoce y acepta que la Tarifa serd su Unica
contraprestacion por el Servicio de Transporte, y que, como tal, incluye todos los costos, gastos y utilidades
relacionadas con la construccién, operacién y mantenimiento del Sistema propuesto en su Proposicion,
incluyendo capital, costos financieros, cambiarios, administrativos, de operacion y mantenimiento, impuestos y
otras contingencias del Transportista que se deriven de la firma, cumplimiento, terminacién o rescision de este
Contrato. El Transportista reconoce ademas, que el método para el calculo de la Tarifa toma en cuenta los
costos, gastos y utilidades para la provisién del Servicio de Transporte aquf previste, asi como todas las obras
relacionadas con el disefio, construccién, operacion y mantenimiento del Sistema, incluyendo costos de inversion
y gastos derivados de condiciones operativas, socio-econémicas, politicas, topograficas, climaticas, ambientales
y geograficas; restricciones de espacio de caminos, rutas de acceso, adquisicion de predios y derechos de via,
relaciones con la comunidad, disponibilidad de materiales y de instalaciones temporales, servicios publicos,
equipo, transporte y mano de obra. En virtud de lo anterior, el Transportista no tendra derecho a reclamar ningtn
tipo de ajuste, compensacion, indemnizacion o reclamo relacionado de cualquier forma con la celebracion,
cumplimiento o rescision del presente Contrato, salvo lo expresamente previsto en el mismo y cuando con
posterioridad a la adjudicacion del Contrato se presenten circunstancias econdomicas de tipo general, como
resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las Partes, que provoquen directamente
un aumento o reduccién en los precios del Servicio de Transporte de GN aln no entregados o prestados o atn
no pagados, y que por tal razén no pudieron haber sido objeto de consideracién en la Proposicion, la CFE debera
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reconocer incrementos o requerir reducciones, de conformidad con el procedimiento que acuerden las Partes de
buena fe.

CLAUSULA 19. AJUSTES A LA TARIFA.

19.1  Ajuste. La Tarifa debera ajustarse para incluir las modificaciones correspondientes a los indices de los
precios especificados en el Anexo 3 de este Contrato.

19.2 Ajuste por Cambio en Ley. Las Partes estan de acuerdo en que si el Transportista incurre en costos
mayores o menores con relacién al cumplimiento de sus obligaciones derivadas de este Contrato a causa de
Cambios en la Ley, siempre que el valor neto acumulado de dichas variaciones de costos fuese superior a US$
100,000.00 (Cien mil Délares 00/100 cy) por Afio, entonces la CFE (en el caso de que el Transportista incurra en
costos mayores) realizara los pagos conforme a las facturas mensuales que sean necesarias a efecto de
reembolsar dichos costos, considerando los costos financieros, razonables y documentados en que incurra el
Transportista (sujeto a previa documentacion y justificacion de su procedencia), y el Transportista (en el caso de
que el Transportista incurra en menores costos), reducira sus facturas de manera acorde. Dicha cantidad de US$
100,000.00 (Cien mil Dolares 00/100 cy) sera ajustada cada Afio conforme a la variacion del Consumer Price
Index de los Estados Unidos de América correspondiente al rubro “AllCommeodities”, publicado por el Bureau of
Labor Statistics del US Department of Labor. Si el valor neto acumulado de dichas variaciones de costos fuere
inferior a US$ 100,000.00 (Cien mil Délares 00/100 cy.) o la cantidad equivalente actualizada durante cualquier
Afo, el monto al cual hubieran ascendido las variaciones de costos acumuladas durante tal Afo sera
considerado como saldo inicial para el calculo del valor neto de las variaciones de costos correspondientes al
Afio siguiente. Cualesquier pagos realizados de conformidad con esta Clausula 19.2 seran pagaderos cuando el
valor neto de tales variaciones supere US$ 100,000.00 (Cien mil Délares 00/100 cy) o la cantidad equivalente
actualizada, en el entendido que incrementos o disminuciones que tengan un efecto recurrente en una base
mensual o anual deberan reflejarse en su totalidad en las facturas mensuales correspondientes a las fechas en
gue dichos efectos sucedan, e incrementos que sean el resultado de requerimientos de inversiones de Capital
adicionales deberan reflejarse en las facturas mensuales basandose en una amortizacion de dichas inversiones
de Capital y el retorno sobre inversiones requerido con relacion a dichas inversiones de Capital adicionales
tomando en cuenta la porcion de la vida Util remanentie de los activos afectados que coincida con el término
restante del Contrato. Cualesquiera de dichos pagos deberan hacerse en Dblares, salvo por pagos
correspondientes a Impuestos mexicanos que deberan hacerse en Pesos. Dentro de los treinta (30) Dias
siguientes a la notificacion de cualquiera de las Partes a la otra de la ocurrencia de Cambios en la Ley que
aumenten o disminuyan los costos del Transportista, el Transportista debera entregar a la CFE un estimado por
escrito del aumento o disminucién en los costos que se derive de los Cambios en la Ley, un analisis de los
fundamentos de dicha propuesta y un célculo del monto a ser reflejado en cada factura mensual (colectivamente,
el “ajuste estimado”) sin perjuicio de lo dispuesto en la Clausula 19.5. Los pagos seran ajustados de manera tal
que el pago sera realizado por completo dentro del término pendiente del Contrato y el ajuste a los pagos
mensuales tomara en cuenta cualesquiera costos financieros razonables y documentados en que incurra el
Transportista. El Transportista debera hacer sus mejores esfuerzos para minimizar cualquier aumento o
maximizar cualquier disminucion, segun sea el caso, en costos que resulte de Cambios en la Ley.

19.3 Resolucion de Disputas. Si la CFE discrepa con el Ajuste a la Tarifa propuesta por el Transportista vy,
luego de hacer un esfuerzo razonable y de buena fe, las Partes no logran acordar el Ajuste a la Tarifa que
permita restablecer al Transportista a la situacién econémica en que se encontraba antes de los Cambios en la
Ley, cualquiera de las Partes podra, dentro de los sesenta (60) Dias siguientes a la notificacién del Cambio en la
Ley, pedir al Perito Independiente que resuelva la disputa de conformidad con los procedimientos establecidos
en la Clausula 30.2. No se realizardn pagos por el “ajuste estimado” mientras no se resuelva la discrepancia,
pero cualquier ajuste sera retroactivo, incluyendo intereses calculados a la Tasa de Gastos Financieros a partir
de la fecha en que los costos del Transportista hayan aumentado o disminuido como resultado de los Cambios
en la Ley.

19.4 Monto Efectivo de Ajuste. A partir del Afio en que un Ajuste a la Tarifa hubiere sido efectuado, el
Transportista debera entregar a la CFE dentro de los treinta (30) Dias siguientes al final de cada uno de los Afios
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subsecuentes un reporte en el que se precise el aumento o disminucion de costos efectivamente causados por el
Cambio en la Ley (el "Monto Efectivo de Ajuste") y en el que se calcule los pagos que se hubieren efectuado
durante ese Afio de haberse conocido el Monto Efectivo de Ajuste con anticipacién. Si el monto de ajuste a la
Tarifa resultante del Ajuste a la Tarifa fuera distinto del Monto Efectivo de Ajuste, la diferencia (con sus intereses
a la Tasa de Gastos Financieros) debera pagarse mediante una nota de crédito o de débito que se acomparie a
la siguiente factura mensual que expida el Transportista. Cualquier diferencia en favor de la CFE o del
Transportista, seglin sea el caso, que exceda el monto total de la siguiente factura mensual debera ser pa:jada
por el Transportista o por la CFE, segun sea el caso, dentro del plazo establecido en la Clausula 20 para el pago
de facturas.

En caso de detectar un error en el monto facturado o pagado conforme a este Contrato, dicho error se ajustara
dentro de un plazo de treinta (30) Dias contados a partir de la determinacion del mismo, siempre y cuando el
reclamo se haya presentado dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contados a partir de la fecha en que se
detectd dicho error, pero en todo caso dentro de un plazo de doce (12) Meses contados a partir de la fecha de la
emisién de dicha factura equivocada.

19.5 Forma de Pago de los Ajustes. Los ajustes a la Tarifa que correspondan de conformidad con lo
dispuesto en la Clausula 19.2 de este Contrato se efectuaran de forma tal que la cantidad a ser recuperada se
pague, a la opcion de la CFE, (i) durante el periodo en que el Transportista incurra en dicho aumento o
disminucién de costos, o (ii) durante el resto de los Meses de la vigencia de este Contrato, en la inteligencia de
que en este Ultimo caso, (iii) el Ajuste a la Tarifa debera considerar los costos de financiamiento, razonables y
documentados en que el Transportista incurra como consecuencia de la decision de la CFE vy (iv) cualquier pago
relacionado con una inversion de Capital requerido en virtud de Cambios en la Ley quedara sujeto a lo estipulado
en la Clausula 19.6 de este Contrato.

19.6 __ Inversion de Capital. En caso de que se requiera realizar una inversion de Capital en virtud de Cambios
en la Ley, el Transportista deberd amortizar tal inversién durante toda la vida til del activo de Capital de que se
trate, de acuerdo con las Normas de Informacion Financiera “NIF" en México, en la inteligencia de que si tal
término excediera el plazo de vigencia del Contrato, la CFE pagara al Transportista mediante ajustes de la Tarifa
unicamente la parte de tal inversién que corresponda amortizarse durante el plazo de vigencia del Contrato. El
plazo de amortizacion se determinard conforme a las Normas de Informacion Financiera “NIF" en México, y en
caso de disputa se estara a lo establecido en la Clausula 30.2 de este Contrato.

19.7 _ Capacidad en Exceso de la Capacidad Reservada. En caso de que la capacidad del Sistema exceda
la Capacidad Reservada, la CFE sdlo ajustara la Tarifa en proporcion a la parte del Sistema que corresponda a
la Capacidad Reservada, salvo lo dispuesto en la clausula 12.7 (Aumento de la Capacidad Maxima Diaria) de
este Contrato.

CLAUSULA 20. FACTURACION Y PAGOS

20.1  Contenido y Fecha de Emisidn de las Facturas. El Transportista entregara de manera electrénica sus
facturas a la CFE en la Subgerencia Regional de Energéticos Occidente, con copia a la Subdireccion de
Energéticos. Las direcciones electronicas seran definidas en el Comité de Coordinacion y podran ser cambiadas
segln las instrucciones por escrito de la CFE. El Transportista debera entregar a la CFE a mas tardar el séptimo
Dia (o en caso de que este Dia no sea Dia Habil, del Dia Habil anterior) de cada Mes una factura por el Servicio
de Transporte prestado durante el Mes anterior. La factura debera incluir los requisitos fiscales necesarios y
acompanarse de un estado de cuenta conciliado y pormenorizado que contenga la siguiente informacion: (a) el
calculo de la Tarifa y de cada uno de los componentes de la misma, (b) el calculo de cualquier Ajuste a la Tarifa y
su razén de ser, y (c) los montos totales en Dolares y en Pesos que debera pagar la CFE con respecto de la
Tarifa.
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En caso de que el Transportista no pudiera calcular una factura sobre la base de la informacién corriente como
resultado de que la informacion necesaria no esté disponible, el Transportista debera calcular la factura
basandose en la mejor informacién comprobable entonces disponible. El Transportista debera emitir un estado
de cuenta modificado con el estado de cuenta mensual regular siguiente, inmediatamente después de que cada
informacién real se haga disponible especificando claramente cualquier crédito o cargo adicional resultante de
tales modificaciones.

20.2 Pago de Conceptos Sujetos a Ajuste. En caso de que el Transportista facture con base en conceptos
que hubieren sido sujetos a ajuste de conformidad con los términos y condiciones del presente Contrato, el
Transportista debera claramente indicar por separado en la factura presentada los pagos adicionales que se
deban como resultado del ajuste.

20.3 _ Fecha de Pago. La CFE pagara a los veinte (20) Dias naturales de cada mes posteriores a la recepcion
de la factura en cada uno de los afios contractuales de conformidad con las disposiciones de este Contrato, el
monto total netc debido al Transportista. El pago del Cargo Fijo por Capacidad se pagara en Dédlares, y
depositara en la cuenta de una institucion financiera ubicada en la Ciudad de New York o en la Ciudad de
México, seglin designe por escrito el Transportista. El Cargo Variable por Uso y los Impuestos (correspondientes
al Cargo Fijo por Capacidad, de acuerdo a lo establecido por el Transportista en el formato 3A) se pagaran en
Pesos y se depositara en una cuenta en una institucién bancaria autorizada ubicada en la Ciudad de Mexico, de
acuerdo con las instrucciones por escrito del Transportista. En caso de que el Dia de pago no sea un Dia Habil
Bancario, la CFE realizara el pago en el Dia Habil Bancario inmediato siguiente.

20.4  Gastos Financieros. En el caso de que la CFE no pague cualquier cantidad adeudada al Transportista
bajo este Contrato dentro del plazo pactado para tal pago, la CFE debera de pagar gastos financieros a la Tasa
de Gastos Financieros calculada de conformidad al Anexo 15. Dichos pagos se aplicaran sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por los Dias desde la fecha en que dicho pago sea exigible hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion del Transportista.

20.5  Disputas. En caso de cualquier disputa referente a todo o parte de los estados de cuenta o facturas, la
CFE debera pagar la cantidad total de los montos disputados cuando los mismos deban pagarse de acuerdo con
el presente Contrato y notificard al Transportista la porcion de la factura que pretende impugnar, en cuyo caso
deberan aplicarse las disposiciones de la Clausula 30 de este Contrato. La resolucién de la disputa deberd incluir
una compensacion por los gastos financieros a la Tasa de Gastos Financieros. Cada factura y su
correspondiente estado de cuenta seran considerados como definitivos cuando la CFE no haya notificado al
Transportista alguna objecion dentro de los 12 Meses posteriores al Mes en que tales estados de cuenta o
facturas fueron entregados a la CFE.

20.6 _ Subsistencia_de Obligaciones. La obligacién de la CFE de pagar la Tarifa o cualquier otro pago
conforme al presente Contrato que no haya side pagado al vencer o terminarse en forma anticipada el presente
Contrato subsistira aun después de tal vencimiento o terminacién anticipada.

20.7 _ Inspeccién de Documentos. Cada una de las Partes tendra el derecho de examinar los registros,
graficas y ofra informaciéon de naturaleza técnica de la otra Parte, en la medida necesaria para verificar la
precisién de cualquier factura mensual, siempre que:

(a) Larevision se lleve a cabo durante Horas en Dias Habiles y después de haber dado aviso con setenta y
dos (72) Horas de anticipacion;

(b) Tales registros, graficas y otra informacién de naturaleza técnica tendran que ser conservados por un
periodo minimo de cinco (5) afios después del final del Afo Contractual al cual se refieren salvo que
refiera a una disputa pendiente, en cuyo caso deben conservarse hasta que se resuelva dicha disputa; y

(c) Sicualquiera de estas revisiones revela cualquier imprecision en cualquier factura mensual, la Parte a la
cual se deba el pago o reembolso correspondiente, debera, dentro de los diez (10) Dias Habiles
posteriores al descubrimiento de dicha imprecision, presentar a la otra Parte un estado de cuenta que
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muestre todos los ajustes necesarios a la fecha anterior y esta otra Parte debe, dentro de los quince (15)
Dias después de haber recibido dicho estado de cuenta, realizar el pago o reembolso del monto debido v
el derecho de hacer dicha revisién debera ejercerse dentro de los cinco (5) afios subsecuentes a la
terminacion del Afio Contractual al cual se refieran los registros, gréficas y cualquier otra informacion de
caracter técnico.

20.8  Pagos del Transportista. Cualquier pago, que de acuerdo con este Contrato, incluyendo devolucion de
pagos en exceso que el Transportista deba hacer a la CFE, debe realizarse por el Transportista dentro de los
veintitrés (23) Dias siguientes a la solicitud de pago presentada por la CFE y en el caso de no pagarse por el
Transportista dentro de ese plazo, se aplicara el interés sobre el monto a pagar a la Tasa de Gastos Financieros
calculada de conformidad al Anexo 15 de este Contrato.

20.9 Consideraciones al Aplicar la Férmula. El pago mensual sera calculado considerando lo siguiente: Los
valores que se usan en el calculo del pago mensual, para efectos de facturacion deben incluir todos los
Impuestos considerados por el Transportista dentro del Cargo Fijo por Capacidad, debiendo pagarse los
impuestos en Pesos. En el caso del Impuesto al Valor Agregado, el cual también se pagara en Pesos, se
desglosara y mostrara de forma separada en la factura mensual.

20.10 Redondeo. Todos los calculos intermedios necesarios para determinar cualguier precio o cargo aplicable
en los términos de este Contrato deben hacerse a ocho (8) digitos decimales sin redondeo y la cifra resultante se
expresara Unicamente con los primeros cinco (5) digitos decimales y con redondeo posterior a cuatro (4) digitos
decimales y, en el caso que el quinto digito decimal sea cinco (5) o mayor, este serd redondeado al digito
inmediato superior en el cuarto (4°) digito decimal.

20.11__Método de Presentacion de Facturas. El Transportista presentara la factura mensual y/o cualquier otro
requerimiento de pago conforme a la Clausula 20.1 considerando que dicha factura mensual y/o requerimiento
de pago, fuera una notificacion dada en los términos de la Clausula 27.1 de este Contrato.

CLAUSULA 21. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(a) Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones conforme a este Contrato el Transportista debera
entregar a la Oficina del Abogado General de la CFE dentro de los diez (10) Dias naturales siguientes a la
formalizacién del Contrato, (i) una carta de crédito incondicional e irrevocable standby en a favor de la
CFE, que debera constituirse en la forma y con el contenido indicado en el modelo incluido en el Anexo 10
este Contrato, expedida por un banco que opere legalmente en México, con una calificacion crediticia de
cuando menos "mxAAA (Escala Nacional o Doméstica) de Standard & Poor’s (o su equivalente por otra
agencia calificadora o escala internacional), en la inteligencia de que el Transportista podra presentar
cartas de crédito emitidas por un banco que no opere legalmente en México, siempre que dicho banco
cuente con una calificacion crediticia de cuando menos “A” (Escala Global o Internacional / FC LT Rating)”
de Standard & Poor’s (o su equivalente por otra agencia calificadora o escala internacional). En el caso de
que la Garantia de Cumplimiento del Contrato sea emitida por un banco que no operare legalmente en
México, debera ser confirmada mediante una notificacién por escrito, por una instituciéon de crédito que
opere legalmente en México, misma que constituira la Garantia de Cumplimiento del Contrato y que
debera permanecer vigente por el resto del término de este Contrato. La carta de crédito debera
acompaniarse del formato y/o esquema de requerimiento de pago aprobado por el banco emisor.
Asimismo, el Transportista debera entregar copia del acuse de recibido por la Oficina de Abogado General
a la Subdireccién de Energéticos, a la Direccién de Modernizacién y a la Gerencia de Abastecimientos de
la CFE, dicha Gerencia, una vez validada la informacién, procedera a entregar la Carta de Seriedad
Garantizada.
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El importe de la garantia tendra un monto maximo para el Periodo Preoperativo e ira decreciendo derivado
del cumplimiento de los Eventos Criticos relacionados en el Anexo 4 de este Contrato y anualmente a
partir de la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN, de conformidad a lo estipulado en el Anexo
17 de este Contrato.

Las notificaciones de cumplimiento de los Eventos Criticos y de los decrementos de monto de la Garantia
de Cumplimiento del Contrato se realizaréan conforme al procedimiento sefialado en el parrafo anterior.

(b) La Garantia de Cumplimiento del Contrato quedara a disposicion de la CFE de acuerdo con lo previsto en
la Clausula 21(c)de este Contrato hasta (i) el sexagésimo (60°) Dia siguiente al ultimo dia de la vigencia
del presente Contrato, o (i) hasta sesenta (60) Dias después a la fecha en que este Contrato sea
rescindido, o (iii) la fecha en que la CFE hiciere efectivo el monto total de dicha Garantia o (iv) la fecha en
la que CFE revoque el Contrato debido a que se haya cumplido la condicién resolutoria sefialada en el
ultimo parrafo de la Clausula 2 de este Contrato, lo que ocurra primero.

En tales casos salvo cuando la garantia deba ser hecha efectiva en su totalidad, la Garantia de
Cumplimiento del Contrato sera liberada en favor del Transportista, previa deduccién por la CFE de los
montos necesarios para satisfacer las penas convencionales, responsabilidades u otros importes no
pagados y vencidos, si los hubiere, conforme al presente Contrato.

{c) En caso de que un Evento de Incumplimiento del Transportista ocurra y persista, y la CFE no ejercite su
derecho de rescindir el presente Contrato, el Transportista seré responsable por todos los dafios y
perjuicios causados a la CFE por dicho Evento de Incumplimiento del Transportista, con el alcance
establecido en la Clausula 26.1 del presente Contrato.

En caso de que el Transportista incumpla con algunas de sus obligaciones derivadas del presente Contrato y
para efectos de garantizar la continuidad del servicio, la CFE podra sclicitar a la CRE gue intervenga en la
operacion del Sistema de Transporte de GN de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Hidrocarburos y con n
la Clausula 25.4 de este Contrato. Para tales efectos el Transportista serd responsable de cualquier gasto
razonable documentado en que la CFE incurra en relacion con la operacién y mantenimiento del Sistema de
Transporte de GN.

La CFE podra hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento del Contrato, para cubrir los montos de las penas
convencionales y responsabilidades en que incurra el Transportista conforme a esta Clausula 21(c) de este
Contrato, en la inteligencia de que la obligacién del Transportista de cumplir con dichas responsabilidades o
pagos no estara limitada o restringida por el monto de la Garantia de Cumplimiento del Contrato, sino que estara
limitada al monto total que resulte de aplicar lo dispuesto en la Clausula 26.5 de este Contrato. La utilizacién de
fondos de la Garantia de Cumplimiento del Contrato por la CFE en los casos mencionados en esta Clausula
21(c) de este Contrato, no sera considerada un saneamiento del Evento de Incumplimiento del Transportista, a
menos que el incumplimiento de que se trate consista en la falta de pago de una suma de dinero, y el
Transportista restablezca la Garantia de Cumplimiento del Contrato al monto que tenia antes de que la CFE
hubiera utilizado dichos fondos.

La Garantia de Cumplimiento del Contrato debera ser pagada a la primera demanda de la CFE al emisor. En
caso de que la CFE haga efectiva la Garantia de Cumplimiento del Contrato para el pago de cualquier pena
convencional, responsabilidad u otros importes no pagados y vencidos conforme al presente Contrato, la CFE
debera notificar de inmediato al Transportista el importe hecho efectivo y las razones correspondientes. En tales
casos el Transportista dentro de los 10 Dias Habiles siguientes a tal notificaciéon tendra la obligacién de reponer
la Garantia de Cumplimiento del Contrato y debera mantener vigente dicha Garantia de Cumplimiento, en el
entendido que la suma de la Garantia de Cumplimiento del Contrato y las reposiciones que efectie el
Transportista no excederan de US$ 95'000,000.00 (Noventa y Cinco millones de Délares 00/100 cy.) por el
término indicado en la Clausula 21(b) de este Contrato. La Garantia de Cumplimiento del Contrato puede
otorgarse a través de una (1) o mas de una (1) carta de crédito que cumplan, con relacion al emisor, los
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requisitos mencionados antericrmente y representen el monto total requerido. El incumplimiento del Transportista
en mantener el monto de la carta de crédito en los términos descritos sera causa de rescision del Contrato y se
estara a lo estipulado en la Clausulas 26.1 y 26.2 de este Contrato.

CLAUSULA 22. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

221 Definicién. Constituye Caso Fortuito o Fuerza Mayor todo acto o evento que imposibilite a la Parte
afectada cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato, siempre y cuando dicho acto o
evento este fuera del control razonable de la Parte afectada; no sea resultado de alguna falta o negligencia de la
Parte afectada, y no pudiese ser evitado por la Parte que lo sufra, mediante el ejercicio de la debida diligencia
habida cuenta, entre otros, de los beneficios de los seguros disponibles para el Transportista, incluyendo, sin
limitacion, el gasto de toda suma de dinero razonable conforme a las Practicas Prudentes de la Industria.

Sujeto a que se satisfagan las condiciones mencionadas en el parrafo anterior, Caso Fortuito o Fuerza Mayor
incluird en forma enunciativa mas no limitativa, los siguientes actos o eventos:

(i) Catastrofes naturales entendidas por desgracias de causa natural que escapan al control humano, tales
como tormentas, inundaciones, rayos y terremotos;

(ii) Guerras, disturbios civiles, revueltas, actos de terrorismo, blogueos, motines, insurrecciones, sabotaje;

(i)  Desastres de transportacion, ya sean maritimos, ferroviarios, terrestres ¢ aéreos;

(iv) Huelgas u otras disputas laborales en México que no sean motivadas por el incumplimiento de algin
contrato laboral por la Parte afectada;

(v)  Actos u omisiones de una Autoridad Gubernamental (distintos a los sefialados en el inciso (vii) que no
hayan sido inducidos voluntariamente o promovidos por la Parte afectada ni sobrevenga como
consecuencia de algin incumplimiento de sus obligaciones;

(vi)  Incendios;

(vii) La imposibilidad de la Parte afectada de obtener, a pesar de sus mejores esfuerzos, cualquier
Autorizacion Gubernamental necesaria para permitir a dicha Parte cumplir con sus obligaciones de
conformidad con el presente Contrato. Entendiéndose, por mejores esfuerzos solo para este caso:

a) Presentar en tiempo y forma la solicitud para la autorizacién.
b) Solicitar, a través de la Mesa de Control, el apoyo de la CFE.
c) Acreditar que ejercitd los recursos administrativos y jurisdiccionales correspondientes.

(viii) La falta por parte de cualquier Contratista de proporcionar servicios o Materiales imprescindibles para la
construccion o reparacion del Sistema de Transporte de GN, siempre gue dicha falta se deba, a su vez, a
un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor en los terminos del presente Contrato, y

(ix) Los cambios en la Ruta y desplazamiento en el Calendario por hallazgos argueoldgicos sefialados en la
Clausula 6.2 del presente Contrato.

Queda expresamente entendido que Caso Fortuito o Fuerza Mayor no incluira ninguno de los siguientes eventos:

(A) Dificultades economicas;

(B) Cambios en las condiciones de mercado;

(C) Retraso en el cumplimiento de cualquier Contratista o retraso en la entrega de maquinaria, Materiales,
refacciones o bienes consumibles, a menos que dicho atraso se deba, a su vez a un evento de Caso
Fortuito o Fuerza Mayor en los términos del presente Contrato; o

(D) Cualquier acontecimiento o incidente (deslave, hundimiento, inundacién perdida de la proteccion
catodica, etc.) que se presente en el Sistema y que sea resultado de un estudio deficiente realizado por
la Parte que lo alegue o errores de disefio o de construccion del Sistema. Es decir, cuando el resultado
derive de la calamidad de urbanizar en zonas inhdspitas con Materiales de mala calidad o trazos sin
planeacion.
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22.2 Exencién de Responsabilidad por Incumplimiento. Salvo por disposicion en contrario contenida en
este Contrato, ninguna de las Partes sera responsable por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones,
en la medida y por el plazo en que la imposibilidad de cumplimiento de la Parte afectada se deba a Caso Fortuito
o Fuerza Mayor. La Parte que alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor debera efectuar todos los esfuerzos
razonables, incluidos los gastos razonables, a fin de subsanar, mitigar o remediar los efectos del Caso Fortuito o
Fuerza Mayor.

22.3 Obligacion de Notificar. Cuando se presente algin evento que a juicio de la Parte afectada, pudiera
constituirse en un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, ésta deberd informarlo a la otra, sin que esto implique la
aceptacién de un Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, toda vez que la Parte que alegue Caso Fortuito o de Fuerza
Mayor tendra la obligacion de demostrar su ocurrencia y afectacion, documentando las circunstancias que se
hubieren presentado, las acciones que realizé para subsanar o mitigar sus efectos, asi como el impacto
cuantitativo en el desarrollo del proyecto, informacién que seréd evaluada por la otra Parte en términos de la
Clausula 22 de este Contrato, para determinar su procedencia.

La Parte afectada debera notificar a la otra Parte: (a) la ocurrencia del evento, (b) el momento en que se tenga
debidamente documentado y cuantificado el impacto que dicho evento implicé para el cumplimiento del presente
Contrato, (c) el momento en que dicho evento dej6 de afectarlo, (d) la afectacion real, directa e inmediata.

Los eventos descritos en los incisos a) y c¢) deberan informarse por escrito a la Mesa de Control y a la
Supervision Interna, para efectos de seguimiento, dentro de los siete (7) Dias Habiles posteriores a la fecha en
que se tenga conocimiento de los mismos.

En el supuesto indicado en el inciso b) la notificacién se haré por escrito a través de los medios disponibles y con
la brevedad que sea razonablemente posible, pero nunca después de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la
fecha en que ocurra. No obstante lo anterior, si el Caso Fortuito o Fuerza Mayor interrumpiera las
comunicacicnes de manera que sea imposible hacer la notificacion en los plazos aqui especificados, la Parte que
alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor efectuara dicha notificacion tan pronto como sea razonablemente posible,
una vez que se restablezcan las comunicaciones, pero no después del segundo (2°) Dia Habil siguiente a dicho
restablecimiento. En caso de que cualquiera de las Partes no realice la notificacién mencionada en esta Clausula
22.3 de este Contrato, en el término establecido, perdera su derecho de alegar Caso Fortuito o Fuerza Mayor
para excusarse del cumplimiento de sus obligaciones conforme a este Contrato. La Parte que alegue Caso
Fortuito o Fuerza Mayor debera de manera diligente presentar la informacion relevante que tenga a su
disposicién con relacién al Case Fortuito o Fuerza Mayor y debera dar a la otra Parte un estimado del tiempo que
requerira para subsanarlo, asi como, en su caso el impacto cuantitativo al proyecto. La Parte afectada también
debera mantener a la otra Parte informada del estado del Caso Fortuito o Fuerza Mayor y de sus esfuerzos para
subsanar o mitigar sus efectos, conforme a las Practicas Prudentes de la Industria.

22.4  Interrupcion de la Obligacion de Pago.

(a) La obligacion de la CFE de pagar el Cargo Fijo por Capacidad de conformidad con el presente Contrato, se
suspendera mientras el Transportista alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor, salvo en los supuestos
establecidos en el inciso b) de esta Clausula en cuyos supuestos:

(b) La CFE pagara al Transportista una suma igual a la correspondiente al Cargo Fijo por Capacidad conforme
al presente Contrato deduciendo del importe anterior los beneficios que el Transportista hubiese recibido de
las pdlizas de seguro por la interrupciéon comercial cuando el Transportista alegue Caso Fortuito o Fuerza
Mayor resultante de alguno de los eventos descritos en la Clausula 22.1 (ii) (solo cuando los eventos
descritos en este inciso ocurran en México), (iv), (v) (solo cuando se trate de actos de una Autoridad
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Gubernamental Mexicana) y (vii) (solo cuando se trate de Autoridades Gubernamentales Mexicanas), la
CFE efectuara los pagos durante la subsistencia de dicho evento , siempre y cuando: (i) la CFE esté de
acuerdo con el Transportista en que dicho Caso Fortuito o Fuerza Mayor ha ocurrido (acuerdo que no sera
negado injustificadamente); o (ii) si la CFE carece de suficiente informacion para llegar a un acuerdo con el
Transportista, o controvierte de buena fe la pretension del Transportista, éste debera constituir previamente
una carta de crédito incondicional e irrevocable standby en favor de la CFE, expedida o confirmada por un
banco de primera clase autorizado para operar en México, en una cantidad equivalente a dichos pagos. Si
posteriormente se determina que el evento alegado por el Transportista es efectivamente Caso Fortuito o
Fuerza Mayor (incluyendo, una determinacién de que tal evento no es atribuible al Transportista, es decir, no
es consecuencia directa o indirecta de una conducta o incumplimiento del Transportista)considerando que
haya realizado todos los esfuerzos razonables para evitarlo) la CFE devolvera la garantia al Transportista
mas los costos razonables, documentados, justificados y directamente relacionados con el evento, de
emision de la carta de crédito. En caso contrario, la CFE hara efectiva dicha garantia a fin de obtener el
reembolso de los pagos que haya hecho al Transportista conforme al inciso (a) de esta Clausula 22.4, mas
los costos financieros que resulten. No obstante lo anterior, la CFE hara sus mejores esfuerzos para
coadyuvar al Transportista en la obtencion de la Autorizacidon Gubernamental de la que se trate.

(c) El Transportista debera contratar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad, los seguros necesarios de
conformidad con la Clausula 28 de este Contrato para cubrir todos los eventos de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor gue constituyan riesgos asegurables.

22.5 Terminacidn Anticipada del Contrato por Causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. En caso de que
un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor indicados en la Clausula 22.1de este Contrato impida a una Parte
cumplir sus obligaciones de conformidad con este Contrato, ya sea:

(i) de manera definitiva o,

(i)  por un periodo consecutive de doce (12) Meses o

(i) o por un periodo de dieciocho (18) Meses no consecutivos

Entonces cualquiera de las Partes podra dar por terminado este Contrato (salvo en el caso de alguno de los
eventos descritos en la Clausula 22.1 (ii) (solo cuando los eventos descritos en este inciso ocurran en México),
(v) (solo cuando se trate de actos de una Autoridad Gubernamental Mexicana) y (vii) (solo cuando se enfrente la
imposibilidad de obtener cualquier autorizacién Gubernamental necesaria), en cuyo caso solo el Transportista
podra dar por terminado el Contrato, notificando por escrito a la otra Parte al menos diez (10) Dias Habiles antes
de la fecha de terminacion. El derecho para dar por terminado el Contrato bajo esta Clausula 22.5 sdlo serg
aplicable cuando el Caso Fortuito o Fuerza Mayor respectivo ocurra después de la fecha de celebracion de este
Contrato y no sera aplicable a la CFE tratandose de los eventos descritos en la Clausula 22.1 (ii) (solo cuando
los eventos descritos en este inciso ocurran en México), (v) (solo cuando se trate de actos de una Autoridad
Gubernamental Mexicana) y (vii) (solo cuando se trate de Autoridades Gubernamentales Mexicanas).

Se entendera que una Parte estd impedida para cumplir con sus obligaciones para efectos de esta Clausula
22.5, en caso de gue haya una reduccién en la cantidad de GN entregado equivalente a por lo menos cincuenta
por ciento (50%) de la cantidad de GN, que debio entregarse en el periodo de por lo menos doce (12) Meses
consecutivos o por lo menos dieciocho (18) Meses no consecutivos durante los cuales sucedio el evento de Caso
Fortuito o Fuerza Mayor o en caso de que la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN se
postergue por un periodo de doce (12) meses como consecuencia de la ocurrencia de un evento de Caso
Fortuito o Fuerza Mayor.

Sujeto a la Clausula 22.7 (b) la terminacion del Contrato por parte del Transportista resultado de alguno de los
eventos descritos en la Clausula 22.1 (i) (solo cuando los eventos descritos en este inciso ocurran en México),
(v) (solo cuando se trate de actos de una Autoridad Gubernamental Mexicana) y (vii) (solo cuando se enfrente la
imposibilidad de obtener cualquier autorizacién Gubernamental necesaria) se entendera que es y tendra las
mismas consecuencias de un Evento de Incumplimiento de la CFE de conformidad con la Clausula 25.2 de este
Contrato, salvo en el caso de una terminacion conforme a la Clausula 22.7 (b) incisos (ii) y (iii) de este Contrato.
La terminacion del Contrato que resulte de cualquier otro evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor sera sin
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responsabilidad para cualquiera de las Partes. La terminacién del Contrato que resulte de cualquier Caso Fortuito
o Fuerza Mayor no liberara a las Partes de cualesquiera obligaciones de pago que se hayan generado antes de
la fecha efectiva de terminacion, incluyendo aquellas especificadas en la Clausula 22.7 de este Contrato.

22.6  Carga de la Prueba. Cuando alguna de las Partes no acepte que ha ocurrido un Caso Fortuito o Fuerza
Mayor, la Parte que alegue su existencia, tendra la carga de la prueba en el procedimiento pericial, y en su caso
arbitral, que debera promover de conformidad con la Clausula 30 del presente Contrato.

22.7 _Pagos no Exentos.

(a) Nada de lo establecido en esta Clausula 22 de este Contrato relevara a las Partes de las obligaciones que
por su naturaleza no sean afectadas por el Caso Fortuito o Fuerza Mayor, incluyendo las obligaciones de
pago a cargo de la CFE por el Servicio de Transporte prestado por el Transportista antes de o durante (en
este Ultimo caso sdélo cuando dicho Caso Fortuito o Fuerza Mayor afecte a alguna de las Partes en el
cumplimiento de sus obligaciones de manera parcial) el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

(b) Durante cualquier evento descrito en los incisos (ii) (solo cuando los eventos descritos en este inciso
ocurran en México), (v) (solo cuando se trate de actos de una Autoridad Gubernamental Mexicana y (vii)
(solo cuando se enfrente la imposibilidad de obtener cualquier autorizacién Gubernamental necesaria) de la
Clausula 22.1 y en la medida que el Contrato no haya terminado de conformidad con la Clausula 22.5
anterior, la CFE estara obligada a continuar pagando los Cargos por Capacidad sin perjuicio de que exista
un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. La obligacion de pago de la CFE bajo la Clausula 13 en
relaciéon con log eventos (ii) (solo cuando los eventos descritos en este inciso ocurran en México), (v) (solo
cuando se trate de actos de una Autoridad Gubernamental Mexicana y (vii) (solo cuando se enfrente la
imposibilidad de obtener cualquier autorizacién Gubernamental necesaria) de la Clausula 22.1, expirara en
un periodo no mayor de dos (2) afios, en el entendido que:

(i) En cualquier momento y antes de que expiren los dos (2) afios del periodo en el que la CFE esta
obligada a continuar pagando los Cargos por Capacidad, el Transportista tendra el derecho de dar por
terminado el Contrato en cuyo caso la CFE pagard la cantidad equivalente a sus Costos no
Recuperables reales, documentados y razonables que se relacionen directamente con el presente
Contrato como consecuencia de la terminacién anticipada del Contrato, La amortizacién de la inversién
se determinara conforme a las Normas de Informacion Financiera “NIF” en México.

(i) El Transportista realizara sus mejores esfuerzos por ofrecer el Servicio de Transporte a un tercero a
partir de la notificacién de alguno de los eventos indicados en la Clausula 22.1 ii) (solo cuando los
eventos descritos en este inciso ocurran en México), (v) (solo cuando se trate de actos de una
Autoridad Gubernamental Mexicana y (vii) (solo cuando se enfrente la imposibilidad de obtener
cualquier autorizacion Gubernamental necesaria). En el caso de que el Transportista logre contratar
parcial o totalmente sus Servicios de Transporte de GN antes de los dos (2) afios, se dara por
terminado el presente Contrato de conformidad con la Clausula 22.5, en cuyo caso, la CFE sera
responsable Unicamente por dafios y perjuicios directos e inmediatos en que haya incurrido por el
Servicios de Transporte de GN no contratado por terceros, y permanecera obligada con relacién a
cualesquiera obligacidon creada con anterioridad a la fecha de terminacion; y

(i) En la fecha que sea dos (2) afios contados a partir del inicio de alguno de los eventos indicados en la
Clausula 22.1 (ii) (solo cuando los eventos descritos en este inciso ocurran en México), (v) (solo cuando
se trate de actos de una Autoridad Gubernamental Mexicana y (vii) (solo cuando se enfrente la
imposibilidad de obtener cualguier autorizacion Gubernamental necesaria) correspondiente en cuya
fecha se entendera que el Transportista dio por terminado el presente Contrato de conformidad con la
Clausula 22.5, en cuyo caso, la CFE no sera responsable por dafios o perjuicios pero permanecera
obligada con relacion a cualesquiera obligaciones creadas con anterioridad a la fecha de terminacién.

22.8 Extensién del Periodo del Contrato. Si por un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor el Transportista
ha sido incapaz de proveer el Servicio de Transporte de GN a la CFE o a esta le ha sido imposible utilizar el
Servicio de Transporte de GN, el periodo del Contrato debera extenderse por un periodo igual a la duracién de
dicha imposibilidad. Es decir, la CFE tendra el derecho de solicitar y utilizar el Servicio de Transporte de GN por
un periodo de tiempo igual a dicha imposibilidad, durante el cual no se suministré el Servicio de Transporte de
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GN por el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, en el entendido de que se aplicara la Tarifa vigente o la que
le corresponda durante el periodo de extension del Contrato. En caso de que dicho evento de Caso Fortuito o
Fuerza Mayor corresponda a lo indicada en los incisos (ii), (iv), (v) y (vi) de la Clausula 22.1, en el periodo de
prérroga la CFE sélo pagara los Cargos Variables, incluide el Cargo por Gas Combustible, dado que el Cargo
Fijo se cubrira en el periodo de imposibilidad de suministro.

CLAUSULA 23. CESION; TRANSFERENCIA DEL SISTEMA

23.1 _ Cesidn. Las Partes sélo podran ceder los derechos y obligaciones derivados de este Contrato, en los
términos y condiciones dispuestos en la Clausula 23 de este Contrato.

23.2 Cesion de la CFE. La CFE podra ceder a terceros total o parcialmente sus derechos y obligaciones, lo
cual debera consensar con el Transportista quien no podra negarse sin causa justificada.

23.3 _ Cesion Adicional de la CFE. Ademas de lo pactado en la Clausula 23.2 anterior, la CFE podra en
cualguier momento ceder parcialmente o totalmente sus derechos, intereses y obligaciones derivados del
presente Contrato sin el consentimiento del Transportista a:

(i) Cualquiera de sus Filiales siempre que la CFE garantice el cumplimiento de las obligaciones de la Filial
en virtud del presente Contrato de manera tal que permanezca obligada como si la cesion no hubiera
ocurrido; o

(i) Cualquier Persona con la cual la CFE se fusione o consolide, ¢ a la cual la CFE transfiera, venda, ceda o
arrende cualquier porcion relevante de sus propiedades o activos, de manera tal que la CFE permanezca
obligada como si la cesion no hubiera ocurrido.

23.4 Cesion del Transportista. El Transportista podra ceder o gravar sus derechos de cobro asi como otros
derechos de que fuera titular de acuerdo con este Contrato, presentes o futuros a favor de:
(i) Los Acreedores; o
(i) Los terceros designados por los Acreedores; o
(i) Una Filial del Transportista siempre y cuando el Transportista mantenga las garantias solidarias del
mismo y permanezca obligado, como si la cesion no hubiera ocurrido.

El Transportista podré ceder los mencionados derechos previa autorizacién y consentimiento por escrito de la
CFE y/o del érgano gubernamental que gestione y administre la capacidad de transporte de conformidad a lo
estipulado en la Ley de Hidrocarburos. Esta cesién no podra ser negada sin justificacion en términos de las
Leyes Aplicables, en este caso la CFE podra solicitar al Transportista toda la informacion que considere
necesaria respecto de la Persona a quien se pretenda ceder los derechos y obligaciones.

En su caso la CFE otorgara su consentimiento a efecto de que el Transportista ceda o grave dichos derechos de
cobro a cualquiera de las Personas sefialadas en los incisos (i), (i) y (iii) anteriores, en el entendido que el
Transportista notificara a la CFE de cualquier cesién o gravamen asi constituido. Dichas cesiones, transferencias
o Gravamenes deben realizarse en términos y condiciones acordes con lo requerido por este Contrato y por las
Leyes Aplicables mexicanas, mediante documentacion que no imponga obligaciones a la CFE, ni ponga en
riesgo los derechos de la CFE bajo este Contrato.

23.5 _ Obtencién de Autorizaciones. Cualquier cesion por el Transportista o por la CFE permitida por esta
Clausula 23, estara sujeta a la obtencion de todas las Autorizaciones Gubernamentales necesarias para llevar a
cabo la misma y debera realizarse en la forma y con la publicidad necesaria para que surta efectos y evite la
oposicién de terceros, conforme a las Leyes Aplicables.

23.6__ Prohibiciéon de Enajenar. El Transportista no podra vender, arrendar o de cualquier otra forma transferir
la totalidad o parte del Sistema o de sus derechos sobre el mismo Contrato a cualquier tercero, incluyendo a los
Acreedores u otras entidades financieras, a menos que se cumplan los siguientes supuestos:
(i) La Persona o entidad adquirente, asuma por escrito a satisfaccién de la CFE todas las obligaciones del
Transportista en virtud del presente Contrato;
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(i) En opinién de la CFE, cuando la transferencia de que se trate no afecte substancial y adversamente la
capacidad operativa o solidez financiera del Transportista para cumplir con sus obligaciones derivadas
de este Contrato. La CFE puede solicitarle toda la informacion que consideré necesaria respecto de la
Persona a quien se pretenden ceder los derechos y obligaciones; y

(iii) El Transportista y la persona adquiriente obtengan las Autorizaciones Gubernamentales necesarias.

CLAUSULA 24. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA SOCIETARIA DEL TRANSPORTISTA

241 Cambios en la Estructura Societaria.

Para mantener la consistencia con los términos y condiciones de la Convocatoria el Transportista estara obligado
a mantener la capacidad y respaldo financiero que presentd en su Proposicion, por lo que en caso de que
requiera realizar cambios en la estructura accionaria o en la composicién directa ¢ indirecta de su capital social
respecto de la estructura descrita en su Proposicion, estos no deberan afectar negativa y substancialmente la
capacidad operativa y/o técnica, o bien, la solidez financiera del Transportista para cumplir sus obligaciones de
conformidad con el presente Contrato.

En caso de un cambio en su participacién accionaria o en la composicién directa o indirecta de su capital social,
el Transportista debera sujetarse a lo que establezca la Ley de Hidrocarburos y demés disposiciones
administrativas de caracter general que establezca la CRE.

El Transportista debera informar a la CFE del cambio que solicitard a la CRE respecto a su participacion
accionaria o en la composicién directa o indirecta de su capital social a efecto de que la CFE conozca en todo
momento la capacidad del Transportista para solventar las obligaciones asumidas a través de este Contrato.

En caso de que la CFE dentro de la Supervision Interna que realice detecte incumplimiento de esta obligacion, la
CFE tendra derecho de solicitar al Transportista una carta de crédito complementaria en los mismos términos y
condiciones establecidas en la Clausula 21 del Contrato por lo que en este supuesto el limite de responsabilidad
sefialado en la Clausula 26.5 de este Contrato se incrementara en un 100% con respecto a lo establecido
originalmente, ademas, la CFE se reserva el derecho de tomar las acciones pertinentes incluyendo lo sefialado
en la Clausula 25.1 de este Contrato. Una vez que el Transportista subsane el incumplimiento, de conformidad
con lo establecido en la Clausula 24.2 de este Contrato, la CFE devolvera la carta de crédito complementaria al
Transportista dentro de los 60 Dias posteriores a la fecha en la que la CFE considere que el incumplimiento ha
sido subsanado.

Si el Transportista se constituye bajo la forma de una sociedad de proposito especifico debera mantener durante
la vigencia del Contrato la proporcion deuda-capital con la que inicié a la firma del Contrato. En todo caso el
Transportista podra disminuir sus pasivos manteniendo o incrementando el monto del capital a la firma del
Contrato. Lo anterior sin detrimento a lo mencionado en el parrafo anterior en relacién al cambio substancial de la
estructura accionaria o composicion directa o indirecta de su capital social.

242 Condiciones Para Permitir un Cambio. Para efectos de la Clausula 24.1 anterior, no se considerara
que un cambio en la participacion accionaria del Transportista 0 en la composicion de su Capital social, afecta
substancial y adversamente la capacidad operativa y técnica o sclidez financiera del Transportista para cumplir
sus obligaciones derivadas de este Contrato (y por lo tanto el cambio sera permitido de conformidad con la
Clausula 24.1), siempre que, sea con objeto de impulsar la industria mexicana y que inmediatamente después
de que ocurra dicho cambio, se cumpla lo previsto por alguno de los siguientes incisos:

(a) EIl Transportista continde satisfaciendo hasta la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN los
requerimientos de experiencia técnica y operativa establecidos en la Convocatoria; en la inteligencia de
que para cumplir con este inciso (a), ningun Socio o Filial del Transportista de quien éste dependa para
satisfacer los requerimientos de experiencia técnica y operativa, asi como los requisitos de solidez \
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financiera, podré reducir sin el consentimiento previo y por escrito de la CFE (mismo que no podra
negarse sin causa justificada) su participacién accionaria o social, directa o indirecta, en el Transportista
a un nivel inferior al que resulte menor entre cualquiera de los siguientes: (i) diez por ciento (10%) del
total de las acciones o partes sociales representativas de su capital social o (i) su participacién en el
Capital social del Transportista, de conformidad con la Convocatoria, o

(b) El Transportista continlie satisfaciendo los requerimientos de experiencia operativa y de solidez

24.3

financiera establecidos en la Convocatoria con posterioridad a la fecha de Inicio del Servicio de
Transporte de GN; en la inteligencia de que para cumplir con este inciso (b), ningln Socio o Filial del
Transportista de quien éste dependa para satisfacer los requerimientos de experiencia operativa y
solidez financiera, debera reducir sin el consentimiento previo y por escrito de la CFE (mismo que no
debera negarse sin causa justificada) su participaciéon accionaria o social, directa o indirecta, en el
Transportista a un nivel inferior al que resulte menor de entre cualquiera de los siguientes: (i) diez por
ciento (10%) del total de las acciones o partes sociales representativas de su capital social o (i) su
participacién en el capital social del Transportista, de conformidad con la Convocatoria.

Derechos de Acreedores. Lo dispuesto en esta Clausula 24 no sera aplicable a los derechos otorgados

a los Acreedores conforme a la Clausula 25.3 Ill (b), siempre y cuando se cumpla con los requisitos previstos en
los incisos (i), (ii), (iii}, (iv) y (v) de la mencionada Clausula 25.3 Il (b).

CLAUSULA 25. EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO, RESCISION Y SANEAMIENTOS

25.1

Eventos de Incumplimiento del Transportista. Cada unc de los acontecimientos siguientes, salvo que

sea resultado de un Evento de Incumplimiento de la CFE, un acto u omisién de la CFE o de Caso Fortuito o
Fuerza Mayor, constituird un Evento de Incumplimiento del Transportista:

(a)

(b)

{c)

(d)

(e)

La cesacién o abandono del desarrollo, y construccién, la falta de mantenimiento u operacién del Sistema
por el Transportista, por un periodo mayor a 30 Dias consecutivos y 365 Dias no consecutivos, a menos
que se deba a (i) una Emergencia o (ii) una condicion causada directa y exclusivamente por la CFE;
Cualquier incumplimiento del Transportista en pagar a la CFE cualquier monto en exceso de US$
1'000,000.00 (Un millén de Ddlares 00/100 cy.) o su equivalente en cualquier moneda en virtud de este
Contrato o en constituir, mantener, reponer, extender la vigencia de la Garantia de Cumplimiento del
Contrato, en la inteligencia de que el Transportista podra subsanar el incumplimiento a satisfaccion de la
CFE dentro de un plazo de cinco (5) Dias Habiles Bancarios contados a partir de que una comunicacién
escrita de la CFE haya sido entregada al Transportista en relacion con tal incumplimiento, de conformidad
con la Clausula 27 de este Contrato;

La no obtencién o el no mantener vigentes cualquiera de las polizas de seguros requeridas conforme a la
Clausula 28 de este Contrato, siempre y cuando dicho seguro esté disponible en el mercado, en el
entendido de que el Transportista podra subsanar dicho incumplimiento a satisfacciéon de la CFE dentro de
un plazo de guince 15 Dias Habiles Bancarios despues de la entrega de una notificacion por escrito de la
CFE al Transportista en relacién con dicho incumplimiento, de conformidad con la Clausula 27 del
presente Contrato,

(i) Cualquier violacion a la Clausula 24; (ii) cualquier cambio de Operador en contravencién a lo sefialado
en la Clausula 12.2 de este Contrato, o (iii) cualquier transferencia de los intereses del Transportista en las
Obras, el Sistema, este Contrato, en contravencién a las disposiciones de la Clausula 23 de este Contrato,
en la inteligencia de que el Transportista gozara de un plazo de cinco (5) Dias, contados a partir de la
fecha en que la CFE le notifique del incumplimiento que se trate, de conformidad con la Clausula 27 de
este Contrato, para subsanar el incumplimiento a satisfaccion de la CFE;

Que el Transportista en forma grave o reiterada deje de observar, cumplir o llevar a cabo cualquier
obligacion del presente Contrato, y dicho incumplimiento no pueda subsanarse o contintie sin subsanarse
por un periodo de treinta (30) Dias contados a partir de gque una comunicacion escrita de la CFE haya sido
entregada al Transportista en relacion con el mismo;
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(k)

Que el Transportista no alcance (i) la Fecha de Inicio de conformidad con la Clausula 3; (ii) la fecha de
Inicio del Servicio de Transporte de GN dentro de los ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha
Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN;

Que cualquier declaracion y garantia del Transportista conforme al presente Contrato (i) se compruebe
que era incorrecta en cualquier aspecto relevante en la fecha de celebracion del presente, (ii) en la fecha
en gue se haya comprobadoe que era incorrecta, es materialmente adversa a los intereses de la CFE bajo
el Contrato y (iii) si es posible de subsanarse, permanezca sin subsanarse por un periodo de treinta (30)
Dias contados a partir de la fecha en que la CFE le notifique del incumplimiento que se trate, de
conformidad con la Clausula 27 de este Contrato, para subsanar el incumplimiento a satisfaccion de la
CFE;

Que el Transportista caiga en insolvencia o sea incapaz de pagar sus deudas al vencimiento de las
mismas o solicite o acepte la imposicion de un sindico, liquidador o interventor u otra autoridad, o éste
fuere designado o tome posesion del Transportista o de la totalidad o una parte substancial de sus pasivos
y activos; que el Transportista o la totalidad o una parte substancial de sus propiedades, bienes o ingresos
queden sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, suspension de pagos, disolucion o liquidacion,;
o que el Transportista lleve a cabo o celebre una cesion general o un acuerdo en beneficio de sus
Acreedores o amenace por escrito con suspender sus operaciones o cualquier parte substancial de ellas;
La no obtenciéon o revocacion de cualquiera de las Autorizaciones Gubernamentales necesarias de
conformidad con los términos de la Autorizacion Gubernamental respectiva, incluyendo el Permiso de
Transporte de la CRE vy los respectivos en materia ambiental, de impacto social y de cambio de uso de
suelo de terrenos forestales (Agencia de Seguridad, Energia, y Ambiente), para el cumplimiento del
presente Contrato, salvo que vuelva a obtenerla u obtenga una suspensién de la revocacién o terminacion,
dentro de los ciento ochenta (180) Dias siguientes a tal revocacion; y

Cuando cualquier momento después de la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN el
Transportista por alguna deficiencia en el Sistema de Transporte incurra en alguno de los siguientes
supuestos: (i) no pueda entregar el cincuenta por ciento (50%) o mas de los volimenes contractuales
diarios requeridos de GN cada dia durante cualquier periodo de doce (12) Meses consecutivos, o (ii) no
entregue el cincuenta por ciento (50%) o mas de los volumenes contractuales diarios requeridos de GN
cada Dia por un periodo de veinticuatro (24) Meses no consecutivos;

Si el Transportista incumple con la obligacidén estipulada en la Clausula 21 sobre el otorgamiento y

mantenimiento de la Garantia de Cumplimiento del Contrato por los montos y en los términos establecidos en la
misma Clausula.

En caso de que el Transportista a pesar de incurrir en algunc de los eventos antes descritos pueda continuar
prestando el Servicio de Transporte de GN, la CFE continuara con el pago de la Tarifa total o parcial de acuerdo
a las entregas de GN a la CFE dentro del periodo de cura de un incumplimiento del Transportista conforme a la
Clausula 25.1. Después de que hayan transcurrido los periodos de cura, si el Transportista no subsana el
incumplimiento, entonces la CFE estara facultada para suspender el pago de la Tarifa y aplicara la Clausula 25.3.

25.2

Eventos de Incumplimiento de la CFE. Cada uno de los eventos siguientes, salvo que ocurran como

resultado de un Evento de Incumplimiento del Transportista, un acto u omisién del Transportista o de Caso
Fortuito o Fuerza Mayor, constituira un Evento de Incumplimiento de la CFE.

(a) Cualquier incumplimiento de la CFE en pagar al Transportista cualquier monto debido en virtud del
presente Contrato, en la inteligencia de que la CFE podra subsanar el incumplimiento en el pago dentro de
un plazo de cinco (5) Dias Habiles Bancarios contados a partir de que una comunicaciéon escrita del
Transportista haya sido entregada a la CFE en relacién con tal incumplimiento, de conformidad con la
Clausula 27 de este Contrato;

(b) Que la CFE en forma grave o reiterada deje de observar, cumplir o llevar a cabo cualquier obligacion
establecida en el presente Contrato, y dicho incumplimiento no pueda subsanarse o contintie sin
subsanarse por un periodo de treinta (30) Dias contados a partir de que una comunicacién escrita del
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(c)

25.3

Transportista conforme a la Clausula 27 de este Contrato, haya sido entregada a la CFE en relacion ceon el
incumplimiento;

Que cualquier declaracion y garantia de la CFE conforme al presente Contrato: (i) se compruebe que era
incorrecta en cualquier aspecto en la fecha de celebracién del presente, (ii) en la fecha que se haya
comprobado que era incorrecta, es materialmente adversa a los intereses del Transportista bajo el
Contrato, v (iii) si es susceptible de ser subsanada, continte sin subsanarse por un periodo de treinta (30)
Dias contados a partir de la fecha en que el Transportista le notifique del incumplimiento de que se frate;
Que la CFE incumpla con cualquier obligacién de pago respecto de su Deuda Externa, por una cantidad
superior a (i) US$ 20°000,000.00 (Veinte millones de Dolares 00/100 cy) o su equivalente en otras
monedas y (ii) US$ 100'000,000.00 (Cien millones de Ddlares 00/100 cy) o su equivalente en otras
monedas respecto de todas las obligaciones de la CFE, siempre que dicho incumplimiento subsistiere (a
menos de que el derecho hubiere sido renunciado por escrito) después de transcurrido el periodo de
gracia originalmente aplicable a la Deuda Externa de que se trate, de existir tal periodo de gracia.

Rescision del Contrato.

I. Rescision por la CFE y por el Transportista. Cualquiera de las Partes tendra derecho de procurar cualquier
otro saneamiento que le corresponda o llegare a corresponderle por virtud de este Contrato o de las Leyes
Aplicables.

(a) Rescision por la CFE. A partir de la firma del presente Contrato, la CFE podra rescindir el Contrato, en
el caso de un Evento de Incumplimiento del Transportista que no sea subsanado en los periodos de
cura aplicables bajo la Clausula 25.1 mediante la notificacion escrita dada al Transportista con al menos
diez (10) Dias de anticipacién, sin necesidad de resolucién judicial o arbitral.

(b) Rescision por el Transportista. A partir de la firma del presente Contrato, el Transportista tendra el
derecho de rescindir este Contrato, previo aviso por escrito a la CFE con por lo menos diez (10) dias de
anticipacion y sin necesidad de resolucién judicial o arbitral, en el caso de un Evento de Incumplimiento
de la CFE que no sea subsanado en los periodos de cura aplicables bajo la Clausula 25.2 de este
Contrato.

Il. Consecuencias de la Rescision

a) Rescision por la CFE. En el caso de que la CFE rescinda el Contrato de conformidad con la Clausula
25.3 (I} (a) de este Contrato debido a un Evento de Incumplimiento del Transportista, la CFE exigira el
pago de los dafios y perjuicios inmediatos y directos debidamente documentados y podra hacer efectiva
la Garantia de Cumplimiento del Contrato, y devolvera el remanente de esta Garantia si lo hubiere y
exigira el faltante de la responsabilidad al Transportista. Este derecho a hacer efectiva la Garantia de
Cumplimiento del Contrato serd independiente de todas las otras responsabilidades o pagos que el
Transportista pueda tener vencidos con la CFE conforme al presente Contrato, que estén o no
relacionados con el Evento de Incumplimiento del Transportista y que el Transportista deberia haber
llevado a cabo conforme al presente Contrato.

(b) Rescision por el Transportista. En el caso de que el Transportista rescinda el presente Contrato de
conformidad con lo establecido en la Clausula 25.3 (l)(b), entonces la CFE debera pagar al
Transportista los Costos no Recuperables reales y razonables que se relacionen directamente con el
presente Contrato y que se encuentren debidamente documentados, en que haya incurrido por
incumplimiento de la CFE. La amortizacion de la inversion se determinara conforme a las Normas de
Informacion Financiera “NIF" en México.

lll. Derechos de los Acreedores. Previo a que la CFE ejerza su derechc a cualquiera de las acciones a que se
refiere la Clausula 25.3.1 (a), ésta debera notificar por escrito a los Acreedores, del Evento de Incumplimiento
del Transportista siempre que el Transportista hubiera entregado a la CFE los nombres y direcciones de los
representantes de los Acreedores, quienes contardn con los periodos, a los que méas adelante se hace
referencia para subsanar el incumplimiento o para asumir los derechos y obligaciones de este Contrato, de
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permitirlo las Leyes Aplicables Mexicanas. En el supuesto de la Clausula 25.3 | (a) o que la CFE considere
inminente su acaecimiento, el Transportista lo notificara por escrito a los Acreedores. Si el Transportista no
hiciere tal notificacion a los Acreedores, la CFE la hara en su lugar, para lo cual el Transportista le
proporcionara a ésta los nombres y direcciones de los representantes de los Acreedores. Los Acreedores
tendran el derecho, mas no la obligacion, de ejercer dentro de los sesenta (60) Dias siguientes a la recepcion
de dicha notificacion, de:

(a) Comenzar y proseguir de manera diligente, en nombre y representacion del Transportista, los actos
tendientes a subsanar el Evento de Incumplimiento del Transportista y, si a pesar de los esfuerzos
diligentes de los Acreedores, dicha falta no es subsanada dentro de dicho periodo de sesenta (60) Dias,
los Acreedores gozaran de un periodo adicional de hasta sesenta (60) Dias, segln sea razonablemente
necesario para terminar de subsanar dicha falta mediante esfuerzos diligentes; o

(b) Ejercer diligentemente sus derechos de garantia contra el Transportista con el objeto de asumir todos los
derechos y obligaciones del Transportista del Sistema de Transporte, siempre que (i} dicha sustitucion
sea permitida por las Leyes Aplicables Mexicanas; (ii) dicha sustitucidn se realice dentro de los
siguientes ciento ochenta (180) Dias de la notificacion; (iii) la capacidad legal y operativa y la solvencia
economica de la parte que sustituya al Transportista, sean iguales o mejores que las del Transportista en
la fecha de celebracién del presente Contrato; (iv) la parte que sustituya al Transportista designe un
Operador y celebre con él un Contrato de Servicios de Operacion, de conformidad con la Clausula 12.2
de este Contrato, y tanto el Transportista substituto como el Operador substituto hayan obtenido el
permiso requerido por las Leyes Aplicables y (v) la parte que sustituya al Transportista constituya en
favor de la CFE la Garantia de Cumplimiento del Contrato, conforme a lo estipulado en este Contrato.

Dicho derecho estara a su vez sujeto a que los Acreedores mantengan el monto de la Garantia de Cumplimiento
del Contrato conforme a la Clausula 21 de este Contrato y efectlien los pagos debidos que se venzan durante el
periodo en que intenten subsanar el incumplimiento, de conformidad con lo requerido al Transportista en este
Contrato.

Para que la CFE pueda ejercer sus derechos bajo esta Clausula 25.3 de este Contrato, el Transportista esta
obligado a suministrar todos los documentos necesarios a la CFE.

25.4 Derecho_de Intervencion de la CFE. Durante el periodo en que subsista cualquier Evento de
Incumplimiento del Transportista y se ponga en peligro grave el suministro de Gas Natural, y que de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 59 de la Ley de Hidrocarburos, si asi lo determina la CRE, la CFE podra intervenir
en la administracion y operacion del Sistema, para lo cual podra designar a uno o varios interventores, entre
ellos, aquél que los Acreedores propongan a la CRE, siempre y cuando a juicio de dicha dependencia cuente con
capacidad técnica y experiencia en el manegjo y control de las instalaciones intervenidas. La duracion de la
intervencion sera la que la CRE determine sin que el plazo original y las prorrogas, en su conjunto, excedan de
treinta y seis (36) Meses, pudiendo el Transportista solicitar la terminacién de la intervencién a la CRE cuando
demuestre que el Evento de Incumplimiento del Transportista fue subsanado o erradicado.

25.5 Revocacion del Permiso. Cuando ocurra un Evento de Incumplimiento del Transportista de acuerdo a lo
previsto en la Clausula 25.1(i), la obligacién de la CFE de pagar la Tarifa se suspendera hasta el momento en
que el Transportista restablezca la validez del permiso u obtenga uno nuevo, en ambos casos dentro de los
ciento ochenta 180 Dias siguientes a la revocacion, en el entendido de que los derechos de los Acreedores de
sanear el incumplimiento y asumir los derechos y obligaciones del Transportista de conformidad con la Clausula
25.3 de este Contrato deberan permanecer en plena vigencia durante el tiempo que dure dicha suspensién.

25,6 Renuncia. Cualquiera de las Partes podra renunciar a los derechos que le correspondan en virtud del
incumplimiento de la otra Parte. La renuncia se hara por escrito y en términos claros, y no limitara ni afectara
ninguno de los derechos que la Parte afectada pudiera tener como resultado de cualquier otro incumplimiento
actual o futuro.
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25.7 _ No Interrupcion del Servicio de Transporte de GN durante Periodos de Saneamiento. En caso de
un Evento de Incumplimiento de la CFE, el Transportista no podra interrumpir el Servicio de Transporte de GN,
sino hasta que haya transcurrido el correspondiente periodo de saneamiento, conforme a este Contrato. Mientras
el Servicio de Transporte de GN no se interrumpa, la CFE estara obligada a continuar efectuando el pago
mensual de la Tarifa conforme a la Clausula 20.3 de este Contrato.

25.8  Notificacién de Evento de Incumplimiento de la CFE. Tan pronto como tenga conocimiento de la
existencia de un Evento de Incumplimiento de la CFE, ésta lo notificara por escrito al Transportista. Dicha
comunicacion debera contener el detalle razonable de las circunstancias que causaron dicho Evento de
Incumplimiento de la CFE y deberan especificar las acciones que la CFE planea efectuar al respecto.

25.9  Notificacién de Evento de Incumplimiento del Transportista. Tan pronto como tenga conocimiento de
la existencia de un Evento de Incumplimiento del Transportista, ésta lo notificara por escrito a la CFE. Dicha
comunicacién deberd contener el detalle razonable de las circunstancias que causaron dicho Evento de
Incumplimiento del Transportista y debera especificar las acciones que el Transportista planea efectuar al
respecto.

CLAUSULA 26. RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACION

26.1 Responsabilidad. Cada una de las Partes asumira la responsabilidad inherente al incumplimiento de
sus obligaciones y derivada de los dafios y perjuicios inmediatos y directos que causen con motivo del
incumplimiento de este Contrato, con las limitaciones que se sefialan en la Clausula 26.5 de este Contrato las
Partes reconocen que no seran contractualmente responsables de ningtn dafio o perjuicio indirecto, ejemplar o
consecuencial causado entre ellas, considerando sin embargo, que esta Clausula 26 no limitara o afectara en
modo alguno (salvo lo establecido en la Clausula 26.5 de este Contrato) cualquier pena convencional
expresamente establecida en este Contrato.

26.2  Indemnizacidon por el Transportista. El Transportista liberara e indemnizara en su caso a la CFE, y a
sus respectivos agentes, oficiales, asesores, Filiales, cesionarios y empleados, cuando asi sea determinado por
las autoridades jurisdiccionales competentes o el panel de arbitraje a que se hace referencia en la Clausula 30.3
de este Contrato, por dafios, perjuicios y gastos que resulten de cualquier accién, demanda, reclamacién o
procedimiento, sea judicial o extrajudicial, incluyendo los honorarios razonables de abogados, que:
(a) Sean atribuibles a lesion corporal, enfermedad o muerte, destruccion o dafio en propiedad de un tercero
que resulte de cualquier acto u omision del Transportista o sus Contratistas bajo el presente Contrato; o
(b) Sean causados por actos ilicitos, negligencia u omisién, incluyendo responsabilidad objetiva del
Transportista o de cualquier Contratista, o de cualquier otra persona empleada por cualquiera de ellos, o
bien, sean causados por cualesquiera actos respecto de los cuales cualquiera de ellos sean responsables;
o
(c) Sean causados por defectos en el disefio, construccion, Materiales, mano de obra y operacion del Sistema
o de cualquier parte del mismo; o
(d) Sean causados por reclamos de naturaleza u origen laboral, civil o penal de parte de empleados del
Transportista o de los Contratistas o perjuicios a propiedad de empleados del Transportista en relacion con
el incumplimiento de este Contrato; o
(e) Sean causados por cualquier incumplimiento del Transportista de entregar el GN libre de cualguier carga,
gravamen o reclamo.

26.3 __ Indemnizacidn por la CFE. La CFE liberara e indemnizara al Transportista y a sus respectivos agentes,
oficiales, asesores, Filiales, cesionarios y empleados, cuando asi sea determinado por las autoridades
jurisdiccionales competentes o el panel de arbitraje a que se hace referencia en la Clausula 30.3 de este
Contrato, por dafos, perjuicios y gastos que resulten de cualquier accion, demanda, reclamacion o
procedimiento, sea judicial o extrajudicial, incluyendo los honorarios razonables de abogados, que:
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(a) Sean atribuibles a lesion corporal, enfermedad o muerte, destruccion o dafio en propiedad de un tercero
que resulte de cualquier acto u omision de la o por Personas que obren bajo instrucciones de la CFE o por
virtud de un cantrato celebrado con la CFE (distinto a este Contrato);

(b) Sean causados por actos ilicitos, negligencia u omision, incluyendo la responsabilidad objetiva de la CFE,
o de cualquier contratista, o de cualquier otra persona empleada por cualquiera de ellos, o bien, sean
causados por cualesquiera actos respecto de los cuales cualquiera de ellos sean responsables;

(c) Sean causados por reclamos, denuncias o0 demandas presentadas por terceros en relacion con la
titularidad de los derechos sobre el GN; o

(d) Sean causados por la decisién de la CFE de terminar el Contrato en cualquier momento entre la fecha del
Fallo y la Fecha de Inicio, siempre que ello no se deba a un Evento de Incumplimiento del Transportista ni
sea resultado de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. En este caso, solamente se indemnizaran los gastos no
recuperables, razonables, debidamente documentados y directamente relacionados con el Contrato,
incluyendo, en su caso, la penalidad que se imponga al Transportista por prepago en los Acuerdos
Financieros.

En caso de incumplimiento de la CFE, que tenga como efecto la rescision conforme a la Clausula 25.3 I(b)de
este Contrato, el Transportista tendra el derecho de demandar dafios y perjuicios directos e inmediatos en que
haya incurrido por incumplimiento de la CFE en términos de la Legislacion Civil aplicable. En caso de terminacion
anticipada del Contrato conforme a la Clausula 29.9, el Transportista tendra el derecho de demandar la cantidad
equivalente a sus Costos no Recuperables reales, documentados y razonables que se relacionen directamente
con el presente Contrato.

26.4 Procedimiento. Las obligaciones del Transportista o de la CFE con respecto a las reclamaciones y
demandas cubiertas por esta Clausula se sujetaran a lo siguiente
(a) Dentro de los diez Dias Habiles siguientes al recibo de dicho reclamo, la Parte que la reciba, notificara a la
Parte que tenga o pudiera tener la obligacion de indemnizar;
(b) Cada Parte colaborara con la otra para contestar cualquier reclamacion o demanda de indemnizacion que
presenten terceros, debiendo proporcionar todos los medios e informacién para la adecuada defensa; y
(c) La Parte que deba pagar la indemnizacion tendra la responsabilidad y control absoluto de la defensa y de
cualquier arreglo en la medida en que tal Parte tenga responsabilidad por tal reclamacion o demanda.

26.5 Limitacién de la Responsabilidad. La responsabilidad total del Transportista bajo el presente Contrato
frente a la CFE (a) por incumplimiento de obligaciones nacidas de este Contrato y (b) de tipo extracontractual,
estara limitada a un monto maximo igual a US$ 95'000,000.00 (Noventa y cincomillones de Doélares 00/100 cy)
por toda la duracion del Contrato, de acuerdo a lo que determinen las autoridades jurisdiccionales competentes o
el panel de arbitraje a que se hace mencién en la Clausula 30.3 de este Contrato, salvo en los casos de el
incumplimiento de la obligacion basica de proporcionar el Servicios de Transporte de GN, caso en el cual la
responsabilidad del Transportista estara limitada a un monto maximo de US$ 47'500,000.00 (Cuarenta y Siete
millones quinientos mil Doélares 00/100 cy) y en lo establecido en la Clausula 24.1 de este Contrato.

La CFE hara esfuerzos razonables para primero hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento del Contrato hasta
cubrir el monto de la responsabilidad de que se trate y, en caso de que no pueda hacer efectiva la Garantia de
Cumplimiento del Contrato segun sea el caso, la CFE podra requerir al Transportista el pago del saldo no
cubierto, hasta el limite total sefialado en esta Clausula 26.5. Si el Transportista no hace el pago requerido,
dentro de un periodo de diez (10) Dias constituira un Evento de Incumplimiento del Transportista.

La responsabilidad total de la CFE, (a) por incumplimiento de sus obligaciones surgidas de este Contrato y (b) de

tipo extracontractual, estara sujeta a una cantidad igual al limite establecido en esta Clausula 26.5 para el
Transportista, es decir US$ 95'000,000.00 (Noventa y Cinco millones de Délares 00/100 cy.) por toda la duracion

del Contrato, de acuerdo a lo que determinen las autoridades jurisdiccionales competentes o el panel de
arbitraje a que se hace mencién en la Clausula 30.3 de este Contrato. El limite establecido no debe entenderse

como un tope por evento, sino como la cantidad maxima que se podria pagar por concepto de indemnizaciones _—
durante la vigencia del Contrato. Lo anterior, con excepcién en caso de terminacién del presente Contrato por un _ﬁ/
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Evento de Incumplimiento de la CFE, alguno de los eventos descritos en la Clausula 22.1 (ii) (solo cuando los
eventos descritos en este inciso ocurran en México), (v) (solo cuando se trate de actos de una Autoridad
Gubernamental Mexicana) y, (vii) (solo cuando se enfrente la imposibilidad de obtener cualquier autorizacion
Gubernamental necesaria) o en caso de terminacion anticipada por aplicacion de la Clausula 29.9 de este
Contrato, en el entendido que en dichos casos no se aplicara el limite establecido en esta Clausula.

26.6  Exclusidn. Nada de lo contenido en esta Clausula 26 obligara al Transportista o a la CFE a indemnizar o
poner a salvo a cualquier otra persona, sus cesionarios o cualquiera de sus respectivos oficiales, asesores,
Filiales, empleados o agentes, de cualesquiera reclamos o responsabilidades en la medida en que tales
reclamos o responsabilidades surjan por dolo, negligencia o conducta culposa de la Parte o Persona que reclama
la indemnizacién.

26.7 _ Subsistencia. Las disposiciones de esta Clausula 26 subsistiran en caso de terminacion o rescision del
Contrato, cualquiera que sea la causa de dicha terminacion o rescision, en la inteligencia de que ninguna de las
Partes podra presentar una reclamacion, cualquiera que fuese su monto, si ésta hubiere prescrito.

CLAUSULA 27. NOTIFICACIONES

27.1 Domicilio y Personas que deben ser Notificadas. Todas las notificaciones, solicitudes, demandas,
renuncias y cualquier otra comunicacion relacicnada con el presente Contrato se haran por escrito y seran
consideradas como debidamente formuladas en la fecha en que las mismas sean recibidas por el destinatario en
las direcciones que adelante se indican:

Al Transportista: Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L. de C.V.
Atencion: Stephanie Wilson

Teléfono: (55) 5093 4530

Correo Electrénico: stephanie wilson@transcanada.com

Ala CFE: A la CFE:
A partir del Inicio del Servicio de Transporte de GN: Antes de la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN:
Atencion: Ing. Eric Olvera Rico Atencion: Lic. Javier Gutiérrez Becerril
Subdireccion de Energéticos Subdireccién de Modernizacién
Direccion: Periférico Sur 4118, 2° piso, Col. Teléfono: 57053358
Jardines del Pedregal, ) Correo Electronico: javier.gutierrezb@cfe.gob.mx
Delegacion Alvaro Obregén, Ciudad Con copia para: Javier Guzman Garcia
de México, México, C.P. 01900
Teléfono: 5481-7550 ext. 44482
Correo Electronico: eric.olvera@cfe.gob.mx

Oficina del Abogado General, Subdirecciéon de Energéticos y a las Subgerencias Regionales de Energéticos
Centro y Occidente.

27.2 Cambios de Domicilio. Las Partes podran mediante notificacion a la otra Parte cambiar el domicilio y/o
la Persona a las que se deben enviar dichas notificaciones o comunicaciones. Las notificaciones entregadas par
correo tendran efecto en la fecha de su recepcion.

27.3 _ Notificaciones Legales. Cualquier otra notificacién de caracter legal se hara de conformidad y por los
conductos que establecen las Leyes Aplicables.

CLAUSULA 28. SEGUROS

Es responsabilidad del Transportista contar con todos los seguros necesarios durante la construccion vy
operacion del Sistema, de conformidad a lo estipulado en la directiva sobre Seguros para las Actividades
reguladas en Materia de Gas Natural y Gas Licuado de Petréleo por Medio de Ductos y DIR-GAS-005-2003 o la
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que la sustituya o modifique total o parcialmente; y en adicién de manera enunciativa y no limitativa se
mencionan los siguientes seguros:

28.1

Sequros durante el Montaje y la Obra Civil.

a)

28.2

El Transportista de acuerdo a su Calendario debera obtener, a su propia costa y antes de iniciar cualquier
actividad relacionada con la construccion de las Obras una o varias pdlizas de seguros a primer riesgo
contra todo riesgo de acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de riesgos, el cual debera indicar
las pérdidas maximas probables y posibles para cada uno de los riesgos, a que estan expuestos los
bienes, que cubra cuando menos (i) riesgos de dafos fisicos, incluyendo los riesgos de sabotaje y
terrorismo, causados a las Obras, a los Materiales y a los equipos principales, (ii) perdida de utilidad por
demora en inicio de operacion, (iii) riesgos derivados del montaje de maquinaria (inclusive durante el
periodo de Pruebas), (iv) riesgos de transporte de los Materiales y los equipos principales al Sitio, (v)
riesgos derivados de todos los eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor que constituyan riesgos
asegurables. Esta pdliza debera permanecer vigente hasta la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de
GN y debera tener caracteristicas equiparables a polizas similares ofrecidas a nivel internacional para este
tipo de proyectos. Todos los beneficios cobrados por virtud de dicha poliza de seguro contra todo riesgo
deberan ser utilizados para reconstruir o reparar las Obras.

El limite minimo de responsabilidad contratado bajo las polizas de seguros debera ser igual a la pérdida
maxima posible obtenida en el estudio de riesgos.

Sequro de Responsabilidad Civil durante la Construccién y Montaje

(a)

(b)

28.3

El Transportista debera obtener a su sola costa y antes de iniciar cualquier actividad relacionada con la
construccién de Obras, una o mas polizas de seguro que cubran la responsabilidad civil del Transportista,
Contratista y de los subcontratistas y proveedores con respecto a dafio, pérdida o lesion a terceros y/o a
bienes gue no formen parte de las Obras o del equipo del Transportista, que ocurran debido a la ejecucion
de las Obras. La o las pdlizas respectivas deberan especificar claramente que la CFE y sus empleados,
asi como los empleados del Transportista, Contratista, de los subcontratistas y de los proveedores, seran
considerados como terceros con respecto a cualquier actividad del Transportista, Contratista o de los
subcontratistas y proveedores. Cada una de las respectivas poélizas de seguros, deberan tener
caracteristicas equiparables a pdlizas de seguros similares ofrecidas a nivel internacional para este tipo de
proyectos, y deberdan mantenerse en pleno vigor y efecto por el Transportista hasta la finalizacion de la
Obra.

El limite de responsabilidad contratado bajo la poliza de responsabilidad civil, debera ser por lo menos, de
US$ 60'000,000.00. (Sesenta millones de Ddlares 00/100 cy.) La cantidad antes indicada pudiera
reducirse, siempre y cuando, dicha cantidad esté avalada por un estudio de riesgos realizado a costa del
Transportista, donde se indique la pérdida maxima posible por responsabilidad civil. En las pdlizas se
sefalara a la CFE como un tercero en caso de dafio o perjuicio.

Sequro Contra Todo Riesgo durante la Operacion.

El Transportista debera obtener, a su propia costa y con anterioridad a la fecha de Inicio del Servicio de
Transporte de GN, una o varias pélizas de seguros a primer riesgo contra todo riesgo de acuerdo con los
resultados obtenidos en el estudio de riesgos, éste debera indicar las pérdidas maximas probables y
posibles para cada uno de los riesgos, a que estan expuestos los bienes, que cubra cuando menos (i)
riesgos de dafios fisicos, incluyendo los riesgos de sabotaje y terrorismo, causados al Sistema de
Transporte de GN, (ii) pérdida de utilidades o interrupcién de negocios, (iii) riesgos derivados de todos los
eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor que constituyan riesgos asegurables. Esta podliza debera
permanecer en pleno vigor y efecto hasta el vencimiento del plazo del Contrato. Asimismo, esta poliza
debera tener caracteristicas equiparables a pélizas similares ofrecidas a nivel internacional para este tipo
de proyectos y todos los beneficios cobrados por virtud de la misma, salvo los que provengan de la
cobertura de pérdida de utilidades o interrupcién de negocics, deberan ser utilizados para reconstruir o
reparar las instalaciones.
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28.4 Seguro de Responsabilidad Civil durante la Operacién

(a) El Transportista debera obtener a su sola costa y antes de iniciar las actividades relacionadas con el
Servicio de Transporte de GN, una o mas polizas de seguro que cubran la responsabilidad civil del
Transportista, y de sus Contratistas y/o subcontratistas y/o proveedores con respecto a dafio, pérdida o
lesion a terceros y/o a bienes que no formen parte del Sistema de Transporte de GN o del equipo del
Transportista, que ocurran debido al transporte de GN. La o las polizas de seguros respectivas deberan
especificar claramente que la CFE y sus empleados, asi como los empleados del Transportista,
Contratista, de los subcontratistas y de los proveedores, seran considerados como terceros con respecto a
cualquier actividad del Transportista, Contratista o de los subcontratistas y proveedores. Cada una de las
respectivas polizas de seguros, deberan tener caracteristicas equiparables a pélizas de seguros similares
ofrecidas a nivel internacional para este tipo de proyectos, y deberan mantenerse vigentes durante toda la
vigencia del Contrato.

(b) El limite de responsabilidad contratado bajo la péliza de responsabilidad civil debera ser, por lo menos, de
US$ 60'000,000.00 (Sesenta millones de Dolares 00/100 cy.), de acuerdo con los resultados obtenidos en
el estudio de riesgos, que a su propia costa realice. La cantidad antes indicada pudiera reducirse, siempre
y cuando, dicha cantidad esté avalada por un estudio de riesgos realizado a costa del Transportista, donde
se indique la pérdida maxima posible por responsabilidad civil. En las pélizas se sefialara a la CFE como
un tercero en caso de dafio o perjuicio.

28.5 Incremento en las sumas asequradas o limites de responsabilidad a través del tiempo. Los limites
minimos de responsabilidad y/o sumas aseguradas contratados por el Transportista requerido en las Clausulas
28.2 y 28.4de este Contrato, deberan ser aumentados por el Transportista conforme lo indiquen los estudios de
riesgos, los cuales deberan ser realizados con una periodicidad maxima de tres (3) afios.

28.6  Renuncia a la Subrogacién. Todas las pélizas obtenidas y mantenidas por el Transportista conforme al
presente Contrato incluirdn la renuncia de los aseguradores a todos los derechos de subrogacién contra la CFE y
todos sus cesionarios, Filiales, mandatarios, servidores publicos, directores, empleados, aseguradores o
emisores de pdlizas de todos los derechos o reclamos de los aseguradores a una indemnizacién, compensacion
o contra reclamacion, mediante un endoso o de cualquier otra manera, en relacién con cualquier tipo de
responsabilidad de cualquiera de las Personas aseguradas referidas en esta Clausula

28.7 Asequrados. El término “asegurado” se debera interpretar en todas las pélizas de seguro requeridas por
esta Clausula 28 como referido al Transportista. Los Contratistas, los subcontratistas y proveedores podran ser
incluidos dentro de la pdliza del Transportista, si éste asi lo manifiesta, en caso contrario, los subcontratistas y
proveedores deberan contratar polizas independientes como se indica en la Clausula 28.14 de este Contrato.

El Transportista en caso de requerirlo, podra incorporar como asegurados adicionales a los Acreedores y a el
(los) respectivo(s) agente(s) de las garantias.

28.8 Asequradores Cada pdliza de seguros debera ser emitida por una compafia de seguros registrada ante
la Comision Nacional de Seguros y Fianzas y que cuente con la autorizacion para operar el o los ramos de
seguros que se requieran conforme al presente Contrato. La compafiia de seguros debera estar reasegurada con
compafias reaseguradoras que cumplan con una clasificacién para los lideres de "A+" y de los demas
participantes con una calificacion de al menos “BBB" de acuerdo a los estandares de la agencia calificadora
Standard & Poor's o su equivalente en las agencias calificadoras A.M. Best; Moody's; Duff and Phelps y se
encuentren registradas ante la Comision Nacional de Seguros y Fianzas.

28.9  Notificaciones.

(a) Cada pdliza de seguro debera requerir que el Transportista notifique por escrito a la CFE (i) la celebracion
del contrato de seguro respectivo, dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su celebracion, (ii) la
finalizacion de la vigencia de la pdliza o la realizacion de cambios en la misma, con al menos treinta (30)
Dias de anticipacion, (iii) que ha pagado la prima correspondiente a los seguros establecidos en la
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Clausula 28, en la inteligencia de que adjunto a la notificacién se deberan enviar los comprobantes de
pago y (iv) de cualquier otro asunto o problema que pueda afectar las mencionadas pdlizas de seguros en
cualquier forma.

(b) El Transportista debera notificar de inmediato a la CFE la ocurrencia de cualquiera de los siguientes
hechos: (i) cualquier pérdida cubierta por cualquier pdliza requerida por esta Clausula 28, (ii) cualquier
disputa con un asegurador, (iii) la cancelacién o terminacion anticipada de cualquier pdliza, (iv) la falta de
pago de cualguier prima, (v) la suspensién de la vigencia, por cualquier razén, de cualquier poliza
requerida en esta Clausula 28, y (vi) cualquier cambio en cualquier cobertura de los seguros contratados
por el Transportista.

28.10 Certificaciones emitidas por los aseguradores y/o reaseqguradores. La CFE podra comprobaren
cualquier momento que el Transportista mantenga los seguros que requiere mantener conforme al presente
Contrato, y el Transportista contra la solicitud al respecto debera proporcionar evidencia adecuada para
comprobar que dichos seguros se encuentran en pleno vigor, incluyendo sin limitacion, las pélizas de seguro, los
recibos que evidencien el pago de las primas y la documentacion certificada relativa a los términos y coberturas
de las polizas. Ademas, dentro de los treinta (30) Dias siguientes al momento en el cual cada podliza requerida en
esta Clausula 28 deba ser obtenida, y en cada aniversario subsecuente a tal fecha, el Transportista debera
entregar a la CFE un certificado emitido por sus aseguradores y reaseguradores en el cual éstos confirmen lo
siguiente: (a) el nombre de la compafila aseguradora que emitid cada pdliza, (b) el alcance, cobertura,
deducibles, exclusiones, limite y Dia de vencimiento de cada pdliza, (c) que cada poliza esta en pleno vigor y
efecto a la fecha de la certificacion, (d) que el Transportista ha efectuado todos los pagos de primas
correspondientes, y (e) que la CFE y todos sus cesionarios han sido nombrados beneficiarios adicionales en
cada pdliza.

28.11 Beneficiarios. El Transportista, la CFE y todos los cesionarios de ésta deberan ser nombrados como
beneficiarios adicionales en todas las pdlizas de seguros, excepto las polizas de responsabilidad Civil requeridas
por ésta Clausula 28. El Transportista en caso de requerirlo, podra incorporar como beneficiarios preferentes a
los Acreedores v a el(los) respectivo (s) agente(s) de las garantias.

28.12 Duracion de las Pélizas. Salvo indicacion en contrario, todas las pdlizas requeridas por esta Clausula
28 deberan estar vigentes durante la realizacion de las Obras de conformidad con las Clausulas 28.1 y 28.2 o
durante la operacion del Sistema de Transporte de GN de conformidad con las Clausulas 28.3 y 28.4, y deberan
tener una duracion de al menos un (1) afio. En caso de que el Transportista no obtenga o no renueve cualquier
pdliza en término, la CFE tendra la opcién de (a) hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento del Contrato, a fin
de pagar los costos de renovacion de dichas pdlizas en nombre del Transportista, o (b) rescindir el presente
Contrato en razén de haberse constituido el Evento de Incumplimiento del Transportista descrito en la Clausula
25.1(c).

28.13 Moneda de Pago. Las primas de todos los seguros que deban mantenerse de conformidad con esta
Clausula 28 seran pagadas por el Transportista a los aseguradores. Tanto los montos de las primas como de los
beneficios a cobrar por las pdlizas requeridas en ésta Clausula 28 deberan ser denominados y pagaderos en
Délares.

28.14 Seguros de los Contratistas y Proveedores. El Transportista se cerciorard que todos los
subcontratistas y proveedores, en todo momento durante el periodo en que participen en la realizacion de
trabajos o prestacion de servicios en relacion con el Sistema de Transporte de GN, suministren y mantengan en
pleno vigor y efecto pélizas de seguro equivalentes a las establecidas en esta Clausula 28. Dichas pdlizas
cubriran los riesgos de dafios fisicos a Materiales, incluyendo el catastréfico, asi como la responsabilidad civil
frente a terceros, incluyendo a la CFE y a los subcontratistas y proveedores, asi como a sus empleados.

28.15 Teérminos y Condiciones Adicionales. Todas las pélizas de seguro requeridas por esta Clausula 28
deberan estipular que no podran ser modificadas (incluyendo cualquier reduccion a los limites, a la cobertura
efectiva 0 aumentos en deducibles) sin la autorizacion previa por escrito de la CFE. Ademas, todas las pdlizas de
seguro deberan especificar que son primarias y no adicionales o en contribucién a cualquier otro seguro.
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28.16 No Liberacién de Obligaciones Contractuales. El hecho de que se hayan obtenido las pdlizas de
seguro que se exigen en virtud del presente Contrato no se entenderd como liberacion, total o parcial, de
cualquiera de las obligaciones y responsabilidades del Transportista frente a la CFE en virtud del Contrato, ni se
entendera que se considera que dichas polizas son adecuadas para indemnizar a la CFE contra dicho riesgo.
Por lo tanto, el Transportista sera responsable de obtener, por cuenta propia, pélizas adicionales u otras pdlizas
que él considere necesarias o prudentes para su proteccion.

28.17 Disposicion General. Los riesgos, obligaciones y responsabilidades previstas a cargoe del Transportista
en este Contrato son independientes de la contratacion de los seguros a que se refiere esta Clausula y, por
consecuencia, el importe de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la asuncion de tales riesgos no
podran reducirse, en la medida de los mencionados seguros, por la falta de contratacion o cobertura suficiente de
ellos o a falta de pago de los aseguradores, en perjuicio de la CFE o de terceros. El Transportista, por lo tanto,
podra negociar por su cuenta y riesgo los deducibles que crea convenientes en las polizas requeridas en esta
Clausula 28, pero en todo momento estara obligada por la cobertura total requerida.

CLAUSULA 29. DISPOSICIONES VARIAS

29.1  Modificaciones. El Contrato no podra ser modificado excepto por acuerdo entre las Partes y siempre
gue la modificacion no implique otorgar condiciones mas ventajosas al Transportista comparadas con las
establecidas en la Convocatoria y modificaciones derivadas de las Juntas de Aclaraciones.

29.2 Terceros. Este Contrato es celebrado exclusivamente en beneficio de las Partes del mismo. Salvo por
disposicion en contrario contenida en el presente Contrato nada en este Contrato debe ser interpretado de
manera que cree una obligacién, carga o responsabilidad a favor o a cargo de ninguna Persona gue no sea Parte
de este Contrato.

29.3 Renuncia Explicita. La falta o demora de cualquiera de las Partes en exigir en cualquier momento
alguna de las disposiciones de este Contrato, o en requerir en cualquier momento el cumplimiento por la otra
Parte de alguna disposicién de este Contrato, no debera ser interpretada como una renuncia al cumplimiento de
tales disposiciones, ni afectara la validez de este Contrato o de parte alguna del mismo, ni tampoco el derecho
de tal Parte a exigir posteriormente el cumplimiento de cada una de dichas disposiciones, salvo que
expresamente se pacte lo contrario en el presente Contrato.

29.4 Relacién Entre las Partes. Este Contrato no debe ser interpretado de manera que cree una sociedad o
asociacién entre las Partes, o que imponga obligaciones o responsabhilidades societarias sobre cualquiera de las
mismas.

29.5 Subsistencia de Obligaciones. La rescision, expiracion o terminacion del Contrato no afectara a las
obligaciones de confidencialidad, las cuales permaneceran en vigor por un periodo de cinco (5) Afios a partir de
la expiracién o terminacion del Contrato, segun sea el caso.

29.6 Idioma. El idioma de este Contrato es el espafiol. Salvo por disposicién en contrario en el Contrato,
todos los documentos, notificaciones, renuncias y otras comunicaciones por escrito o realizadas de otra forma
entre las Partes en relacion con este Contrato deberan ser en espafiol. Las Partes acuerdan que la versién de
este Contrato en espanol prevalecera sobre cualquier traduccion que se hiciera.

29.7 _ Integridad. El presente Contrato, sus anexos y la Convocatoria, son la compilacion completa y exclusiva
de todos los términos y condiciones que rigen el acuerdo de las Partes en relacion con el objeto del mismo, en el
entendido de que en caso de discrepancias entre la Convocatoria y este Contrato, este ultimo prevalecera. A
excepcion de las referencias expresas a la Convocatoria contenidas en este Contrato, ninguna declaracién de
ningun agente empleado o representante del Transportista o de la CFE realizada con anterioridad a la
celebracion del presente Contrato sera admitida en la interpretacion de los términos del Contrato
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29.8  Confidencialidad

(@) Cada una de las Partes debera (i) guardar confidencialidad sobre los acuerdos relacionados con el
Sistema y sobre todos los documentos y demas informacién, ya sea técnica o comercial, que sean de
naturaleza confidencial y le hayan sido suministrados por o a nombre de la otra Parte, y que estén
relacionados con el disefio, construccién, seguros, operacion, mantenimiento, manejo y financiamiento del
Sistema, y (ii) abstenerse, excepto a requerimiento de las Leyes Aplicables u otras leyes extranjeras
aplicables, de las Autoridades Gubernamentales u otras autoridades competentes, de los Acreedores, de
los Socios o de los asesores profesionales de las Partes, de publicar, dar a conocer o usar tales acuerdos,
documentos e informacién para sus propios propédsitos, de manera diferente a la que sea requerida con el
fin de cumplir con sus obligacicnes respectivas conforme este Contrato.

(b) Las disposiciones del parrafo (a) anterior no seran aplicables a: (i) la informacién de dominio publico que
no haya sido hecha publica a través de la violacién de este Contrato; (ii) la informacién en posesién de la
Parte receptora que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacion, y sin violar una obligacion de
confidencialidad; y (iii) la informacion obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla, sin violar una
obligacion de confidencialidad.

29.9 Terminaciéon Anticipada. Cuando ocurran razones de interés general, o bien, cuando por causas
justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados y se demuestre
que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio al Estado,
entonces la CFE tendra el derecho de iniciar el procedimiento de terminacion anticipada de este Contrato,
mediante notificacion escrita dada al Transportista con al menos diez (10) Dias de anticipacion. En este caso la
CFE pagara al Transportista la cantidad equivalente a sus Costos no Recuperables reales, documentados y
razonables que se relacionen directamente con el presente Contrato, y sin que aplique el limite establecido en la
Clausula 26.5. La amortizacion de la inversion se determinara conforme a las Normas de Informacién Financiera
“NIF” en México.

29.10 Contratos de Trabajo. Sin perjuicio de lo que establezcan las Leyes Aplicables, durante la vigencia de
este Contrato el Transportista celebrara todos los contratos de trabajo que requiera para la realizacion del
proyecto con el Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la Republica Mexicana y en su caso requerira a
los Contratistas y al Operador que celebren sus contratos de trabajo con el sindicato antes mencionado.

El Transportista y cada uno de sus Subcontratistas tendran la calidad de patrén del personal contratado por cada
uno de ellos en relacion con las Obras y la operacién del Sistema. En ninguna de las modalidades seran
considerados empleados de la CFE, salvo el caso de que la CFE preste algunos de los servicios previo acuerdo
por escrito entre las Partes.

CLAUSULA 30. DERECHO APLICABLE; RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

30.1 Ley Aplicable. Este Contrato se regira e interpretara de acuerdo con la legislacion federal de méxico,
incluyendo sin limitacién la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de los Organos
Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Ley de Hidrocarburos y sus Reglamentos, la Ley de la
Comisién Federal de Electricidad y su Reglamento, la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion, la Ley de la
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccién al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y el
Reglamento Interior de dicha Agencia, la NOM-001-SECRE-2010 o aquella que la cancele y/o sustituya, otras
normas aplicables, las Directivas de la CRE y demas ordenamientos federales, estatales o municipales
aplicables que se encuentren vigentes.

30.2 Perito Independiente. Cualquier disputa de caracter técnico, operativo y tarifario sera resuelta por un
Perito Independiente nombrado conforme al procedimiento establecido en el Anexo 5 de este Contrato.

30.3  Arbitraje. Todas las desavenencias que surjan en relacién con el presente Contrato, distintas a las
controversias técnicas, que se resolveran de conformidad con la Clausula 30.2, deberan ser resueltas exclusiva y
definitivamente de conformidad con el Reglamento de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, por tres
arbitros, uno elegido por cada una de las Partes; el tercer arbitro serd nombrado por las Partes o por los arbitros
ya nombrados y a falta de acuerdo por la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (London Court of
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International Arbitration). Los arbitros preferentemente seran mexicanos y tambien preferentemente deberan
conocer el derecho mexicano. La sede del arbitraje sera la Ciudad de México, México, y se conducira en idioma
espafiol. La Ley Aplicable al fondo del arbitraje sera la estipulada en la Clausula 30.1; la Ley Aplicable al
procedimiento sera el Reglamento de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres y, en caso de silencio de
éste, por las normas que las partes o, en su defecto, el tribunal arbitral, determinen. Las actuaciones arbitrales
seran confidenciales y asi se asentara en el acta de misién correspondiente, o bien en cualquier otro documento
o actuacion procesal, por lo que cualquier persona que participe en el mismo debera guardar reserva. Se
entiende que el tribunal arbitral debera aceptar como obligatorias las determinaciones, si las hubiere, del Perito
respecto de aspectos técnicos dentro de su competencia, si no hubiere irregularidades en la designacion del
mismo, error manifiesto, fraude o mala fe, pero el tribunal arbitral tendra jurisdiccion para determinar si el Perito
actud dentro del alcance de su competencia o si existe error manifiesto, fraude o mala fe en sus
determinaciones.

30.4 Inmunidad. El presente Contrato y las operaciones contempladas en el mismo constituyen actividades
comerciales de las Partes, y tanto la CFE como el Transportista convienen que, en la medida en gue cualquiera
de ellas o cualquiera de sus bienes tenga o en el futuro llegare a tener cualquier derecho de inmunidad (sea
caracterizada como inmunidad soberana o de otra forma) frente a la otra Parte o cualquiera de sus respectivos
sucesores y cesionarios permitidos, de cualquier procedimiento legal, en México o en cualquier otra jurisdiccion
extranjera, (o en sus respectivas subdivisiones politicas) para hacer cumplir el presente Contrato, o que se derive
de las operaciones contempladas por el Contrato, incluyendo, sin limitacion, inmunidad para ser emplazado,
inmunidad de jurisdicciéon o de la sentencia de cualquier corte o tribunal, inmunidad de ejecucion de sentencia, e
inmunidad de embargo precautorio sobre cualquiera de sus bienes, por medio del presente Contrato cada una de
las Partes expresa e irrevocablemente renuncia a dicha inmunidad respecto a tal jurisdiccion, en la forma mas
amplia de acuerdo con lo permitido por las Leyes Aplicables u otras leyes extranjeras aplicables, en la
inteligencia de que un tribunal mexicano no puede ordenar un embargo precautorio o un embargo para asistir la
gjecucion de una sentencia, o ejecucion, sobre bienes de la CFE, de acuerdo con lo estipulado en el Articulo 4
del Codigo Federal de Procedimientos Civiles.

30.5 Eleccion de Arbitraje. Las Partes manifiestan que han optado de manera irrevocable por el
procedimiento establecido en Clausula 30.3 de este Contrato como un medio exclusivo para resolver
controversias que surjan con relacion a este Contrato.

30.6 _ Disposiciones de Orden Publico. Las Partes convienen que cualquier pacto contenido en este Contrato
que sea contrario a (i) la Ley de Hidrocarburos (ii) el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos (iii) Reglamento de
las Actividades a que se refiere el Titulo Tercero de la Ley de Hidrocarburos (iv) las directivas en materia de GN
expedidas por la CRE y/o derivadas de la Reforma Energética (v) las disposiciones del Titulo del Permiso de
Transporte otorgado por la CRE al Transportista o (vi) alguna otra disposicion de orden publico de México, dicho
pacto se tendra por no puesto, sin afectar la validez de las demas disposiciones del presente Contrato y, cuando
ello fuere posible, las Partes deberan negociar un pacto equitativo para remplazar a la disposicién invalida.

CLAUSULA 31. IMPUESTOS

Cada una de las Partes seré la responsable de pagar los Impuestos y demas contribuciones fiscales, asi como
cumplir con cualquier otra obligacion de caracter fiscal, que conforme a las Leyes Aplicables les corresponda con
motivo de la celebracion de este Contrato y su ejecucion.

El Transportista realizara el pago de todos los Impuestos, tarifas y otras contribuciones fiscales y costos
pagaderos a cualquier Autoridad Gubernamental que sean de su responsabilidad de conformidad con las Leyes
Aplicables, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa: del financiamiento, disefio, ingenieria,
construccion, titularidad de la propiedad, Pruebas, puesta en marcha, operacion y mantenimiento del Sistema de
Transporte de GN incluyendo sin limitacién, el impuesto sobre la renta.
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CLAUSULA 32. VIGENCIA

Sujeto a las disposiciones sobre rescisién y terminacion del Contrato contenidas en el mismo, este Contrato
entrara en vigor en la fecha de su firma y continuara en vigor hasta el 30 de diciembre del vigésimo cuarto (24°)
Afio siguiente a la fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN.

Cualquier modificacién a los términos del presente Contrato, sera valida Unicamente con el previo consentimiento
por escrito de ambas Partes.

Cinco afios antes de su terminacion, las Partes negociaran, sin ser obligatorio para la CFE, la extension del plazo
del Contrato.

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, las Partes celebran y otorgan, por medio de sus signatarios debidamente
autorizados, el presente Contrato, en siete (7) tantos igualmente validos, en la Ciudad de México, el 11 de abril
de 2016.

La Comision Federal de Electricidad

POR LA “CFE” ~ POR EL “TRANSPORTISTA”

/ iy

q .
K ot \—_
ING. JOSE GUADA\‘LUPE VALDEZ G R/CIA STEPHANIE HAYES WILSON
SUBDlRECTOR\QE ENERGETICOS REPRESENTANTE LEGAL
ini i@ i TRANSPORTADORA DE GAS NATURAL DE LA
HUASTECA, S. DE R.L. DE C.V.

- "_T 5

MTRO. JAVIER GUTIERREZ BECERRIL LORENA ANN PATTERSON
SUBDLRECT R DE MODERNIZACION NUEVAS REPRESENTANTE LEGAL
REAS DE OPORTUNIDAD | TRANSPORTADORA DE GAS NATURAL DE LA
R\sponsable del Proceso de Licitacion) HUASTECA, S. DER.L. DEC.V.

A

\
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ANEXO 1

AUTORIZACIONES GUBERNAMENTALES
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ANEXO 1

AUTORIZACIONES GUBERNAMENTALES

El Transportista verificara e informara a la CFE que llevara a cabo todos los estudios y obtendra
los permisos que se requieran y estén bajo su responsabilidad para el desarrollo, disefio,
ingenieria, construccion, pruebas y operaciéon del Sistema de Transporte de GN, para poder
cumplir con la prestacién del Servicio de Transporte de acuerdo a este Contrato.

La CFE proveera toda la informacion y documentos en los términos permitidos en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental necesarios para
asistir al Transportista en la obtencién de las Autorizaciones Gubernamentales que le
correspondan conforme al Contrato.

El Transportista debera proporcionar a la CFE, 150 dias después de la firma del presente
Contrato, la relacion de Autorizaciones Gubernamentales que obtendra para cada una de las
etapas del Proyecto (disefio, ingenieria, construccion, Pruebas) asi como las requeridas para
la etapa de operacién del Sistema de Transporte. Estas Autorizaciones Gubernamentales
deberan ser entregadas junto con el Certificado de Conclusién del Sistema de acuerdo al
Anexo 8 de este Contrato.

El Transportista debera de tener a disposicion de la CFE en el momento que ésta lo requiera,
la documentacién que haya obtenido en relacién a las Autorizaciones Gubernamentales para
que el Transportista informe en el reporte de avance mensual sefialado en la Clausula 9.3 de
este Contrato y en la Seccién 2 de la Convocatoria.
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Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad
en el trayecto Tula — Villa de Reyes, en los Estados de Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y San Luis de
Potosi

ANEXO?2

CANTIDADES MAXIMAS DIARIAS, TEMPERATURAS Y
PRESIONES EN EL PUNTO DE RECEPCION Y PUNTOS DE ENTREGA
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CANTIDADES MAXIMAS DIARIAS. TEMPERATURAS Y PRESIONES EN EL PUNTO DE RECEPCION Y PUNTOS
DE ENTREGA

Tabla 1 Lista de Gasoductos a las que se les dara suministro de GN.
Tabla 2 Temperaturas para el suministro de GN en el Punto de Recepcion.
Tabla 3 Caracteristicas Operativas del Sistema de Transporte de GN.
Tabla 4 Flujos y Temperaturas en el Punto de Entrega.

Tabla 5 Caracteristicas limite del gas natural establecidas en la NOM-001-SECRE-2010 “Especificaciones del Gas
Natural’ 0 aquella que la cancele o sustituya.

FIGURA 1 Diagrama Esquematico del Sistema Tula - Villa de Reyes

TABLA1 Lista de gasoductos y centrales generadoras de energia eléctrica
a las que se les dara suministro de GN

Gasoducto Fecha de Demanda Maxima
operacion [MMPCD] NOTA
comercial
Gasoducto Tamazunchale - El Sauz 2017 630 Bidireccional
Central generaéiora de energia eléctrica 2017 364 Unidireccional
alamanca
Gasoducto Los Ramones Fase I 2017 886 Bidireccional
Gasoducto Ramal Villa de Reyes 2016 276 Unidireccional
Gasoducto Villa de Reye§ - Aguascalientes - 2018 886 Biditeccional
Guadalajara
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FIGURA 1
Diagrama Esquematico
SistemaTula - Villa de Reyes

Punto de Recepcidn/Entrega
Gasoducto Tamazunchale — El Sauz
Qmax=630 MMPCD

Punto de Recepcion/Entrega Punto de Entrega
Gasoducto Los Ramones Fase |l Salamanca
Qmax=886 MMPCD Qmax=364 MMPCD

o— O

Punto de Recepcion/Entrega

Punto de Entrega/Recepcién Gasoducto Tuxpan - Tula
Gasoducto Villa de Reyes- Qmax=886MMPCD
Aguascalientes-Guadalajara Punto de Entrega
Qmax=886 MMPCD Ramal Villa de Reyes

Qmax=276 MMPCD

Nota 1 El diagrama mostrado en la Figura 1 es (nicamente ilustrativo.

Nota 2 El sistema debera disefiarse con un diametro externo minimo de 36 pulgadas de acuerdo con lo
establecido en la (API-5). Dicho diametro no aplica para el Ramal que abastecera a la Central
generadora de energia eléctrica Salamanca, conforme a lo sefialado en el numeral 2.8 de la Seccién
2 de la Convocatoria.

Nota 3 Los Puntos de Recepcidén/Entrega Tuxpan-Tula, Tamazunchale — El Sauz, Los Ramones Fase Il y
futuro Punto de Entrega/Recepcién gasoducto Villa de Reyes — Aguascalientes -Guadalajara deben
ser bidireccionales y los Puntos de Entrega denominados Salamanca y Ramal Villa de Reyes deben
ser unidireccionales.

Nota 4 Se deberd considerar la bidireccionalidad del Sistema de Transporte de GN a partir de la Fecha de
Inicio del Servicio de Transporte, con excepcion del Punto de Recepcion/Entrega Los Ramones Fase
Il para el cual debera considerar lo establecido en las nota 6 de la tabla 3 de este Anexo 2 de la

Seccion 6.
Nota 5 La EMRyC en el Punto de Entrega Ramal Villa de Reyes es instalacion existente.
Nota 6 El Sistema debera disefiarse para poder recibir, si asi se requiere, GN de manera simultanea por

puntos diferentes.
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TABLA 2 Temperaturas para el suministro de GN en el Punto de Recepcion
Pl Temperatura para el suministro de
lc'"; 2 GN en el Punto de Recepcion
e Minimo Méximo
Recepcion
; [cl [l
Punto de Recepcion 10.0 50.0
Nota 1 El Gas Natural contractual entregado en el Punto Recepcion de GN debera cumplir con la Norma

Oficial Mexicana de Calidad del Gas Natural NOM — 001- SECRE.-2010 “Especificaciones del Gas
Natural" o aquella que la cancele o sustituya emitida por la Comision Reguladora de Energia (CRE) y
publicados en el Diario Oficial de la Federacion.

Nota 2 Todos los calculos empleados para determinar el Poder Calorifico Bruto en Base Seca deberén
realizarse conforme a las normas indicadas en la NOM-001-SECRE .-2010 o aquella que la cancele o
sustituya.

TABLA 3 Caracteristicas Operativas del Sistema de Transporte de GN

1. La Capacidad de transporte desde el Punto de Recepcion denominado “Tuxpan - Tula" hasta el Punto de
Entrega/Recepcidn Villa de Reyes - Aguascalientes - Gaudalajara es de hasta 886 MMPCD estandar y hasta la
establecida como Cantidad Reservada Comprobada (CRC) de acuerdo a lo establecido en la Seccién 1 de esta
Convocatoria en todo el rango de valores de Poder Calorifico indicado en la NOM-001-SECRE-2010 o aquella
que la cancele o sustituya. Este Punto de Recepcion debera ser bidireccional.

2. Los Puntos de Recepcion/Entrega Tuxpan-Tula, Tamazunchale — El Sauz, Los Ramones Fase Il y futuro Punto
de Entrega/Recepcién gasoducto Villa de Reyes — Aguascalientes -Guadalajara deben ser bidireccionales y los
Puntos de Entrega denominados Salamanca y Ramal Villa de Reyes deben ser unidireccionales, de
conformidad con lo estipulado en el numeral 2.14 de la Seccion 2 de la Convocatoria.

3. Se debera considerar la bidireccionalidad del Sistema de Transporte de GN a partir de la Fecha de Inicio del
Servicio de Transporte con excepcion del Punto de Recepcion/Entrega Los Ramones Fase |l para el cual
deberé considerar lo establecido en las nota 6 de la tabla 3 de este Anexo 2 de la Seccién 6.

4. Los requerimientos de capacidad de transporte de GN desde el Punto de Recepcion hasta los Puntos de
Entrega para el Sistema son como se muestra en la tabla siguiente:

N, 4
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Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad
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Potosi
Punto de Recepcién/Entrega Puntos de Entrega P"“g;::pi?;:‘ ega/ Punto de Entrega
Villa de Reyes- Ramal Villa de
Tuxpan - Tula Tamazunchale-El Sauz Los Ram?lnes Fase C:;:aan"::ccign Sal?:::;:ca Aggz:g:::::;s - Reyes
Presion A ; Presién Presion
PSIG Presion PSIG Rrasion Fraslan Eroeion PSIG PSIG.
MMPCD MMPCD MMPCD MMPCD MMPCD MMPCD L

Max [ Min Max Min Max | Min Max | Min Max | Min Max Mni Max | Min

2017 | 690 670 886 963 624 630 1110 | 945 886 341 | 299 110 284 | 100 100 680 | 670 886 680 | 670 276
2018 | 690 670 886 963 624 630 1110 | 945 886 341 | 299 110 284 | 100 100 680 | 670 | 886 680 | 670 | 276
2019 | 690 670 886 963 624 630 1110 | 945 886 341 | 299 110 284 | 100 100 680 | 670 886 680 | 670 276
2020 | 690 670 886 963 624 630 1110 | 845 886 341 | 299 110 653 | 508 145 680 | 670 886 680 | 670 276
2021 | 890 670 886 963 624 630 1110 | 945 886 341 | 299 110 653 | 508 145 680 | 670 886 680 | 670 276
2022 | 690 670 886 963 624 630 1110 | 945 886 341 | 299 110 653 | 508 145 680 | 670 886 680 | 6870 276
2023 | 630 670 886 963 624 630 1110 | 945 886 341 | 299 110 653 | 508 254 680 | 670 886 680 | 670 276
2024 | 690 670 886 963 624 630 1110 | 945 886 341 | 299 110 653 | 508 254 680 | 670 | 886 680 | 670 | 276
2025 | 690 670 886 963 624 630 1110 | 945 886 341 | 299 110 653 | 508 254 680 | 670 886 680 | 670 276
2026 | 690 670 886 963 624 630 1110 | 945 886 341 | 298 110 653 | 508 254 680 | 670 | 886 680 | 670 | 276
2027 | 690 670 886 963 624 630 1110 | 945 886 341 | 299 110 653 | 508 254 680 | 670 | 886 680 | 670 276
2028

- 690 670 886 963 624 630 1110 | 945 886 341 | 299 110 653 | 508 254 680 | 670 | 886 680 | 670 | 276
2042

Nota 1: La maxima presion de operacién permisible del ducto por el trayecto deberz ser de 99.3 Bar Man /
1440Psig.

Nota 2: Los valores de Flujo maximo y Presiénes maxima y minima de recepcion indicados en las columnas
de Puntos de Recepcion/Entrega, corresponden a obligaciones de la Comision.

Nota 3: Debe hacerse notar que las capacidades de flujo indicadas para cada uno de los puntos de entrega
son maximos y su suma no coincide necesariamente con la capacidad maxima de 886 MMPCD.

Nota 4: La estacion de medicion, regulacion y control en el Punto de Entrega Salamanca debera contar con
2 pasos de regulacion, correspondientes a las presiones de entrega minima establecidas en el
presente anexo.

Nota 5: Operativamente, el Transportista debera coordinar las presiones de entrega (siempre dentro de los
rangos establecidos en esta tabla 3) con los propietarios de los gasoductos con los cuales se
interconecte.

Nota 6: El Punto de Recepcion/Entrega de los Ramones Fase Il en un inicio operara nicamente como

Punto de Recepcion, en caso de que la CFE requiera que fluya el GN en sentido inverso, reconocera
un incremento en la Tarifa que deber4 ser proporcional a las inversiones necesarias para lograr esto.
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Por lo anterior, es responsabilidad del Transportista dejar todas las preparaciones necesarias para
que la EMRyC permita transportar GN en ambas direcciones.

Nota 7 El Sistema deberé disefarse para poder recibir, si asi se requiere, GN de manera simultanea por
Puntos diferentes.

TABLA 4 Flujos y Temperaturas en el Punto de Entrega

Punto Capacidad Temperatura
de mdxima diaria - s
Entrega requerida de Minimo  Maximo
MMPCD °C G
Tamazunchale — El Sauz 630 10 50
| Salamanca 364 10 50
' Los Ramones Fase || 886 10 50
| Villa . de  Reyes - 886 10 50
Gudalajara
Ramal Villa de Reyes 276 10 50
Nota 1 Flujo que en términos de energia debera estar dentro del rango de valores del Poder Calorifico

Superior indicado en la NOM-001-SECRE 2010 "Especificaciones del Gas Natural” o aquella que la
cancele o sustituya.

Nota 2 El GN podra ser entregado a cualquier temperatura siempre que se encuentre dentro del rango
solicitado en la Tabla 4.

Nota 3 La CFE reservara la capacidad en firme por 886 MMPCD en toda la trayectoria del Sistema,
reservandose el derecho de realizar el ruteo de acuerdo a sus necesidades operativas.
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Tabla 5 Caracteristicas limite del GN establecidas en la NOM-001-SECRE 2010 "Especificaciones
del Gas Natural” o aquella que la cancele o sustituya.

Zona Sur
Propiedad Unidades | Hastael31 | Del1de enero de | A partir del | Resto del
de diciembre 2011 al 31 de 1 de enero Pais
de 2010 diciembre de 2012 de 2013

Metano (CH.)-Min. % vol NA NA 83,00 84,00
Oxigeno (O5)-Max. % vol 0,20 0,20 0,20 0,20
Bioxido de Carbono (CO,)- % vl 3,00 3,00 3,00 3,00
Max.
Nitrégeno (N;)-Max. % vol 9,00 8,00 6,00 4,00
Nitrégeno. Variacién % vol +1.5 15 15 1.5
maxima diaria
Total de inertes (CO-y No)-|  %vol 9,00 8,00 6,00 4,00
Max.
Etano-Max. % vol 14,00 12.00 11,00 11,00
Temperatura de rocio de| K{°C) NA 271,15 (-2)(M 271,15 (-2) 271,15
hidracarburos- Max. -2y
Humedad (H,0)-Max. ma/m3 110,00 110,00 110,00 110,00
Poder calorifico superior-| MJ/m3 35,30 36,30 36,80 37,30
Min.
Poder calorifico superior- MJ/m3 43 60 43,60 43,60 43,60
Max.
Indice Wobbe-Min. MJ/m3 45,20 46,20 47,30 48,20
Indice Wobbe-Max. MJ/m3 53,20 53,20 53,20 53,20
Indice Wobbe-Variacion % 5 +5 +5 5
maxima diaria
Acido sulfhidrico  (H2S)- mg/ms3 6,00 6,00 6,00 6,00
Max.
Azufre total (S)-Max. mg/m?3 150,00 150,00 150,00 150,00

(1) En los ductos de transporte y de distribucion que reciben gas natural del SNG aplicard el limite maximo de
271,15 K (-2°C) a partir del 1 de julio de 2011.

Donde:
MJ/m3 Megajoules por metro cubico
mg/m?3 Miligramos por metro clibico
% Vol Por ciento en volumen
K Kelvin
kPa Kilopascal
m?3 Metro cubico en condiciones estandar
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NOTAS:
(1) Las propiedades del gas natural en la Tabla 5 se encuentran en condiciones estandar de presion y

temperatura. El factor de correccion de 1 metro cubico de gas natural en condiciones base equivale a 0.95137
metros clbicos de gas en condiciones estandar.

(2) El licitante debe considerar que la composicion tipica del gas combustible se incluye para propdsitos de
evaluacion de propuestas, como base de los valores garantizados.

(3) Ellicitante debe considerar las variaciones en las caracteristicas del gas de la CRE (Norma Oficial Mexicana
NOM-001-SECRE-2010) o aquella que la cancele o sustituya, las cuales son aplicables en los sistemas de
transporte almacenamiento y distribucién de gas natural en el pais en el disefio de la caseta de regulacion en
los sistemas de tratamiento de gas y para las temperaturas minimas de los gases de escape, asi como para
satisfacer las especificaciones requeridas por los equipos principales.

(4) Si por las caracteristicas especiales de los equipos que suministra el Contratista requiere de otra calidad de
gas, debera incluir en su propuesta todos los equipos y sistemas necesarios para su adecuacion.
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ANEXO 3

TARIFA
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ANEXO 3
TARIFA

Los Pagos Mensuales que realizard la CFE estaran en funcién de los cargos ofertados por el
Transportista en su Proposicion y de conformidad con lo establecido en el presente Contrato:

" Cargo Fijo por Capacidad
= Cargo Variable por Uso
. Cargo por Gas Combustible

A continuacién se describen estos cargos y la formula para determinar el pago mensual. En caso de
que cualquiera de los indices de ajuste utilizados en este Anexo dejaran de publicarse o cualquiera de
las instituciones mencionadas dejase de existir, se sustituira un indice equivalente en vez de dicho
indice por acuerdo de las Partes o de no llegarse a un acuerdo, por el Perito Independiente.

Si en cualquier Mes el Producer Price Index publicado por la agencia gubernamental correspondiente
de los Estados Unidos de América (USPPI), correspondiente al rubro “All Commodities” no se
encuentra disponible para calcular los Cargos Variables por Uso para dicho Mes, se usara el USPPI
del Mes anterior mas reciente que esté disponible con relacién al Mes en cuestion para calcular los
Cargos Variables por Uso provisionales. Dichos Cargos Variables por Uso provisionales seran
recalculados con base al USPPI publicado posteriormente para el Mes que se factura, y cualquier
sobrepago o faltante de pago debera incluirse en la factura del Transportista del siguiente Mes,
conjuntamente con intereses compuestos a la Tasa de Gastos Financieros desde la fecha de dicho
sobrepago o faltante de pago correspondiente a la factura en cuestion.

1) Cargo Fijo por Capacidad

El Cargo Fijo por Capacidad se relaciona con el servicio de la Deuda adquirida por el Transportista y
con la amortizacién y pago de dividendos por el Capital de los accionistas, asi como por todos los
Impuestos y contribuciones fiscales (federales, estatales y municipales) que sean responsabilidad del
Transportista; incluyendo los costos fijos de operacién y mantenimiento, que se relacionan con los
costos fijos del Transportista, para transportar los volimenes de GN gue deben estar disponibles para
la CFE.

El Cargo Fijo por Capacidad (CFC) refleja los pagos que la CFE hard al Transportista por tener
capacidad reservada disponible para la CFE, independientemente del volumen de GN entregado. El
CFC sera el determinado por el Transportista en la Proposicion y en su caso se ajustara conforme a lo
establecido en la Clausula 10.6 del Contrato.

El pago por el Cargo Fijo por Capacidad se calculara de conformidad con la siguiente formula:

Caso A, siCR=2CRC
PCFC,, =CFC, *( (”R() * KO
CR

\\\
!"\

e

g
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Caso B, si CR < CRC
PCFC, =CFC, ( b ]* KC,

Donde:

PCFC = Pago por el Cargo Fijo por Capacidad en Délares (US$), para el Mes “m”.

CFCn = Cargo Fijo por Capacidad para el Mes “m”, de acuerdo con la Proposicién
(Dolares/GJ).

CRC = Capacidad Reservada Comprobada (MMPCD), (Referirse a la Clausula 1 de este
Contrato).

CR = Capacidad Reservada (MMPCD), (Referirse a la Clausula 1 de este Contrato).

KC14 = Equivalente a 32,816,054.2074 GJ por Mes

KC. = Equivalente a (CRC)*(37,038.4359 ), expresado en GJ por mes

Nota aclaratoria: para el Periodo Operativo el CFC se calculara con el KC; tal y como se
menciona en la Clausula 10.6 de la Seccion 6 de la Convocatoria.

2) Cargo Variable por Uso

El Cargo Variable por Uso (“CVU"), esta relacionado con los costos variables que entre otros seran: de
transporte, impuestos, seguros y margen comercial, asi como los costos de los materiales consumibles
necesarios para la operacién y mantenimiento del Sistema, tales como las sustancias quimicas y
aquellos que se consumen en proporcion al volumen de GN transportado, costo del agua, pago de
derechos por el uso de la misma. El CVU sera el determinado por el Transportista en la Proposicién y
sera ajustado por el USPPI.

El pago por el Cargo Variable por Uso se calculara de conformidad con |a siguiente formula:

PCVy, =TC, [CVU, *USPPI, , *V, ]

m

Donde:

PCVU, = Pago por el Cargo Variable por Uso, para el Mes “m"(Pesos)

CVUy, = Cargo Variable por Uso para el Mes “‘m”, de acuerdo con la Proposicion,
(Dolares/GJ).

USPPI o = Cociente del Producer Price de los Estados Unidos de América correspondiente

al rubro “All Comodities” del Mes que se factura y el mismo indice
correspondiente al Mes de la presentacién de la Proposicidén (adimensional)
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TCm = Tipo de cambio (Peso/Dédlar) para solventar obligaciones denominadas en
moneda extranjera pagadera en la RepUblicaMexicana, que publique el Banco de
México en el Diario Oficial de la Federacién el Dia Habil inmediato anterior a la
fecha en que se realice el pago de conformidad con las disposiciones vigentes, o
tal como éstas puedan ser modificadas.

Vi = Cantidad Confirmada de Gas entregado en GJ, por el Transportista a la CFE en
los Puntos de Entrega durante el Mes "m".

3) Cargo por Gas Combustible

El Cargo por Gas Combustible (CGC) esta relacionado con los costos por compresion necesaria para
la operacion del Sistema, en proporcion al volumen de gas transportado.

El pago del Cargo por Gas Combustible se realizara en especie a través de la nominacién diaria y se
calculara de conformidad con la siguiente férmula:

PCGC, =CGC, *V

m

Donde:

PCGC,, = Pago del Cargo por gas combustible para el Mes “m”

CGCp, = Cargo originado por el Transporte de Gas, expresado en forma decimal, de
acuerdo a lo presentado en el formato 3A de la Proposicion.

Vi = Cantidad de GJ de Gas entregados por el Transportista a la CFE en los Puntos
de Entrega durante el Mes “m”.

4) Gas Natural para Pruebas del Sistema de Transporte de GN

El Transportista pagara a la CFE por el GN que sea requerido para llevar a cabo las Pruebas del
Sistema de Transporte de GN y que no sea entregado a la CFE en los Puntos de Entrega de acuerdo
con la siguiente férmula:

PGP =V,* P, *TCx

donde:

PGP = Pago del GN de Prueba (Pesos)

Pm = Precio del GN expresado en Doélares/GJ en el Mes “m”. Se aplicara el precio
unitario de GN para el Mes “m” de conformidad con los contratos de suministro
de combustible de la CFE vigentes para la generacién de energia.

Vo = Cantidad de GJ de GN entregado por la CFE al Transportista para Pruebas en el

Punto de Recepcion.
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Tipo de cambio (Peso/Délar) para solventar obligaciones denominadas en
moneda extranjera pagadera en la Republica Mexicana, que publique el Banco
de México en el Diario Oficial de la Federacién el Dia Habil inmediato anterior a
la fecha en que se realice el pago de conformidad con las disposiciones vigentes,
o tal como éstas puedan ser modificadas.

5) Tablas de Pago.

En la Seccion 3 de la Convocatoria se encuentran los Formatos 3A y 3B de la Proposicion, donde se
establece el Cargo Fijo por Capacidad y el Cargo Variable por Uso, e Impuestos, aplicables a este
Contrato e incluidos en su Proposicién para cada uno de los Meses.
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Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comision Federal de Electricidad en el
trayecto Tula - Villa de Reyes, en los Estados de Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y San Luis de Potosi

ANEXO 4

LISTA Y FECHA DE EVENTOS CRITICOS,
PENAS CONVENCIONALES Y
DEDUCCIONES
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Prestacion del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la Comisién Federal de Electricidad en el
trayecto Tula - Villa de Reyes, en los Estados de Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y San Luis de Potosi

ANEXO: 4

LISTA Y FECHA DE EVENTOS CRITICOS, PENAS CONVENCIONALES Y
DEDUCCIONES

A. Lista y Fecha de Eventos Criticos

La siguiente tabla, muestra la lista de Eventos Criticos, fechas en las
cuales cada uno de los Eventos Criticos debera ocurrir, desde la firma del
Contrato, hasta la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte
de GN, presentada por el Transportista a la CFE, para propositos
informativos exclusivamente, en su Proposicién:

FECHA DEL EVENTO
CRITICO OBSERVACIONES

Fecha de Inicio del 11 de abril del 2016
Periodo Preoperativo

EVENTO CRITICO

Entrega en sitio de un Presentar evidencia a
minimo del 20% de la mas tardar dos Semanas
tuberia necesaria para el despues de la fecha
gasoducto programada.

(2)

En caso de no cumplir,
documentar justificacion
de dicho atraso y
presentar en su caso la
modificacion del
Calendario

Fecha de Inicio de eEntrega en sitio del
Construccion. 40% de la tuberia
necesaria para el
gasoducto, evidencia
del registro del 40% de
los Derechos
Inmobiliarios, evidencia
15 de septiembre del de seguros contratados
2016 conforme a la Clausula
28 del Contrato y
evidencia de obtencién
de la MIA-R
2)
En caso de no cumplir,
documentar justificacién
de dicho atraso y

15 de septiembre del
2016
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presentar en su caso la
modificacion del

Calendario (5)
Entrega en sitio del 60% Presentar evidencia a
restante de la tuberia mas tardar 60 Dias
necesaria para el después de la fecha
gasoducto programada con base en
el Calendario
3 de abril del 2017 )

En caso de no cumplir se
debera aumentar la
Garantia de
Cumplimiento en un 10%

()

Inicio de Pruebas del

Sistema de Transporte | 8 de diciembre del 2017 (3)

con GN

Fecha Programada de 31 de enero del 2018 Incumplimiento  genera
Inicio del Servicio de penas convencionales o
Transporte de GN es causa de rescision.

(4)

Fechas clave que | Ver Anexo 2.37.5dela | Presentar cumplimiento

afecten la fecha de Inicio Seccidén 2 de la de su programa de

del Servicio de Convocatoria (1) recuperacion

Transporte de GN En caso de no cumplir
con lo comprometido en
el programa de

recuperacion se debera
aumentar la garantia de
cumplimiento en un 5%.

(5)

(1) Las fechas faltantes deberan ser proporcionadas por el Transportista de
acuerdo a su Calendario.

(2) La evidencia sera un reporte de realizacion de actividad, debidamente
firmado por el residente de obra de la CFE y el residente de obra del
Transportista, determinando el cumplimiento total a satisfaccién de la CFE
del Evento Critico, con sus respaldos documentales como son, no
limitativamente, los certificados de calidad de los materiales, constancias de
recepcion en sitio de los materiales, porcentaje recibido de la totalidad de
material a suministrar, conforme a los programas de suministro del proyecto,
informe fotografico, pedimentos y documentos aduanales debidamente
certificados, constancias de cumplimiento sin incidencias en el transporte,
descarga y almacenaje de los materiales, copia de la nota de bitacora de

Contrato No. SE-DM-TUVR-003-2016 Péagina 2 de 4 Anexo 4
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construccién del Proyecto, debidamente firmada por las partes en la que se
asienta el cumplimiento de este Evento Critico. Lo anterior es
necesariamente indispensable, para poder dictaminar como Evento Critico
Cumplido.

(3) Nota de bitacora de Pruebas y puesta en servicio en la cual se establezca la
hora y fecha del inicio de esta actividad.

(4) Cumplimiento de conformidad con la Clausula 10.4 de este Contrato.

(5) Se mantiene el monto de la Garantia de Cumplimiento por considerarse un
incremento en el riesgo de no alcanzar la Fecha Programada de Inicio del
Servicio de Transporte de GN.

B. Pena convencional por incumplimiento en la Fecha Programada de
Inicio del Servicio de Transporte de GN

En caso de que la Fecha de Inicio del Servicio de Transporte del Sistema de
GN no sea alcanzada a mas tardar en la Fecha Programada de Inicio del
Servicio de Transporte de GN, el Transportista debe efectuar los siguientes
pagos, por cada periodo de treinta (30) Dias, subsiguiente a la Fecha
Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN a fin de solventar las
penas convencionales no reembolsables por Dia de demora que se indican a
continuacién:

PENA CONVENCIONAL

DIAS DE ATRASO PAGO MENSUAL POR DiA DE DEMORA
1- 30 US$ 23°750,000 US$ 791,666.67
31-60 US$ 237750,000 US$ 791,666.67
61 -90 US$ 23°750,000 US$ 791,666.67
91-120 US$ 23°750,000 US$ 791,666.67

La falta de pago de las sumas mencionadas arriba, o la demora del
Transportista en alcanzar la Fecha Programada de Inicio del Servicio de
Transporte de GN por un periodo superior a ciento veinte (120) Dias, dara a
la CFE el derecho de rescindir el Contrato sin responsabilidad y hacer
efectiva como pena convencional el monto total de la Garantia de
Cumplimiento del Contrato.

En el caso que el Transportista no haga los pagos de las penas
convencionales arriba indicados, cuando deba hacerlos o no logre la Fecha
de Inicio del Servicio de Transporte de GN a los ciento veinte (120) Dias
siguientes a la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de
GN, la CFE tendra el derecho de rescindir el Contrato, sin responsabilidad
alguna, de conformidad con la Clausula 25.3 del Contrato y de recibir, del
Transportista como pena convencional, el monto total de sus pérdidas hasta
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B.1.

el monto total de la Garantia de Cumplimiento de conformidad con la
Clausula 21 del Contrato.

Indemnizacion por el Acaecimiento de la Condicion Resolutoria a la que
se hace mencion en la Clausula 2 del Contrato.

La resolucién de las obligaciones del Contrato estard sujeta a que el
Transportista cumpla con lo sefalado en la Clausula 2.1 del Contrato y a que
cuando menos 10 meses antes de la Fecha Programada del Inicio de
Servicio de Transporte de GN, el Transportista obtenga el Permiso de
Transporte que emite la CRE y entregue a la CFE una copia.

De no cumplir el Transportista con lo anterior, la CFE podra declarar las
obligaciones del Contrato como extintas sin responsabilidad alguna para la
CFE, salvo por el caso de la constitucion de la Garantia de Cumplimiento,
misma que se ejecutara por la CFE a titulo de pena convencional en términos
de la Clausula 21 del Contrato por no haber obtenido el Permiso de
Transporte.

Deduccién por incumplimiento en la entrega de GN

En el caso de incumplimiento en la entrega de GN a partir de la Fecha de
Inicio del Servicio de Transporte de GN y durante la vigencia del Contrato por
causas imputables al Transportista se aplicaran las deducciones en los
Términos y Condiciones Generales del Permiso de Transporte otorgado al
Transportista. En caso de suspensién del servicio ocasionado por causas
que no sean acordes al espiritu de las previstas en el Articulo 71 del
Reglamento de las Actividades a que se refiere el Titulo Tercero de la Ley de
Hidrocarburos o bien conforme a las disposiciones que lo sustituyan, el
Transportista debera bonificar a la CFE, al expedir la factura respectiva, una
cantidad igual a cinco (5) veces el importe del servicio que hubiere estado
disponible de no ocurrir la suspensiéon y que la CFE hubiere tenido que
pagar. Para calcular dicho importe se tomara como base el consumo y el
precio medio de la factura anterior. De conformidad a la siguiente férmula:

DIGN = ("™4/ 111 * 5)*(DIS)

DIGN= Descuento por Incumplimiento de entrega de GN
FMIA= Monto de la Factura del mes inmediato anterior
DMIA= Numero de dias del mes inmediato anterior

DIS= Dias de incumplimiento del servicio
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