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ANnexo 5

1. PROCEDIMIENTO DE REVISION

1.1.

1.2.

Las disposiciones de este Anexo aplicaran a cualquier documento o procedimiento
que en términos del Contrato requiera la revision o aprobacion del Instituto o que por
cualquier causa deba someterse al procedimiento de revision establecido en este
Anexo 5 (Procedimiento de Revision). Cualquier documento relativo a: (a) la
Informacion del Proyecto o (b) la informacién relativa al Equipo, estara a los términos
y condiciones establecidos en el Apéndice A (Procedimiento de Revision de la
Informacién de Disefio) de este Anexo. Cualquier documento o informacién relativo
al Modelo Financiero, estard a lo dispuesto en el Apéndice C (Procedimiento de
Revision del Modelo Financiero Acordado de Cierre) de este Anexo.

El Procedimiento de Revision iniciard siempre con la entrega del Desarrollador de
Documentos Presentados a Revision en cualquier etapa del Contrato. Dicha entrega
podré ser motivada por las siguientes causas:

(a) A instancia del Desarrollador, por su propio derecho.

(b)

Derivado de los requerimientos de informacién indicados en el Contrato y sus Anexos.

(c) A solicitud expresa del Instituto.
(d) A solicitud expresa del Supervisor APP.

1.3.

1.4.

Cada Documento Presentado a Revision deberd presentarse por duplicado vy
acompariado por 2 (dos) copias digitales, conforme a lo establecido en la seccién 5
del presente Anexo y, los casos que corresponda, de acuerdo al Apéndice A
(Procedimiento de Revisidn de la Informacién de Disefio) del presente Anexo.

A todo Documento Presentado a Revision, con las excepciones descritas en la seccion
1.1. anterior, le sera aplicable el siguiente procedimiento:

a) Dentro de los 15 (quince) Dias Habiles (o en cualquier otro plazo que las partes
acuerden por escrito) siguientes a la fecha en que el Representante del Instituto
reciba de manera integral (impreso y en electrénico) el Documento Presentado
a Revisién (o cualquier modificacion a los mismos, segun sea el caso), el
Representante del Instituto, previa revision y apoyado por el Supervisor APP,
deberad devolver al Desarrollador una copia de dicha documentacion con la
leyenda “Sin Comentarios”, “Proceder Sujeto a Modificacion”, o “Rechazado”,
de acuerdo a lo establecido en la seccién 3 (Bases para Objetar), segun
corresponda; y

b) Sujeto a lo establecido en la seccion 4 (Resultado de la Revisién), si el
Representante del Instituto no cumple con devolver el Documento Presentado a
Revision con una anotacion conforme a lo sefialado en el inciso (a) anterior
dentro del plazo sefialado en dicho inciso, se entendera que el Representante
del Instituto devolvié al Desarrollador el Documento Presentado a Revision
con la leyenda “Sin Comentarios”.

) A los 15 (quince) Dias Habiles (0 en cualquier otro plazo que las partes
acuerden por escrito) de que el Representante del Instituto haya devuelto al
Desarrollador el documento revisado conforme al inciso (a) de esta seccion y
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Anexo 5
en caso de que dicha documentacién o informacion se haya clasificado con la
leyenda de “Rechazado”, el Desarrollador debera entregar dichos documentos
con la atencién a las observaciones efectuadas. Esta se considerard como
segunda solicitud de revision al mismo documento, y

d) En caso de que se requieran revisiones adicionales a cualquier documento
sometido previamente a una segunda revision, se aplicard la sancion
correspondiente de acuerdo con lo indicado en el numeral 7.2 de la seccién 7
del presente Anexo.

1.5. La informacién devuelta al Desarrollador con la clasificaciéon “Proceder Sujeto a
Modificacion” o “Sin Comentarios”, debera ser presentada al Instituto como Version
Final dentro de los 10 (diez) Dias Habiles posteriores a la notificacién de la
clasificacion.

1.6. Cualquier intencion de modificacion respecto a documentos clasificados como
Version Final, durante la Vigencia del Contrato, deberd ser sometida a revision del
Instituto, conforme al inciso 1.4 del presente Anexo, indicando los cambios realizados
y la justificacién que motivd los mismos. El propio Instituto, el Desarrollador y el
Supervisor APP podran solicitar modificaciones a documentos clasificados como
Version Final, durante la Vigencia del Contrato, lo cual debera sustentarse con la
justificacién pertinente que motive las modificaciones, atendiendo el procedimiento
descrito en el presente Anexo.

1.7. Cualquier documento o informacién que sea re-entregada en términos del presente
Anexo por el Desarrollador y no contenga modificaciones respecto a su entrega
anterior, serd sujeta a las sanciones establecidas en los numerales 7.1 y en su caso, el
7.4 descritos en la seccion 7 del presente Anexo.

1.8. Para cualquier Documento Presentado a Revision, si el Representante del Instituto le
devuelve al Desarrollador el Documento Presentado a Revision con la leyenda
“Proceder Sujeto a Modificacion”, o “Rechazado”, en los términos de la seccion 3
Bases para Objetar de este Anexo, el Representante del Instituto debera identificar las
bases conforme a las cuales realiza dichos comentarios. En caso de que el
Representante del Instituto dé comentarios a un Documento Presentado a Revision sin
sustentarlos en las bases establecidas en el presente Anexo, 0 no cumpla con alguna
de las disposiciones de esta seccion, el Desarrollador, a su entera discrecion, podra
elegir entre:

a) Solicitar una aclaracion por escrito de las bases en las que se sustenta el
comentario en cuestion y, si no recibe la aclaracion dentro de los 10 (diez) Dias
Habiles siguientes a la fecha en que el Desarrollador la haya solicitado, remitir
el asunto para su resolucion de conformidad con la Clausula Vigésima Tercera
del Contrato; o
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b) Bajo su propio riesgo, y sin perjuicio de lo previsto en la Clausula Séptima del
Contrato, continuar con el Disefio o construccién sin tomar en cuenta dichos
comentarios.

2. INFORMACION ADICIONAL

2.1. El Desarrollador deberd presentar al Instituto cualquier informacion adicional o
cualquier otro tipo de informacién, datos o documentos que el Representante del
Instituto le requiera por escrito, en términos de la Clausula Vigésima Segunda del
Contrato, con el fin de poder determinar si existen bases para dar comentarios o hacer
objeciones a cualquier Documento Presentado a Revisién de conformidad con el
presente Anexo.

2.2. Si el Desarrollador no entrega dichos documentos, datos o informacién, dentro de un
plazo de 10 (diez) Dias Habiles siguientes a la solicitud correspondiente, el
Representante del Instituto tendra el derecho de:

@ Dar comentarios al Documento Presentado a Revision con base en la
informacidn, datos y documentos que si le hayan sido entregados; o

(b) Obijetar el Documento Presentado a Revision con base en que la informacién,
datos y documentos que le han sido entregados son insuficientes para que el
Representante del Instituto pueda determinar si existen bases solidas y
legitimas para dar comentarios u objetar de conformidad con el presente
Anexo.

3. BASES PARA OBJETAR

3.1. La expresion “dar comentarios” en esta seccion deberd interpretarse como ‘“‘dar
comentarios o hacer objeciones” respecto al documento revisado.

El Representante del Instituto podrd dar comentarios a cualquier Documento
Presentado a Revision sustentados en las bases sefialadas en la Secciones anteriores; con base
en que el Documento Presentado a Revision podria violar alguna Legislacion vigente o
cuando incumpla lo requerido en el Contrato como se detalla de forma enunciativa mas no
limitativa, en los siguientes puntos.

El Representante del Instituto podra dar comentarios conforme a lo siguiente:

(@) En relacion con cualquier Documento Presentado a Revision de conformidad con lo
previsto en el Contrato si:

()] La capacidad del Desarrollador para cumplir con sus obligaciones bajo

el presente Contrato pudiera resultar afectada por llevar a cabo lo
contemplado en el Documento Presentado a Revision; o
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(i) Por llevar a cabo lo contemplado en el Documento Presentado a
Revision, se afecte de manera adversa cualquier derecho del Instituto
bajo el Contrato o su capacidad de ejercer dicho derecho.

(i)  La capacidad del Instituto para cumplir con sus obligaciones bajo el
Contrato pudiera resultar afectada de manera adversa por la realizacion
de las acciones propuestas;

(iv)  La capacidad del Instituto para proporcionar Servicios Médicos o para
llevar a cabo cualquiera de sus funciones pudiera resultar afectada de
manera adversa por la realizacion de las acciones propuestas;

(v) Las acciones propuestas resultaran en un incremento de las
obligaciones u obligaciones contingentes del Instituto bajo el Contrato.

(b) En relacion con cualquier Documento Presentado a Revision para asuntos previstos en
el Anexo 4 (Mecanismo de Pagos) que no cumpla con los términos y criterios
establecidos en el propio Anexo.

(c) En relacion con la presentacion de cualquier Plan de Calidad de Servicios o fragmento
0 modificacion a un plan de este tipo, procedimiento de calidad, manual de calidad o
los sistemas de administracion de calidad de conformidad con la Clausula Novena del
Contrato, el Representante del Instituto podra dar comentarios con base en que dicho
Plan de Calidad de Servicios o fragmento, modificacion de dicho Plan, manual o
procedimiento de calidad, o los sistemas de administracion de calidad que reflejan, no
cumplieran con los requisitos referidos en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios);

(d) En relacion con la presentacion de cualquier propuesta de modificacién o sustitucion a
los Métodos de Prestacion o a cualquier parte de cualquier Método de Prestacion
(segun resulte aplicable) de conformidad con la seccién 8.3 del Contrato, con base en
que:

0] Los cambios o substituciones propuestos no sean acordes con el
Contrato, los Documentos del Concurso y/o la Legislacion;

(i) La prestacion de los Servicios de conformidad con los cambios o
substituciones planteadas:

(aa) Varie en forma significativa de la prestacion de los Servicios
conforme a los Métodos de Prestacion antes de llevar a cabo
las modificaciones o substituciones planteadas; o

(bb) Sea menos probable que cumpla con los Estandares de Servicio
para el Servicio en cuestion; o
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(cc) Tenga un efecto adverso en la prestacion de Servicios Médicos por
parte del Instituto o en la seguridad de cualquier Usuario de las
Instalaciones;

(e) En relacion con la presentacion de cualquier Calendario de Mantenimiento,
Mantenimiento Correctivo, o cualquier modificacion al mismo de conformidad con la
seccion 8.6 del Contrato, con base en que:

0] De llevar a cabo las Actividades de Mantenimiento o Mantenimiento
Correctivo dentro del plazo o conforme a los tiempos propuestos, se
interfiera con las operaciones del Instituto y el Desarrollador podria
evitar o atenuar dicha interferencia mediante la recalendarizacion de las
Actividades de Mantenimiento o del Mantenimiento Correctivo; o

(i) En relacion con el Calendario de Mantenimiento, las horas propuestas
para realizar Actividades de Mantenimiento, infirieran con las
operaciones del Instituto; o

(ili)  El método propuesto para realizar las Actividades de Mantenimiento o
Mantenimiento Correctivo no cumpliera con los Estandares de
Servicios para el Servicio en cuestion;

(iv)  Laseguridad de los Usuarios se vea afectada.

(f) En relacion con cualquier Documento Presentado a Revision para asuntos previstos en
el Anexo 12 (Personal Principal del Desarrollador) que no cumpla con los términos y
criterios establecidos en el propio Anexo.

(9) En relacion con cualquier Documento Presentado a Revision para asuntos previstos en
el Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de Instalaciones y Equipo), que no cumpla
con los términos y criterios establecidos en el propio Anexo.

(h) En relacion al Modelo Financiero presentado a revision, para asuntos previstos en el
Anexo 17 (Modelo Financiero), que no cumpla con los términos y criterios
establecidos en el propio Anexo.

(i) En relacion con cualquier Documento Presentado a Revision para asuntos previstos en
el Anexo 18 (Peritos), que no cumpla con los términos y criterios establecidos en el
propio Anexo.

3.2. Todos los Documentos Presentados a Revision estaran sujetos a un criterio de
clasificacion por parte del Representante del Instituto de acuerdo a la tabla presentada
a continuacion:

CLASIFICACION CRITERIO

“Sin Comentarios” El Documento Presentado a Revision cumple
cabalmente con lo solicitado en el Contrato y sus
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Anexos, asi como con la Legislacion vigente de
manera que no genera comentarios u objeciones
por parte del Representante del Instituto.

“Proceder Sujeto a Modificacion” | EI Documento Presentado a Revision no

constituye un incumplimiento explicito de lo
establecido en el Contrato y sus Anexos, asi
como con la Legislacion vigente; considerando
que presenta errores u omisiones que responden
mas a cuestiones de forma que de fondo y que no
alteran los alcances de los Servicios, derechos y/u
obligaciones de las Partes.

“Rechazado” El Documento Presentado a Revisién no cumple
con lo solicitado en el Contrato y sus Anexos, asi
como con la Legislacion vigente.

3.3.

Los Documentos Presentados a Revision deberan integrar informacién actualizada
conforme a los requerimientos del Contrato y sus Anexos, los Documentos del
Concurso, la Propuesta, asi como los acuerdos celebrados con el Instituto durante las
distintas etapas del Proyecto y registrados mediante oficios y/o minutas
correspondientes. Los Documentos Presentados a Revision que no integren
informacion actualizada en los términos antes descritos, serdn clasificados como
“Rechazado”.

4. RESULTADO DE LA REVISION

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Cualquier Documento Presentado a Revision que sea devuelto o se considere que fue
devuelto por el Representante del Instituto con la leyenda “Sin Comentarios” debera
ser cumplido o llevado a cabo (segun corresponda) por el Desarrollador. Sin embargo,
ninguna revision, comentario o aprobacion del Instituto excluird o limitard las
obligaciones o responsabilidades del Desarrollador bajo el Contrato.

En Cualquier Documento Presentado a Revision que sea devuelto por el
Representante del Instituto con la leyenda “Proceder Sujeto a Modificacion”, el
Desarrollador deberd proceder conforme a dicho documento, siempre y cuando se
tomen en cuenta las modificaciones solicitadas por el Representante del Instituto en
sus comentarios.

En Cualquier Documento Presentado a Revision que sea devuelto por el
Representante del Instituto con la leyenda “Rechazado” en los términos de la seccion
3 Bases para Objetar de este Anexo, el Desarrollador debe abstenerse de actuar
conforme al Documento Presentado a Revision, modificar dicho documento y volver
a presentarlo al Representante del Instituto.

Dentro de los 15 (quince) Dias Habiles (o en cualquier otro plazo que las partes
acuerden por escrito) siguientes a la fecha en que se reciban los comentarios del
Representante del Instituto a cualquier Documento Presentado a Revision clasificado
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como “Rechazado”, el Desarrollador debera enviar al Representante del Instituto el
documento correspondiente, debidamente modificado.

4.5. Cualquier Documento Presentado a Revision en el que el Desarrollador considere que
los comentarios correspondientes a la clasificacion del Documento Presentado a
Revision no estan debidamente sustentados en las bases permitidas por el presente
Anexo, el Desarrollador o el Representante del Instituto podran remitir el asunto para
su resolucién de conformidad con la Clausula Vigésima Tercera del Contrato y el
Desarrollador no debera actuar en términos del Documento Presentado a Revision
hasta que el asunto haya sido resuelto o las partes hayan llegado a un acuerdo al
respecto.

5. ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS

5.1. De los Documentos Presentados a Revision, el Desarrollador deberd entregar al
Representante del Instituto un total de 2 (dos) juegos impresos y 2 (dos) discos
compactos o dispositivos de almacenamiento electronico, con la informacion en
formato electronico.

5.2. El Instituto podrd solicitar al Desarrollador copias impresas y en electronico
adicionales cuando lo considere necesario, a lo cual el Desarrollador estara obligado a
proporcionar las mismas en el plazo que ambos determinen.

5.3. Todos los Documentos Presentados a Revision por parte del Desarrollador deberan
ser entregados al Instituto en Dias Habiles antes de las 14:00 horas, en caso de que la
entrega se realice posterior a ésta hora, la fecha de acuse correspondera al siguiente
Dia Habil.

5.4. El Desarrollador deberéa llevar y mantener un registro de las fechas, contenido y
clasificacion de cada Documento Presentado a Revision que sea devuelto o que de
conformidad con el Contrato deba considerarse que fue devuelto por el Representante
del Instituto.

5.5. Ninguna revision o comentario del Instituto excluird o limitara las obligaciones o
responsabilidades del Desarrollador bajo el Contrato (o los derechos del Instituto bajo
el mismo, ni de los comentarios elaborados en los documentos de observaciones al
Proyecto).

6. MODIFICACIONES
6.1. Ninguna aprobacion, comentario o la falta de alguna de las anteriores bajo el presente
Anexo sera una Modificacion, salvo en el caso de que conforme a lo previsto en el
presente Anexo deba iniciarse un Procedimiento de Modificacion.
6.2. Si una vez que el Desarrollador reciba comentarios del Representante del Instituto, el

Desarrollador considera que al cumplir con dichos comentarios se daria una
Modificacion, el Desarrollador debera antes de cumplir con el comentario de que se
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trate, notificar dicha consideracion al Instituto y, en caso de que las partes lleguen a
un acuerdo u obtengan una resolucion de conformidad con la Clausula Vigésima
Tercera, de que en caso de cumplir con los comentarios surgiria una Modificacion, el
Instituto podrd, mas no estard obligado a- solicitar dicha Modificacion de
conformidad con el Anexo 6 (Procedimiento de Modificacion). En caso de que el
Desarrollador no notifique al Instituto que considera que en el caso de cumplir con los
comentarios se daria una Modificacion, esa omision serd una aceptacion irrevocable
por parte del Desarrollador de que el cumplimiento con los comentarios del Instituto
serd sin costo para el Instituto y no implicaré prorroga alguna.

7. SANCIONES

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Las Penas Convencionales aplicaran al incumplimiento por parte del Desarrollador al
Procedimiento de Revision establecido en el presente Anexo para toda la Informacion
Sujeta a Revision correspondiente a la Etapa de Actividades Preliminares. EI monto
de las sanciones sera actualizado conforme al indice.

Sancion por informacién sin cambios. En caso de que el Desarrollador entregue
cualquier Documento Presentado a Revision sin que dicha informacién contenga
cambio alguno respecto a los comentarios emitidos por el Instituto en cualquier
entrega previa, estara obligado al pago de horas hombre invertidas para revision, tanto
por el Instituto como por el Supervisor APP.

Adicional a lo anterior y cuando sea aplicable en términos del Apéndice A
(Procedimiento de Revision de la Informacion de Disefio), no se considerard que
dichos documentos constituyan el cumplimiento de la re-entrega de la informacién en
términos del presente Anexo, por lo que serd aplicable la Sancidn a la que se refiere la
seccion 7.3.

Sancién por tercera revision. En caso de que el Desarrollador presente a revision
por tercera ocasion (tercera revision) un mismo documento, el Desarrollador estara
obligado al pago de horas hombre de revision invertidas, tanto por el Instituto como
por el Supervisor APP.

Sancion por no cumplimiento de plazos de Entrega. El Desarrollador debera
realizar las Entregas de la informacion de acuerdo a los plazos establecidos en el
Apéndice B (Tabla de Entregas y Plazos) del presente Anexo, de no ser asi, sera
sancionado con el 0.05% (cero punto cero cinco por ciento) del costo total del
Proyecto Ejecutivo, por cada dia de retraso, por cada partida incumplida.

Sancion por no atencion de observaciones de informacion Rechazada. El
Desarrollador deberad presentar la correccion de aquella informacion descrita en el
Apéndice B (Tabla de Entregas y Plazos) del presente Anexo, que previamente
haya sido clasificada como “Rechazada”, en un plazo maximo, de 15 (quince) Dias
Habiles a partir de su notificacién por parte del Representante del Instituto. En caso
contrario, sera sancionado con el 0.05% (cero punto cero cinco por ciento) del costo
total del Proyecto Ejecutivo, por cada dia de retraso, por cada partida incumplida.
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7.5. El costo total del Proyecto Ejecutivo serd conforme al monto de este concepto
presentado por el Desarrollador en su Propuesta y en caso de no tener definido dicho
monto de manera especifica, se calculara en el 5% (cinco por ciento) del costo total

de la Construccion.

7.6. Dichas Penas Convencionales seran independientes a las Deducciones que en su
caso se apliquen bajo el Anexo 4 (Mecanismo de Pagos).

7.7. En caso de que la solicitud de revision sea motivada por el Instituto o el Supervisor
APP, y pudiera constituir una tercera revision (incluyendo informacion previamente
entregada y/o validada); no se aplicaran al Desarrollador las sanciones a que se
refiere la presente seccion 7.

7.8. Los documentos Version Final, que sean enviados a revision para atender las
observaciones, requerimientos o Solicitudes de Modificacion de alguna dependencia
oficial o institucion regulatoria como parte de la gestion de Autorizaciones
requeridas por el Contrato (COFEPRIS, Proteccion Civil, entre otros), asi como de
mejoras solicitadas por el Instituto y/o el Supervisor APP, identificadas en los
Métodos de Prestacién de Servicios y que sean sometidas al procedimiento de
revision; no causaran sancion por tercera revision en ningun caso.

TABLA DE SANCIONES

Apartado Descripcion Valor Unidad Elemento
Pesos
7.1 Sancién por $432.00 Hora hombre Por
Informacién sin documento
cambios
7.2 Sancién por tercera| $432.00 Hora hombre Por
revision documento
7.3 Sancion por no | 0.05% Del costo Por partida
cumplimiento de total del
plazos de Entrega Proyecto
Ejecutivo
7.4 Sancion por no 0.05% Del costo Por partida
atencion de total del
observaciones de Proyecto
informacién Ejecutivo
Rechazada.
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8. PROCEDIMIENTO DE REVISION DE LAS _INSTALACIONES PARA LA
EMISION DEL CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Las disposiciones contenidas en esta seccion corresponderan a las Actividades del
Instituto y del Desarrollador que deben realizarse de manera previa a la Fecha
Programada de Inicio de Servicios; conforme a lo dispuesto en la Clausula Séptima
del Contrato, de manera que el Instituto pueda llevar a cabo la prestacion de los
Servicios Médicos, y el Desarrollador pueda llevar a cabo la prestacion de los
Servicios que conforman el objeto del Contrato durante la vigencia del mismo.

Conforme al plazo establecido en el Apéndice B (Tabla de Entregas y Plazos) del
Anexo 5 (Procedimiento de Revision) del Contrato, el Desarrollador debera presentar
al Instituto el Programa de Inicio de Servicios, el cual incluira la informacion descrita
en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios), incluyendo las fechas y plazos
correspondientes a las Pruebas de Terminacion, la Fecha de Terminacion de Obra, el
Periodo Preoperativo, la Fecha Programada de Inicio de Servicios, entre otros.

El Programa de Inicio de Servicios debera estar aprobado por el Instituto mediante el
procedimiento de revision descrito en el Anexo 5 (Procedimiento de Revision) y
debera contener informacion actualizada respecto a los cambios en los plazos que
durante la etapa de Disefio y construccion de las Instalaciones hayan tenido lugar
debido a Retrasos, prorrogas, celebracion de Modificaciones, entre otros que se hayan
suscitado y resuelto de comun acuerdo entre las Partes.

Cuando menos con 90 (noventa) dias naturales de anticipacion a la fecha en que el
Desarrollador considere que terminara las Obras, éste debera notificar al Supervisor
APP, a los miembros del Comité de Coordinacion, al Comité Técnico Operativo, al
Representante del Instituto, al Responsable de la Informacion de Disefio y de las
Obras la fecha prevista para la terminacion de las Obras.

Pruebas de Terminacion.- ElI Desarrollador deberd notificar a los miembros del
Comité de Coordinacion, al Comité Técnico Operativo, al Representante del Instituto,
al Responsable de la Informacion de Disefio y de las Obras, y al Supervisor APP, con
por lo menos 20 (veinte) Dias Habiles de anticipacion a la fecha en la que considere
que el Desarrollador terminara las Obras, la fecha en la que llevara a cabo las Pruebas
de Terminacion referentes a las Obras de conformidad con lo previsto en el Programa
de Inicio de Servicios, el cual deberd incluir los plazos para el desarrollo de las
Pruebas de Terminacién por Unidad Funcional.

En fecha posterior a la notificacion de la fecha en la que se dara inicio a las Pruebas
de Terminacion, y al menos 5 (cinco) Dias Habiles antes de que éstas se lleven a
cabo, el Desarrollador convocara al Representante del Instituto, al Responsable de la
Informacion de Disefio y de las Obras, y al Supervisor APP para celebrar una reunion
a fin de revisar la informacion documental del Proyecto y de verificar que se cuentan
con las condiciones suficientes para que se lleven a cabo las Pruebas de Terminacion.
Por parte del Desarrollador deberan estar presentes su Representante y el Supervisor
de Obra. La informacion documental del Proyecto debera incluir lo siguiente:

a) Control documental del estatus que guarda la Informacion de Disefio como se
establece en el Apéndice B (Tabla de Entregas y Plazos) del Anexo 5

Concurso Publico Internacional Mixto No. APP-019GYR040-E2-2017 11



Anexo 5

(Procedimiento de Revision), y el Apéndice C (Requerimientos Minimos del
Proyecto Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Disefio, Construccién y
Plan Funcional); respecto a lo cual se verificara que la totalidad de las
Entregas hayan sido presentadas en su Version Final.

b) Versiones actualizadas de los planos del Proyecto Ejecutivo derivados de
modificaciones subsecuentes a la Version Final de los mismos.

¢) La Bitacora actualizada en la que se verificaran las notas correspondientes al
cierre de los trabajos por concepto o partida de Obra, la documentacién que
evidencie la ejecucion de pruebas funcionales de las Instalaciones y que para
ambos casos las notas contengan los nombres y las firmas de los peritos y/o
corresponsables por instalacion, las unidades verificadoras y el Supervisor de
Obra; avalando la finalizacion de los trabajos de conformidad con el Programa
de Obra y la Legislacion aplicable.

d) Version final del listado del Equipo Propio del Inmueble

e) Expediente correspondiente a la puesta en operacion del Hospital o
Commissioning, como se indica en el apartado 8.14 de esta seccion.

f) Las Autorizaciones requeridas por la Legislacion aplicable, y que el
Desarrollador haya gestionado durante la Etapa de Actividades Preliminares.
Para los casos de gestion de Autorizaciones por parte de Proteccion Civil y de
COFEPRIS (licencias sanitarias), Unicamente sera requerido que se presente el
estatus de dichos tramites presentando evidencia de cumplimiento respecto a la
etapa de construccion.

g) Relacion de los criterios de sustentabilidad implementados, conforme a los
requerimientos para la Certificacion LEED Version 4 o la vigente, Nivel
Certificacién (40-49 puntos) en Healthcare que permita que el Proyecto cumpla
las condiciones para obtener ésta cuando el Instituto asi lo determine, firmado
por su LEED AP.

h) Copia de los contratos y/o documentos que comprueben, por parte de los
proveedores de los Servicios Publicos, el suministro de: energia eléctrica, agua
potable, capacidad de drenaje, telefonia, entre otros, minimos para el desarrollo
de las Pruebas de Terminacion.

i) Copia del Acta de Terminacion de la Construccion, emitida por el Supervisor
de Obra.

8.6. Durante el evento antes descrito, el Representante del Instituto o el Supervisor APP,
podran requerir al Desarrollador aquella documentacion complementaria que no se
encuentre dentro del listado anterior y que no corresponda a Documentos Presentados
a Revision a los que se refiere el presente y que por consiguiente requieran ser
sometidos al procedimiento de revision.

8.7. En caso de que el Desarrollador no presente la evidencia documental contenida en
cualquiera de los incisos indicados en el punto 8.5 anterior o la solicitada conforme al
numeral 8.6, el Representante del Instituto, escuchando la opinion del Supervisor APP
y del Responsable de Informacion de Disefio y de las Obras, podra modificar la fecha
programada para que se lleven a cabo las Pruebas de Terminacion, con base a que no
se cuenta con informacion suficiente para determinar el cumplimiento de las
Actividades Preliminares a la Fecha de Inicio de Servicios por parte del
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Desarrollador; en cuyo caso éste debera presentar la reprogramacion correspondiente
para el desarrollo de las pruebas, una vez hayan sido atendidos los pendientes
observados en la reunion.

8.8. De no presentarse objeciones respecto a la revision documental descrita en el punto
8.5 anterior, se dara inicio a las Pruebas de Terminacion en la fecha establecida por el
Desarrollador; para las cuales se dard cumplimiento al siguiente procedimiento:

881 Durante las Pruebas de Terminacion deberan estar presentes como minimo: el
Representante del Desarrollador, el Representante del Instituto, los miembros del
Comité Técnico Operativo, el Responsable de la Informacion de Disefio y de las
Obras, el Supervisor APP y el Supervisor de Obra. Asimismo, cualquier personal
designado por el Comité Técnico Operativo tendré derecho a asistir durante el
desarrollo de las Pruebas de Terminacion.

882 Constituira un requisito indispensable que el Equipo Propio del Inmueble para
cada una de las ingenierias o Instalaciones, estén completamente instalados y
funcionales al momento de las Pruebas de Terminacion. Para el caso de los
cuartos de maquinas (tanto generales como cuartos de Equipos Propios del
Inmueble al interior del Hospital), de observarse la falta de instalacion y
funcionalidad de cualquiera de los Equipos de acuerdo al Proyecto Ejecutivo, se
procedera a la cancelacion de las Pruebas de Terminacion, con base a que no se
cuenta con las condiciones minimas para verificar el funcionamiento de las
Instalaciones de manera integral; por lo que el Desarrollador debera realizar la
reprogramacion correspondiente.

883 Para el caso de la instalacion eléctrica, se considerara como requisito
indispensable que el Equipo Médico con requerimientos mayores de energia
(tales como rayos X, tomografo, entre otros de consumo energético significativo),
se encuentren instalados y funcionales en su totalidad; en caso contrario, se
procedera a la cancelacion de las Pruebas de Terminacidn con base a que no se
cuenta con las condiciones para verificar el funcionamiento de la instalacion
eléctrica de manera integral, por lo que el Desarrollador debera realizar la
reprogramacion correspondiente.

884. Se debera contar con disponibilidad del suministro de los Servicios Publicos al
momento del desarrollo de las Pruebas de Terminacion; en caso contrario, se
procedera con la cancelacion de las pruebas con base a que no se cuentan con las
condiciones minimas para verificar el funcionamiento de las Instalaciones de
manera integral, en términos del Anexo 8 (Requerimientos de Disefio,
Construccion y Plan Funcional), asi como del Anexo 10 (Requerimientos de
Servicios).

885. Una vez verificado el cumplimiento de los puntos anteriores, se procedera con la

revision de cada Espacio por Unidad Funcional, en las cuales se llevara a cabo la
revision general y aleatoria de lo siguiente:
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Funcionamiento de las salidas de Instalaciones presentes en cada
Espacio funcional de acuerdo a informacion aprobada del Proyecto
Ejecutivo.

Funcionamiento del Equipo Propio del Inmueble de acuerdo a la
clasificacion indicada en el Anexo 9 (Requerimientos de Equipos) del
Contrato.

Condiciones de Calidad en los acabados, albafiilerias y estructura
observable a simple vista de cada Espacio funcional.

Cumplimiento respecto a la colocacion de sefializacion correspondiente
a la imagen institucional del Instituto y de proteccion civil conforme a
la informacion aprobada del Proyecto Ejecutivo.

Presencia de accesorios correspondientes a cada una de las
Instalaciones (tapas de contactos, nodos, manerales, bocinas, sensores,
apagadores, reguladores de iluminacion, entre otros).

Presencia de accesorios complementarios al Equipo Propio del
Inmueble; de manera enunciativa mas no limitativa: jaboneras, ganchos
para batas, dispensadores de jabén, toallas de papel desechables para
manos, entre otros de acuerdo con la informacion aprobada del
Proyecto Ejecutivo.

Se verificara el funcionamiento general de los mecanismos de control
de acceso automatizados de acuerdo a la propuesta del Desarrollador
como parte del Proyecto Ejecutivo.

Condiciones de Calidad y funcionamiento de puertas, ventanas,
elementos de canceleria, herreria y carpinteria, incluyendo chapas,
manijas, cierra puertas, barras de panico entre otros accesorios
complementarios.

Condiciones de Calidad y funcionamiento de los elementos que
conforman a los requerimientos de proteccion civil tales como
extintores, gabinetes contra incendio, luces estroboscépicas, alarmas
manuales, entre otros de acuerdo a la informacion aprobada del
Proyecto Ejecutivo.

Condiciones de Calidad y funcionamiento de los sistemas de voceo y
sonorizacion en todos los Espacios del Hospital de acuerdo a la
informacidén aprobada del Proyecto Ejecutivo.

Se realizaran pruebas aleatorias de los sistemas de deteccion de humos,
y estaciones manuales de alarma a fin de verificar el sistema de alerta
por sonorizacion.

Se realizaran pruebas aleatorias del sistema de iluminacién de
emergencia en los distintos espacios del Hospital, a fin de verificar el
funcionamiento de las luces de emergencia en los Espacios funcionales,
luces estroboscopicas e iluminacion de emergencia de acuerdo a la
Legislacion; asi como verificar el funcionamiento de la planta de
emergencia y los Equipos de respaldo en las distintas Unidades
Funcionales.

Se verificara el funcionamiento de los elevadores de manera que operen
con normalidad.

Concurso Publico Internacional Mixto No. APP-019GYR040-E2-2017 14



ANnexo 5

886. Una vez realizadas las Pruebas de Terminacion en las Unidades Funcionales y
espacios publicos al interior del Hospital, se procedera con la verificacion de los
espacios exteriores al/los edificio(s), tales como plazas, andadores, bahias de
descenso, estacionamiento, patios de maniobras, accesos, areas ajardinadas, entre
otros considerados dentro de los alcances del Contrato.

887. EIl Desarrollador debera contar con el personal, Equipo y herramienta necesarios
para llevar a cabo las revisiones de funcionamiento de acuerdo a cada una de las
instalaciones en los Espacios funcionales del Hospital y de acuerdo a las
actividades descritas en el numeral 8.8.5 anterior de manera eficiente; por lo que
al momento de llevarse a cabo las Pruebas de Terminacion, todos los locales
deberdn permanecer abiertos y el personal del Desarrollador contar con los
Equipos de apoyo y comunicacion pertinentes a fin de evitar el traslado de éstos a
los cuartos de control de las instalaciones por cada evento de verificacion.

888 El Representante del Instituto, el Responsable de la Informacion de Disefio y de
las Obras, asi como el Supervisor APP tendran el derecho de solicitar al
Desarrollador la inspeccién de las instalaciones ocultas (inspeccion de registros
en plafén o en ductos, etc.), asi como la de solicitar que se lleven a cabo las
pruebas que consideren necesarias para verificar el funcionamiento de las
instalaciones, a lo cual el Desarrollador tendré la obligacién de atender dichas
solicitudes.

8.9. Las Pruebas de Terminacion incluiran principalmente la inspeccion y verificacion de
las instalaciones, condiciones de infraestructura y acabados, asi como el Equipo
Propio del Inmueble; sin considerar el Equipo Médico, Mobiliario, Instrumental
Médico, Equipo de Informatica y Equipo de Telecomunicaciones; los cuales podran
ser instalados y probados durante el Periodo Preoperativo. Por lo anterior, la falta de
Equipo que no sea considerado como Equipo Propio del Inmueble y que no haya sido
presentado durante las Pruebas de Terminacidn, no constituira una condicionante para
la emisién del Certificado de Terminacion de Obra; con excepcion de lo sefialado en
el numeral 8.8.3

8.10. El Supervisor APP contard con 5 (cinco) Dias Habiles a partir de la fecha en
que hayan concluido las Pruebas de Terminacion descritas en el punto 8.8.5 anterior,
para notificar al Desarrollador, al Representante del Instituto y al Responsable de
Informacion de Disefio y las Obras sobre cualquier Pendiente y/o Defecto observados
durante el desarrollo de las Pruebas de Terminacion; considerando que los Pendientes
no condicionan la emision del Certificado de Terminacion de Obra, mientras que los
Defectos si condicionaran la emision del Certificado de Terminacién de Obra.

8.11. El Desarrollador debera sefialar la fecha en la que estima haber solventado los
Defectos sefialados en el punto 8.10 anterior y notificara al Supervisor APP, el
Representante del Instituto y al Responsable de la Informacion de Disefio y de las
Obras, la fecha en la que se concluyan a efecto de realizar la verificacién conjunta de
su cumplimiento, con objeto de solventar totalmente el listado de Defectos y contar
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con las condiciones necesarias para emitir el Certificado de Terminacion de Obra
correspondiente.

8.12. Se clasificaran como Defectos aquellos observados durante las Pruebas de
Terminacion que se encuentren dentro de los siguientes supuestos:

a) Errores u omisiones en la Calidad de la infraestructura (acabados, albafiilerias,
estructura y cualquier otro concepto de las Obras incluidas las instalaciones)
cuya correccion en caso de realizarse durante el Periodo de Operacion,
impactara la continuidad de los Servicios Médicos, la funcionalidad propia del
Espacio o afectara de manera negativa la funcionalidad y/o acceso a uno 0 mas
Unidades Funcionales o Espacios cercanos.

b) Errores u omisiones que por su dimension y correccion requerida puedan
considerarse como reprocesos, 0 que de acuerdo a las mismas se considere que
dicha correccion no podra finalizarse antes de la Fecha de Inicio de Servicios.

c) No corresponden a la informacion aprobada por el Instituto y/o contravienen lo
establecido en el Contrato, sus Anexos y la Legislacion aplicable al Proyecto.

d) Errores u omisiones por Unidad Funcional o Espacio que impiden la correcta
instalacion de cualquiera de los Equipos o el Mobiliario de acuerdo con lo
indicado en el Anexo 9 (Requerimientos de Equipo).

e) Errores u omisiones de las instalaciones que pudieran constituir un
impedimento para el desarrollo de cualquiera de las actividades del Periodo
Preoperativo y/o Etapa de Prestacion de Servicios en caso de no atenderse.

f) Omision de elementos, Mobiliario y/o accesorios propios de cada una de las
instalaciones conforme a lo aprobado en el Proyecto Ejecutivo y que
condicionan la operatividad de la Unidad Funcional, un Espacio y/o los
Servicios Medicos.

g) Errores u omisiones que, de no ser atendidos, pudieran contravenir los derechos
tanto del Instituto como del Desarrollador durante la Etapa de Prestacion de
Servicios de acuerdo con los términos del Contrato.

h) Errores u omisiones que constituyan un riesgo a la integridad fisica para
cualquiera de los Usuarios.

8.13. Se clasificardan como Pendientes aquellos observados durante las Pruebas de
Terminacion gque se encuentren dentro de los siguientes supuestos:

a) Errores u omisiones en la Calidad de la infraestructura (acabados, albaiiilerias,
estructura y cualquier otro concepto de las Obras incluidas las instalaciones) que
constituyen un incumplimiento de los términos del Contrato, pero que no impactaran la
continuidad de los servicios médicos, la funcionalidad propia del Espacio o afectar de
manera negativa espacios aledafios.

b) Errores u omisiones que por su dimension no puedan considerarse como reprocesos, 0
que de acuerdo a las mismas se considere que su correccion podré finalizarse antes de la
Fecha de Inicio de Servicios.

c) Errores u omisiones de las instalaciones que no constituyen un impedimento para el
desarrollo de cualquiera de las actividades del Periodo Preoperativo y/o de la Etapa de
Prestacion de Servicios.
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d) Errores u omisiones que no constituyen un riesgo a la integridad fisica para cualquiera
de los Usuarios.

8.14. El Desarrollador debera hacer entrega de la informacion correspondiente al
expediente de puesta en operacion de las Instalaciones 0 Commissioning, de acuerdo
con lo indicado en la seccion 8.5 de este documento. Al momento de su entrega
debera contar con las siguientes caracteristicas:

1. Se presentara la informacion de todas y cada una de las instalaciones, y Equipo
Propio del Inmueble dividido por partidas o carpetas de acuerdo con las
partidas listadas en el Apéndice C (Requerimientos minimos del Proyecto
Ejecutivo) del Anexo 8 (Requerimientos de Disefio, Construccion y Plan
Funcional).

2. De cada ingenieria conforme al punto anterior, se debera presentar el siguiente
contenido:

a. Memoria técnico descriptiva del sistema y/o instalacion

b. Descripcion de los Equipos indicando marca, modelo, nimero de serie,
entre otros provistos por los fabricantes.

c. Listado de Consumibles y refacciones propios de los equipos,

incluyendo marca y modelo de dichos insumos, cuando sea aplicable.

Dicha informacion debera clasificarse de acuerdo con cada uno de los

Equipos Propios del Inmueble al que correspondan.

Diagrama de instalacion o guia mecanica (por Equipo)

Fichas técnicas de los Equipos que conforman la instalacion

Manual de operacion de los Equipos (emitidos por el fabricante)

Bitacora (evidencias) de pruebas del sistema y Equipos.

Requerimientos de mantenimiento y servicios emitidos por los

fabricantes para cada Equipo.

Garantias de los Equipos.

S@ oo

8.15. El Desarrollador se asegurara de que el Supervisor APP emita el Certificado de
Terminacién de Obra, una vez que el Desarrollador haya cumplido con los siguientes
requerimientos especificos:

1. Cumplimiento al 100% (cien por ciento) de cualquier Defecto observado durante
las Pruebas de Terminacion de acuerdo con lo indicado en la seccién
8.12 anterior.

2. Se haya integrado en su totalidad el expediente de acuerdo con lo indicado en
las secciones 8.5y 8.14.

3. Hayan sido cubiertos en su totalidad por el Desarrollador los montos
correspondientes a las sanciones a las que se haya hecho acreedor durante a las

Concurso Publico Internacional Mixto No. APP-019GYR040-E2-2017 17



Anexo 5

fases de desarrollo del Proyecto Ejecutivo y Construccion; conforme a lo
establecido en la seccion 7 del Anexo 5 (Procedimiento de Revision)

8.16. El Supervisor APP emitir4 el Certificado de Terminacion de Obra aun en el
caso de que existan Pendientes, en cuyo caso las partes deberdn asegurarse de que el
Supervisor APP, incluya en el Certificado de Terminacién de Obra la Lista de
Pendientes correspondiente.

8.17. El Desarrollador debera resolver todos los Pendientes dentro del plazo que
comprende el Periodo Preoperativo y hasta la Fecha de Inicio de Servicios. En caso
de que el Desarrollador no haya resuelto los Pendientes sefialados en dicha Lista de
Pendientes en la Fecha de Inicio de Servicios, dichos Pendientes seran considerados
como Fallas de Servicio como parte del Servicio de Mantenimiento de las
Instalaciones y Equipo, y le seran aplicables las Deducciones correspondientes de
acuerdo a lo establecido en el Anexo 4 (Mecanismo de Pago).

8.18. La emision del Certificado de Terminacion de Obra no modificara de manera
alguna las obligaciones del Desarrollador bajo el Contrato, incluyendo su
responsabilidad en materia de vicios ocultos que pudieran afectar el desempefio del
Desarrollador en la prestacion de los Servicios durante la Vigencia del Contrato.

8.19. Una vez emitido el Certificado de Terminacion Obra y en un plazo no mayor a
90 (noventa) Dias Habiles posteriores a la Fecha de Inicio de Servicios, el
Desarrollador debera entregar al Instituto una copia impresa a la escala que se haya
elaborado el Proyecto Ejecutivo, asi como una copia en electrénico en formato
Autocad, reflejando las Instalaciones tal y como éstas fueron construidas (“As-
Built”), conjuntamente con cualesquiera otros planos y otros documentos
relacionados con las Obras.
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