
Proyecto Turístico 
de la Antigua 

Aduana de Tampico

Con la colaboración de la ASIPONA Tampico, el Gobierno 
y la Iniciativa Privada.

TAMPICO RECUPERA SU ACCESO AL RÍO: 

RECONECTANDO CON SU HISTORIA Y SU FUTURO.
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Coordinación 
institucional
Gestiones con INAH.

Obtención de permiso del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia para cualquier tipo 

de obra en un inmueble considerado 
Monumento Histórico.

Solicitud: INAH-02-002-A. 

Folio: 10802-25.

Clave de Autorización: 
MH/022/2025

Contratación 
de Asesora

Guía del proceso de 
restauración.

Visita de 
campo

Evaluación de 
necesidades de 
restauración.

Expediente
Integración de 

expediente para 
solicitud de permiso.

Integración 
en Módulo
Subir solicitud en 

Sistema Institucional 
de Trámites INAH

Verificación 
INAH

Verificación por parte 
del INAH para 

validación o emisión de 
comentarios a 

subsanar.

Validación 
INAH

Aprobación oficial de 
la solicitud por parte 

del INAH.

Presentación 
de expediente
Entrega de copias físicas 

en oficinas del INAH.

Obtención de 
Permiso

Emisión de permiso para 
proceder a restauración. 

Fecha tentativa 
22/10/25



PLANEACIÓN TÉCNICA Y 
FINANCIERA

ESTUDIO TÉCNICO PARA SOLICITAR LA 
LICENCIA DE OBRA ANTE EL INAH PARA LA 

INTERVENCIÓN DE LA EX ADUANA DE 
TAMPICO TAMAULIPAS 

CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO 
HISTÓRICO

PRESUPUESTO ASIGNADO: 

$250,000.00

PRESUPUESTO EJERCIDO:  

$250,000.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 

100%

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LO-
13-J3D-013J3D001-N-16-2025 
RESTAURACIÓN DE EDIFICIO 

HISTÓRICO Y PRIMER BODEGA 
PORFIRIANA

PRESUPUESTO ASIGNADO: 

$25,000,000.00

PRESUPUESTO EJERCIDO:               

$ 12,057,181.84

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

65%

CESIÓN PARCIAL DE DERECHOS Y 
OBLIGACIONES A INVERSIONISTAS 
O GRUPO DE INVERSIONISTAS EN 

SU ETAPA DE RECONVERSIÓN 
TURÍSTICA DEL EDIFICIO HISTÓRICO 

Y SUS BODEGAS, EXPLANADA Y 
MUELLE.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS IO-13-J3D-013J3D001-N-

17-2025

PRESUPUESTO ASIGNADO: 

$600,000.00

PRESUPUESTO EJERCIDO:               

$ 320,000.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

53.33%



PLANEACIÓN TÉCNICA Y 
FINANCIERA

Entretenimiento y 
Deporte

• BODEGA PORFIRIANA 2
• ÁREA CORRESPONDIENTE DE 

MALECÓN

Comercio y 
Gastronomía

• BODEGA PORFIRIANA 1
• ÁREA CORRESPONDIENTE DE  

MALECÓN

Sociocultural
• ANTIGUA ADUANA
• EXPLANADA 
• ÁREA CORRESPONDIENTE DE 

MALECÓN

Restauración y reconversión de acuerdo a las siguientes etapas:

Fase 1 Fase 2 Fase 3



PLANEACIÓN TÉCNICA Y 
FINANCIERA
Distribución presupuestal, fases y cronograma general

1 2 3 4 5 6

C O NV O C AT O R IA V IS IT A DE  

O B R A

J U N T A  D E  

A C L A R A C I O N E S

A P E R T U R A  D E  

L I C I T A C I Ó N
PHASE 6

Mantenimiento: 
15/09/2025
Supervisión
15/09/2025

Mantenimiento: 
24/09/2025
Supervisión
23/09/2025

Mantenimiento: 
25/09/2025
30/09/2025
Supervisión
24/09/2025

Mantenimiento: 
28/10/2025
Supervisión
29/10/2025

Mantenimiento: 
04/11/2025
Supervisión
05/11/2025

Mantenimiento: 
02/12/2025
Supervisión
02/12/2025

I N I C I O  D E  

O B R A S
FALLO

Mantenimiento:
09/06/2026

Supervisión:
09/06/2026

C O N C L U S I Ó N  

P R E V I S T A  D E  

O B R A S

7



Avances de Obras



Avances de Obras



Avances de Obras



Avances de Obras



PLANEACIÓN TÉCNICA Y 
FINANCIERA
Distribución presupuestal, fases y cronograma general

Hacer de la Ex Aduana Marítima un punto neurálgico del 
Centro Histórico, para visitantes y locales.
CLÚSTER HISTÓRICO-TURÍSTICO

Conectar a la ciudadanía con el Río Pánuco y sus rutas, 
ligando así, otros sitios de interés.
ACCESIBILIDAD

Potenciar la integración familiar a través de espacios de 
cultura y entretenimiento.
URBANISMO SOCIAL

Proporcionar servicios turísticos, comerciales y de 
entretenimiento.
MODERNIDAD Y CALIDAD

Un proyecto rentable de inversión en un espacio de uso y 
explotación suficientes.
VIABILIDAD

1

2

3

4

5



FASE 1. 
Antigua aduana, explanada, área 
correspondiente de malecón

• Museo histórico del Puerto de Tampico.
• Zona de entretenimiento interactivo e 

inmersivo.
• Cafeterías y Restaurantes.

• Salón principal de eventos y conferencias.
• Área correspondiente de malecón.
• Espacio para eventos y plaza pública de 

acceso (Explanada).



FASE 2. 
Bodega porfiriana 1, área 
correspondiente de malecón

• Locales comerciales. • Cine, auditorio y escenario.• Área gastronómica.

• Área correspondiente de malecón.



FASE 3. 
Bodega porfiriana 2, área 
correspondiente de malecón

• Área infantil y 
gastronómica.

• Recreación puerto 
comercial 
interactivo.

• Área deportiva.

• Área correspondiente 
de malecón.• Estanque barcos de 

control remoto.

• Taller astillero.



Malecón Turístico 

Frente del Edificio de la 

Aduana Marítima.

Frente de la Bodega 

Porfiriana 1.

Frente de la Bodega 

Porfiriana 2.

• Andadores
• Bancas de Descanso
• Áreas Verdes

Fase 1 Fase 2

Fase 3• Comedores al 
aire libre

• Muelle 
Turístico



Terminal de Cruceros
Ruta corta: Galveston – Puerto Isabel – 
Tampico.
Ruta larga: Galveston – Puerto Isabel – 
Tampico - Tuxpan – Veracruz – Dos 
Bocas - Progreso.



PARTICIPACIÓN E INVERSIÓN

PARTICIPACIÓN E 
INVERSIÓN
Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones.

Comité Ciudadano
Esquemas de gobernanza que fomenten la 
vinculación puerto – ciudad.

Esquemas de Inversión
Restauración a cargo de la ASIPONA y desarrollo de 
infraestructura y negocio a cargo del cesionario.

Incentivo tarifario
Programa de incentivos para el inversionista 
respecto a la contraprestación a pagar.

Modelo de gestión
Adjudicación a través de una Licitación Pública de un 
Contrato con inversionista o grupo de ellos para la 
cesión parcial de derechos y obligaciones de acuerdo a 
la Ley de Puertos y su Reglamento.

Bases de licitación
Fecha estimada de publicación: _______
Costo estimado: $_________

Inversión
Publica: Obras de Mantenimiento inicial.
Privada: Desarrollo de negocios y atractivos.

Contraprestación
Tarifa más baja para los primeros años, con 
incremento posterior en función de ingresos.

Instauración
Representantes de los siguientes ámbitos:
Gobierno Estatal, Municipal, Autoridad Técnica Federal, 
Planeación Metropolitana, Sector Privado / Inversión, 
Secretaría Técnica.



Comité Ciudadano

Comité Ciudadano

Gobierno 
Municipal

Ayuntamiento de Tampico
Tránsito

Aporta en reordenamiento 
vial y promoción

SEDUMA 
Secretaría de Turismo

Gobierno Estatal Enlace con políticas estatales 
de desarrollo

Autoridad Técnica 
Federal

INAH Garantiza la conservación
 y el uso adecuado

Planeación 
Metropolitana IMEPLAN

Coordina aspectos  de 
movilidad y  conectividad

Secretaría de Marina
ASIPONA

Presidencia y 
Coordinación 
General

Convoca, dirige sesiones, 
aprueba plan de trabajo

ASIPONA
Gerencia Comercial

Secretaría Técnica Redacta actas, coordina 
sesiones

Sector Privado / 
Inversionistas

CANACO SERVYTUR, 
COPARMEX, CANIRAC, CMIC

Aporta visión de sostenibilidad 
económica

RepresentaciónRol Función

Sociedad Civil / 
Académico

Universidades Locales:
UAT, IEST, ICEST, TEC MADERO, 

UNE, ITAN, TEC MILENIO.

Representa la participación 
ciudadana e investigación



Coordinación vial con 
Autoridades

ESTACIONAMIENTO Y PUENTE 
PEATONAL.
• Intervención municipal o estatal con 

Canadian Pacific Kansas City.
• Inversión y usufructo estatal, municipal o 

de iniciativa privada.

MOVILIDAD EN RUTAS DE ACCESO.
• Coordinación con Municipio para el 

reordenamiento vial de la zona.



ACCESIBILIDAD Y 
REORDENAMIENTO VIAL

Movilidad en 
rutas de acceso.

Áreas de 
estacionamiento

Condiciones 
seguras de ingreso

Necesidades:



PROMOCIÓN Y PROYECCIÓN 
TURÍSTICA
Estrategia conjunta.
Campañas de

identidad
Campañas con la 

Secretaría de Turismo: 
Reconectando a 

Tampico con el Rio.

Difusión con
medios

Medios de comunicación, 
cámaras empresariales, 

sociedad civil, redes 
sociales, Pag. Web.

Promoción
 del recinto
Promoción del recinto como 
polo cultural y turístico.

Ferias y 
exposiciones

Participación en foros 
especializados.

Integrador del 
proyecto

Encargado del seguimiento al proyecto, 
promoción turística y coordinación de 

estrategias de inversión y alianzas 
institucionales.



PROMOCIÓN Y PROYECCIÓN 
TURÍSTICA



VIDEO SEATRADE CRUISING



¡Gracias por su atención!

Teléfono

833 241 14 00 Ext. 72498

www.puertodetampico.com.mx

Email

dirgral@puertodetampico.com.mx

Dirección:

Edificio API S/N, Recinto Portuario, Zona 

Centro, Tampico, Tamaulipas

Vicealmirante Ret. Jaime Herrera Romo
Director General

ASIPONA Tampico
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